



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie komisie životného prostredia, výstavby,
územného plánu a dopravy Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-
Rača konanej dňa 19.01.2022

Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 12/2021

Zodpovedný:

Ing. Andrea Mrvová
Stavebný úrad

Spracovateľ:

Ing. Andrea Mrvová

Január 2022

1. Dôvodová správa

V predloženom materiály sa nachádza zoznam stavu správnych konaní väčších stavieb na stavebnom úrade mestskej časti Bratislava-Rača.

2. Návrh na prijatie nasledovného stanoviska komisie:

Komisia berie predloženú informáciu na vedomie.

Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 10/2021

Povoľované stavby	územné rozhodnutie UR	stavebné povolenie SP	kolaudačné rozhodnutie KR	stavebník
Polyfunkčný bytový dom Zrkadliská, Kadnárova-Hečkova parc.č. 1606, 1607/3, 1509/2, 1628/6, 1629/3	UR 03/2011, právoplatné 04/2014, Krajský súd – konanie o žalobe - preskúmanie rozhodnutia 7/2014	Zastavenie konania 5/2018, OU BA zrušenie zastavenia, prerušené stavebné konanie 1/2019, výzva na doplnenie dokladov. 4/2019 odpoveď na výzvu bez doplnenia dokladov, koniec lehoty na doplnenie 5/2019- Rozhodnutie o zastavení konania, odvolanie stavebníka, 06/2019 predloženie odvolania OÚ Bratislava 9/2019- Odvolací orgán zrušil rozhodnutie o zastavení konania a vrátili naspäť na pokračovanie v konaní 11/2019-konanie prerušené 01/2020 doručené nesúhlasné záväzné stanovisko hasičov 05/2020 výzva na doplnenie dokladov, ktoré vyplynuli zo stanovísk 10/2021- Späťvzatie podania 11/2021- Rozhodnutie o zastavení konania Právoplatné		VI Group s.r.o.

<p>Bytový dom Dopravná, parc.č. 4784/28,142,145,102,137,215,2 1,7</p>	<p>5/2018 zamietnutie návrhu na UR stavebným úradom, OU BA zrušenie rozhodnutia 9/2018, prerušené územné konanie 01/2019, výzva na doplnenie dokladov konania, 3/2019 odpoveď na výzvu bez doplnenia dokladov, koniec lehoty na doplnenie 5/2019 Rozhodnutie o zastavení konania, odvolanie navrhovateľa, 07/2019 upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie účastníkom konania 9/2019 – predloženie odvolania OU Bratislava 12/2019- zrušené rozhodnutie OU Bratislava a vrátené na nové prejednanie 02/2020 – konanie prerušené 11/2020 posledná výzva s konečným termínom na doplnenie 31.12.2020 Podanie nedoplnené. Žiadosť o predĺženie Predĺženie lehoty na doplnenie o 30 dní Dopĺňajú doklady a požiadali o ďalšie predĺženie lehoty na doplnenie – predĺženie do 31.12.2021 Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie</p>			<p>JADALU s.r.o. Bratislava Zmenil sa stavebník, nový stavebník <u>Bystrická,s.</u> <u>F.O.</u> Panenská 6, Bratislava</p>
<p>Račany Rosso, Lokalita za Karpatským námestím</p>	<p>Pokračovanie EIA procesu. Ukončenie EIA procesu.</p>			<p>Račany Rosso s.r.o.</p>
<p>Polyfunkčný objekt Detvianska 23, Bratislava RC-Rača Centrum -2.etapa /6+ podlažná časť/</p>		<p>Dodatočné povolenie zmeny stavby 4/2018 zrušené, vrátené OU BA v 01/2019 na nové prejednanie. 04/2019 prerušenie konania s výzvou na</p>		<p>EK Invest s.r.o.</p>

		<p>doplnenie dokladov Predĺženie lehoty na doplnenie, 08/2019 doručené nesúhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta SR BA 10/2019-stavebník požiadal o predĺženie termínu na doplnenie súhlasného stanoviska Mesta Bratislavy – prepracuje projekt 1/2020 predĺžená lehota na doplnenie do 31.3.2020 Podaná námietka voči záväznému stanovisku mesta –žiadosť o vyjadrenie mesta k námietke a dovtedy je konanie prerušené 02/2021- nesúhlasné záväzné stanovisko mesta potvrdené 08/2021 oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby 11/2021 Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby 12/2021 odvolenie 01/2022 zaslanie odvolaciemu orgánu</p>		
Obytný súbor Rínek Rača /bývalé Vinárske závody/ Objekty A,B,C + občianska vybavenosť	UR 11/2017 Právoplatné 5/2018	Stavebné povolenie vydané v 02/2019, odvolanie, 05/2019 zaslané odvol.org. OÚ BA Rozhodnutie potvrdené OÚ BA, právoplatné 7/2019		2JTI s.r.o.

		Začali so stavbou 7/2020 podaná zmena stavby v objekte Bytový dom C3, zmeny v podzemnej časti, 12/2020 prerušené konanie, 02/2021 predĺženie lehoty na doplnenie 08/2021 – doplnili 10/2021 oznámenie o začatí konania 12/2021 nesúhlasné ZS Ministerstva ŽP – nesúlad s hodnotením vplyvu na ŽP – EIA – bude nové posúdenie		
Obytný súbor Rínek Rača inž. siete /bývalé Vinárske závody/	UR 11/2017 Právoplatné 5/2018	Stavebné povolenie vydané v 02/2019, odvolanie, 05/2019 zaslané odvol.org. OÚ BA 08/2019 Rozhodnutie potvrdené OU BA 23.7.2019 nadobudlo Právoplatnosť		2JTI s.r.o.
Obytný súbor Rínek Rača, Komunikácie a spevnené plochy vnútorné /bývalé Vinárske závody/	UR 11/2017 Právoplatné 5/2018	Stavebné konanie prerušené 11/2018, žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie 02/2019 Predĺžená lehota na doplnenie dokladov, Doklady doplnené, 03/2021 Oznámené začatie konania 05/2021 stavebné povolenie Odvolanie- 08/2021 zaslané odvolaciemu orgánu OU		2JTI s.r.o.
Obytný súbor Rínek Rača BD D1,D2, D3, G3 a OV7 /bývalé Vinárske závody/	UR 11/2017 Právoplatné 5/2018	konanie prerušené 02/2018. vydané stavebné povolenie 04/2019 10.06.2019 nadobudlo		2JTI s.r.o.

		<p>právoplatnosť Začali so stavbou 7/2020 podaná <u>zmena stavby</u> v objekte podzemná garáž predĺženie podzemnej garáže, 12/2020 prerušené konanie, 02/2021 predĺženie lehoty na doplnenie 08/2021 doplnené 09/2021 oznámenie o začatí 12/2021 nesúhlasné ZS Ministerstva ŽP – nesúladi s hodnotením vplyvu na ŽP – EIA – bude nové posúdenie</p>		
Obytný súbor Rínek Rača Úprava parkoviska pri NKD a Sadmelijskej /bývalé Vinárske závody/	UR 11/2017 Právoplatné 5/2018	<p>konanie prerušené 02/2018, predĺžená lehota na doplnenie dokladov 08/2020 doplnenie 09/2020 prerušenie konania 02/2021 oznámenie o začatí konania 03/2021 stavebné povolenie vydané, právoplatné</p>		2JTI s.r.o.
Obytný súbor Rínek Rača, Úprava križovatky Kubačova- Sadmelijská	UR 11/2017 Právoplatné 5/2018	<p>11/2020 konanie prerušené 03/2021 oznámenie o začatí 05/2021 stavebné povolenie 06/2021 právoplatné</p>		2JTI s.r.o.
Obytný súbor Rínek Rača, Úprava križovatky Žitná – Hečková Objekty: Cestná dopravná sig. Prekládka VO Úprava vod. sácht	UR 11/2017 Právoplatné 5/2018	<p>12/2020 žiadosť o stavebné povolenie 05/2021- oznámenie o začatí konania 10/2021 stavebné povolenie 12/2021 právoplatné</p>		2JTI s.r.o.
Obytný súbor Dolný Slanec Krasňany	UR 07/2018 Právoplatné 11/2018	<p>03/2020 podaná žiadosť o vydanie</p>		

Objekt: vnútorné komunikácie	OU BA rozhodnutie, potvrdenie správnosti rozhodnutia SU v 11/2018	stavebného povolenia 05/2020prerušené konania Konania prerušené z dôvodu chýbajúcim dokladom a prebiehajúceho súdu k územnému rozhodnutiu 07/2021-oznámenie o začatí 12/2021 stavebné povolenie		
Obytný súbor Dolný Slanec Krasňany Objekty: STL plynovod, NN prípojky	UR 07/2018 Právoplatné 11/2018 OU BA rozhodnutie, potvrdenie správnosti rozhodnutia SU v 11/2018	03/2020 podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia 05/2020prerušené konania Konania prerušené z dôvodu chýbajúcim dokladom a prebiehajúceho súdu k územnému rozhodnutiu Nevyhovenie protestu prokurátora Protest potvrdený OU 02/2021 Odvolanie, spis posudzuje ministerstvo 05/2021 potvrdenie ministerstva zrušenia rozhodnutia o prerušení 07/2021 oznámenie o začatí 12/2021 stavebné povolenie		
Obytný súbor Dolný Slanec Krasňany Objekty: bytové domy	UR 07/2018 Právoplatné 11/2018 OU BA rozhodnutie, potvrdenie správnosti rozhodnutia SU v 11/2018	03/2020 podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia 05/2020prerušené konania Konania prerušené z dôvodu chýbajúcim dokladom a prebiehajúceho		

		súdu k územnému rozhodnutiu 05/2021 Vyhovenie protestu prokurátora o zrušení prerušenia konania 12/2021 oznámenie o začatí konania		
Obytný súbor Dolný Slanec Krasňany obj.: Komunikácia a predĺženie komun. Horskej	UR 07/2018 Právoplatné 11/2018 OU BA rozhodnutie, potvrdenie správnosti rozhodnutia SU v 11/2018	12/2020 podaná žiadosť o stavebné povolenie a zverejnenie informácie, Konanie prerušené 07/2021- oznámenie o začatí konania Podané námietky, ktoré sa teraz riešia		Hlavné Mesto SR Bratislava,
Obytný súbor Dolný Slanec Krasňany Objekt Verejné osvetlenie komunikácie	UR 07/2018 Právoplatné 11/2018 OU BA rozhodnutie, potvrdenie správnosti rozhodnutia SU v 11/2018	12/2020 podaná žiadosť o stavebné povolenie a zverejnenie informácie, Konanie prerušené Doplnené doklady 09/2021 Oznámenie o začatí konania		Hlavné mesto SR Bratislava
Polyfunkčný objekt /nadvstavba, prístavba IPOS/ parc.č. 891/72, :/73, :/202, roh Kubačova-Barónka	Územné rozhodnutie 01/2018			Capital Slovakia s.r.o
Polyfunkčná budova Detvianska, Bratislava, parc.č. 891/80, roh Jurkovičova-Detvianska	Územné rozhodnutie 11/2018	03/2021 podaná žiadosť o stavebné povolenie 05/2021 prerušenie konania		IMC real s.r.o.
Komplex polyfunkčných budov Rendez vous Východné objekty Blok A,B,C, STL plynovod, VN,NN, vonkajšie osvetlenie, trafostanica.	Územné konanie od 6/2018, predĺžená lehota na doplnenie dokladov, chýba ešte jeden doklad 9/2019 doplnené doklady, oznámenie o začatí konania, plynie lehota na podanie námietok a pripomienok 1/2020 vydané územné rozhodnutie, čaká sa, či nadobudne právoplatnosť	10/2020 žiadosť o stavebné povolenie: 11/2020 prerušené konanie s výzvou na doplnenie. 05/2021 oznámenie o začatí 07/2021 stavebné povolenie, 08/2021 právoplatné		BD Rača s.r.o.

	Právoplatné 03/2020			
Komplex polyfunkčných budov Rendez vous Východné Komunikácie , spevnené plochy	Územné konanie od 6/2018, predĺžená lehota na doplnenie dokladov, chýba ešte jeden doklad 9/2019 doplnené doklady, oznámenie o začatí konania, plynie lehota na podanie námietok a pripomienok 1/2020 vydané územné rozhodnutie, čaká sa, či nadobudne právoplatnosť Právoplatné 03/2020	02/2021 žiadosť o stavebné povolenie 04/2021 prerušenie konania 10/2021 oznámenie o začatí konania		
Komplex polyfunkčných budov Rendez vous Východné Terénne úpravy	Územné konanie od 6/2018, predĺžená lehota na doplnenie dokladov, chýba ešte jeden doklad 9/2019 doplnené doklady, oznámenie o začatí konania, plynie lehota na podanie námietok a pripomienok 1/2020 vydané územné rozhodnutie, čaká sa, či nadobudne právoplatnosť Právoplatné 03/2020	03/2021 žiadosť o stavebné povolenie 05/2021 oznámenie o začatí 05/2021 stavebné povolenie 06/2021 Právoplatné		BD Rača s.r.o.
Komplex polyfunkčných budov Rendez vous Východné Komplex polyfunkčných budov	Územné konanie od 6/2018, predĺžená lehota na doplnenie dokladov, chýba ešte jeden doklad 9/2019 doplnené doklady, oznámenie o začatí konania, plynie lehota na podanie námietok a pripomienok 1/2020 vydané územné rozhodnutie, čaká sa, či nadobudne právoplatnosť Právoplatné 03/2020	10/2020 žiadosť o stavebné povolenie 11/2020 prerušenie kon. Dopĺňanie 4/2021 oznámenie o začatí 7/2021 rozhodnutie – stavebné povol. 08/2021 právoplatné		
LBG aréna Rača	UR 11/2016 právoplatné 5/2017, preskúmanie rozhodnutia súdom	Stavebné povolenie 6/2018, právoplatné 11/2018, Podnet na preskúmanie rozhodnutia súdom		LBG arena s.r.o.
Polyfunkčný bytový dom /bývalý kultúrny dom Elán Krasňany/	Návrh na vydanie územného rozhodnutia 02/2019	09/2021 žiadosť o stavebné povolenie objektu		IRP Invest s.r.o. Nový

	<p>Prerušenie konania s výzvou na doplnenie dokladov 04/2019 05/2020 oznámené začatie konania účastníkom a dotknutým orgánom Bolo prijatých veľa námietok, ktoré sa vyhodnocujú 12/2020 Oznámenie o doplnení podania 03/2021- územné rozhodnutia vydané Právoplatné</p>	<p>oporného múru 10/2021 oznámenie o začatí konania</p>		<p>stavebník VI GROUP</p>
<p>Prístupová komunikácia a technická infraštruktúra Lokality „Slanček“</p>	<p>Územné konanie prerušené z dôvodu prebiehajúceho súdu k územnému rozhodnutiu Dolný Slanec, na ktorý sa pripája Protest prokurátora proti prerušeniu/ neprijatý stavebným úradom/ Okresný úrad Bratislava potvrdil prokurátora 11/2020 potvrdenie protestu prokurátora OU BA, zrušenie rozhodnutia o prerušení kvôli súdu. 12/2020 prerušenie s výzvou na doplnenie podkladov 01/2021 doplnené podanie 05/2021 oznámenie o začatí 08/2021 územné rozhodnutie Právoplatné</p>			
<p>UNIMED CEMTRUM – prestavba haly /bývalej AB Kozmetiky/</p>		<p>07/2020 žiadosť o stavebné povolenie, dopĺňajú posledné stanovisko 11/2020 oznámené začatie konania 12/2020 stavebné povolenie 01/2021 nadobudlo právoplatnosť</p>		
<p>Bytové domy Pri šajbách</p>	<p>05/2021 návrh na umiestnenie stavby 06/2021 oznámenie o začatí konania Podané námietky,</p>			

	ktoré sa riešia 12/2021 doplnenie prerobenej časti projektovej dokumentácie - oznámené			
Monaq Invest, s.r.o. Bytový dom na mieste Reštaurácie Krasňanská kúria	6/2021 návrh na umiestnenie stavby 07/2021 prerušenie konania 08/2021 žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie			Monaq Invest, s.r.o.
Monaq Invest, s.r.o. Reštaurácia Krasňanská kúria			10/2021 žiadosť o odstráneni e stavby 11/2021 prerušenie konania	Monaq Invest, s.r.o.
Oplotenie vinohradu		05/2021 ohlásenie drobnej stavby oplotenia – stavebný úrad určil na stavebné konanie		JUDr. Vladimír Škuta