



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie Komisie životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača konanej dňa 04.03.2026

Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 02/2026

Zodpovedný:

Ing. Andrea Mrvová
Stavebný úrad

Spracovateľ:

Ing. Andrea Mrvová

1. Dôvodová správa

V predloženom materiály sa nachádza zoznam stavu správnych konaní väčších stavieb na stavebnom úrade mestskej časti Bratislava-Rača.

2. Návrh na prijatie nasledovného stanoviska komisie:

Komisia berie predloženú informáciu na vedomie.

*Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych
konaniach stavebného úradu k 02/2026*

Povoľované stavby	územné rozhodnutie UR	stavebné povolenie SP	kolaudačné rozhodnutie KR	stavebník
Bytový dom Dopravná, parc.č. 4784/28,142,145,102,137,215,2 1,7	5/2018 zamietnutie návrhu na UR stavebným úradom, OU BA zrušenie rozhodnutia 9/2018, prerušené územné konanie 01/2019, výzva na doplnenie dokladov konania, 3/2019 odpoveď na výzvu bez doplnenia dokladov, koniec lehoty na doplnenie 5/2019 Rozhodnutie o zastavení konania, odvolanie navrhovateľa, 07/2019 upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie účastníkom konania 9/2019 – predloženie odvolania OU Bratislava 12/2019- zrušené rozhodnutie OU Bratislava a vrátené na nové prejednanie 02/2020 – konanie prerušené 11/2020 posledná výzva s konečným termínom na doplnenie 31.12.2020 Podanie nedoplnené. Žiadosť o predĺženie Predĺženie lehoty na doplnenie o 30 dní Doplňajú doklady a požiadali o ďalšie predĺženie lehoty na doplnenie – predĺženie do 31.12.2021 Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie Predĺžená lehota na doplnenie do 31.03.2023 Dokladajú podklady Predĺžená lehota na doplnenie do 31.12.2023			JADALU s.r.o. Bratislava Zmenil sa stavebník, nový stavebník <u>Bystrická,s.</u> <u>r.o.</u> , Panenská 6, Bratislava

	Posledné doloženie 07/2024, chýba ešte 1 doklad 10/2024 Oznámenie o začatí konania 01/2025 územné rozhodnutie 02/2025 právoplatné			
Račany Bianco 3 etapa Lokalita za Karpatským námestím Nový názov: Terasy SO 01 Bytový dom SO 01.1 Priestor OST vrátane technológie SO 02 Bytový dom SO 02.1 Priestor OST vrátane technológie SO 03 Bytový dom SO 03.1 Priestor OST vrátane technológie SO 201 Distribučné rozvody NN SO 402 Vodovodné prípojky SO 403 Požiarna nádrž SO 502 Prípojky splaškovej kanalizácie SO 602 Retenčná nádrž SO 603 Prípojky dažďovej kanalizácie SO 606 Úprava potoka na Pántoch SO 606.1 Oporné múry pri potoku SO 606.2 Oporné múry SO 701 Verejné osvetlenie SO 702 Areálové osvetlenie SO 801 Sadové úpravy SO 901 Teplovodná prípojka	Pokračovanie EIA procesu. Ukončenie EIA procesu. 10/2022 návrh na územné rozhod. 11/2022 výzva na úhradu spr. popl. 12/2022 prerušenie konania s výzvou na doplnenie 01/2023 doplnili 02/2023 výzva na doplnenie dokladov, ktoré vyplynuli zo stanovísk Doložili chýbajúce doklady 6/2023 oznámenie o začatí konania 8/2023 územné rozhodnutie 09/2023 odvolanie proti rozhodnutiu 09/2023 upovedomenie účastníkov o odvolaní 10/2023 spis s odvolaním zaslaný na odvolací orgán 12/2023-potvrdené rozhodnutie odvolacím orgánom, právoplatné	1/2025 žiadosť o stavebné povolenie 2/2025 Prerušenie konania s výzvou na doplnenie dokladov 5/2025 Zverejnenie žiadosti na webovom sídle správneho orgánu -informácia 08/2025 Oznámenie staveného konania a vyžiadanie stanoviska EIA pre povoloňovací proces 08/2025 Námietky účastníkov konania 10/2025 Vytýčenie ústneho pojednávania na prejednanie vznesených námietok 11/2025 Stavebné povolenie 12/2025 právoplatné		Račany Bianco 3 s.r.o. Nový stavebník: VI GROUP Nový stavebník: VI GROUP Terrasy s.r.o.
Račany Bianco 3 etapa Lokalita za Karpatským námestím SO 101.1, SO 101.2, SO 102.1, SO 102.3, SO 104 Chodníky a spevnené plochy, areálové chodníky a spevnené plochy, komunikácie a parkoviská, areálové komunikácie, trvale dopravné značenie komunikácii SO 102.2 Most ponad potok SO 103 Dopravné značenie podzemnej garáže	12/2023-potvrdené rozhodnutie odvolacím orgánom, právoplatné	12/2024 žiadosť o stavebné povolenie 2/2025 Prerušenie konania s výzvou na doplnenie dokladov 5/2025 Zverejnenie žiadosti na webovom sídle správneho orgánu -informácia 12/2025 Oznámenie		VI GROUP Terrasy s.r.o.

		o začatí staveného konania a vyžiadanie stanoviska EIA pre povoloací proces Stavebné povolenie vydané vo 02/2026		
Polyfunkčný objekt Detvianska 23, Bratislava RC-Rača Centrum -2.etapa /6+ podlažná časť/		Dodatočné povolenie zmeny stavby 4/2018 zrušené, vrátené OU BA v 01/2019 na nové prejednanie. 04/2019 prerušenie konania s výzvou na doplnenie dokladov Predĺženie lehoty na doplnenie, 08/2019 doručené nesúhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta SR BA 10/2019-stavebník požiadal o predĺženie termínu na doplnenie súhlasného stanoviska Mesta Bratislavy – prepracuje projekt 1/2020 predĺžená lehota na doplnenie do 31.3.2020 Podaná námietka voči záväznému stanovisku mesta –žiadosť o vyjadrenie mesta k námietke a dovtedy je konanie prerušené 02/2021- nesúhlasné záväzné stanovisko mesta potvrdené 08/2021 oznámenie o začatí konania o nariadení		EK Invest s.r.o.

		odstránenia stavby 11/2021 Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby 12/2021 odvolenie 01/2022 zaslanie odvolaciemu orgánu 03/2022 odvolací orgán zrušil rozhodnutie a vrátil naspäť 06/22 prerušenie 08/22 predĺženie lehoty na doplnenie 02/2023 predĺženie lehoty na doplnenie 8/2023 predĺženie lehoty na doplnenie		
Obytný súbor Rinok Rača /bývalé Vinárske závody/ Objekty A,B,C + občianska vybavenosť	UR 11/2017 Právoplatné 5/2018	Stavebné povolenie vydané v 02/2019, odvolanie, 05/2019 zaslané odvol.org. OÚ BA Rozhodnutie potvrdené OÚ BA, právoplatné 7/2019 Začali so stavbou 7/2020 podaná zmena stavby v objekte Bytový dom C3, zmeny v podzemnej časti, 12/2020 prerušené konanie, 02/2021 predĺženie lehoty na doplnenie 08/2021 – doplnili 10/2021 oznámenie o začatí konania 12/2021 nesúhlasné ZS Ministerstva ŽP – nesúlad s hodnotením vplyvu na ŽP – EIA – bude nové posúdenie 08/22 rozhodnutie k EIA, právoplatné 10/2022	Návrh na kolaudáciu 05/2023, ústne pojednávanie a miestne zisťovanie dňa 29.05.2023 kolaudačné rozhodnutie C1, C2, C3+MŠ, G2 - 06/2023, právoplatné 06/2023 kolaudačné rozhodnutie A1+OV1, B1+OV3, B2, G1 časť A a B, OV2, OV4, OV6 - 08/2023, právoplatné 08/2023 kolaudačné rozhodnutie SO 14 Kryté parkovisko G4 a SO 34.4 Kontajnerové státie č. 4, dňa 12/2023 právoplatné 07/2024 Návrh na kolaudáciu so zmenou	2JTI s.r.o.

			rozvody VN), kolaudačné rozhodnutie 2/2023, právoplatné 03/2023, 10/2022 ústne pojednávanie a miestne zisťovanie (verejné osvetlenie), kolaudačné rozhodnutie 2/2023, právoplatné 03/2023, 07/2024 návrh na kolaudáciu SO 28 – verejné osvetlenie 2.etapa, SO 29 – Areálové osvetlenie 2.etapa 10/2025 čiastočné doplnenie 02/2026 ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním	2JTI, s.r.o.
Obytný súbor Rínok Rača, Komunikácie a spevnené plochy vnútorné /bývalé Vinárske závody/	UR 11/2017 Právoplatné 5/2018	Stavebné konanie prerušené 11/2018, žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie 02/2019 Predĺžená lehota na doplnenie dokladov, Doklady doplnené, 03/2021 Oznámené začatie konania 05/2021 stavebné povolenie Odvolanie- 08/2021 zaslané odvolaciemu orgánu OU 05/2022 Rozhodnutie potvrdené odvolacím orgánom	07/22 návrh na kolaudáciu 08/22 ústne pojednávanie a miestne zisťovanie Čaká sa na kolaudáciu vodných stavieb Vydané predčasné užívanie časti stavby 05/2023, návrh na kolaudáciu 05/2023, ústne pojednávanie a miestne zisťovanie 29.05.2023, Kolaudačné rozhodnutie (1.etapa) 06/2023,	2JTI s.r.o.

			právoplatné 06/2023, Kolaudačné rozhodnutie (2.etapa) 06/2023, právoplatné 06/2023 07/2024 návrh na kolaudáciu SO 31.2 – Areálové pešie komunikácie 3.etapa 04/2025 prerušenie konania 07/ 2025 čiastočné doplnenie podania	
Obytný súbor Rínok Rača, Úprava križovatky Kubačova- Sadmelijská	UR 11/2017 Právoplatné 5/2018	11/2020 konanie prerušené 03/2021 oznámenie o začatí 05/2021 stavebné povolenie 06/2021 právoplatné	05/2022 podaný návrh na kolaudáciu 07/22 ústne pojednávanie a miestne zisťovanie 11/2022 kolaudačné rozhodnutie 1/2023 odvolanie 3/2023 zaslané odvolaciemu orgánu 06/2025 potvrdenie rozhodnutia odvolacím orgánom, následne spis zaslali na Krajskú prokuratúru	2JTI s.r.o.
Obytný súbor Dolný Slanec Krasňany Objekt: vnútorné komunikácie	UR 07/2018 Právoplatné 11/2018 OU BA rozhodnutie, potvrdenie správnosti rozhodnutia SU v 11/2018	03/2020 podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia 05/2020 prerušené konania Konania prerušené z dôvodu chýbajúcim dokladom a prebiehajúceho súdu k územnému		

		rozhodnutiu 07/2021- oznámenie o začatí 12/2021 stavebné povolenie Prišlo odvolanie 04/2022 zaslané odvolaciemu orgánu 07/2022 potvrdené rozhodnutie, právoplatné		
Obytný súbor Dolný Slanec Krasňany Objekty: STL plynovod, NN prípojky	UR 07/2018 Právoplatné 11/2018 OU BA rozhodnutie, potvrdenie správnosti rozhodnutia SU v 11/2018	03/2020 podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia 05/2020 prerušené konania Konania prerušené z dôvodu chýbajúcim dokladom a prebiehajúceho súdu k územnému rozhodnutiu Nevyhovenie protestu prokurátora Protest potvrdený OU 02/2021 Odvolanie, spis posudzuje ministerstvo 05/2021 potvrdenie ministerstva zrušenia rozhodnutia o prerušení 07/2021 oznámenie o začatí 12/2021 stavebné povolenie Nadobudlo právoplatnosť		
Obytný súbor Dolný Slanec Krasňany Objekty: bytové domy	UR 07/2018 Právoplatné 11/2018 OU BA rozhodnutie, potvrdenie správnosti rozhodnutia SU v 11/2018	03/2020 podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia 05/2020 prerušené konania Konania prerušené z dôvodu chýbajúcim dokladom a prebiehajúceho		

		súdu k územnému rozhodnutiu 05/2021 Vyhovenie protestu prokurátora o zrušení prerušenia konania 12/2021 oznámenie o začatí konania 04/2022 stavebné povolenie 05/2022 odvolanie 07/2022 spis zaslaný odvolaciemu orgánu 12/2023 Odvolací orgán potvrdil rozhodnutie a nadobudlo právoplatnosť dňa 28.03.2023		
Obytný súbor Dolný Slanec Krasňany obj.: Komunikácia a predĺženie komun. Horskej	UR 07/2018 Právoplatné 11/2018 OU BA rozhodnutie, potvrdenie správnosti rozhodnutia SU v 11/2018	12/2020 podaná žiadosť o stavebné povolenie a zverejnenie informácie, Konanie prerušené 07/2021-oznámenie o začatí konania Podané námietky, ktoré sa teraz riešia 02/2022-stavebné povolenie 03/2022 – odvolanie 05/2022 zaslané odvolaciemu orgánu 07/2022 právoplatné	Spis zaslaný na Krajský súd 03/2023 05/2025 žiadosť o kolaudáciu 08/2025 ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním 11/2025 vydané kolaudačné rozhodnutie 12/2025 právoplatné	Hlavné Mesto SR Bratislava,
Obytný súbor Dolný Slanec Krasňany Objekt Verejné osvetlenie komunikácie	UR 07/2018 Právoplatné 11/2018 OU BA rozhodnutie, potvrdenie správnosti rozhodnutia SU v 11/2018	12/2020 podaná žiadosť o stavebné povolenie a zverejnenie informácie, Konanie prerušené Doplnené doklady 09/2021 Oznámenie o začatí konania 01/2022 stavebné povolenie Prišlo odvolanie 05/2022 zaslané odvolaciemu	05/2025 žiadosť o kolaudáciu 08/2025 ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním 10/2025 vydané kolaudačné rozhodnutie 16.10.2025 právoplatné	Hlavné mesto SR Bratislava

		orgánu 10/2022 vrátenie spisu z odvolacieho orgánu 10/2022 doposlanie rozhodnutia 11/2022 Vyjadrenie s odvolaním 11.01.2023 spis zaslaný odvolaciemu orgánu Právoplatné rozhodnutie 23.06.2023 09/2024 Oznámenie začatia stavby		
Polyfunkčný objekt /nadvstavba, prístavba IPOS/ parc.č. 891/72, :/73, :/202, roh Kubačova- Barónka	Územné rozhodnutie 01/2018	7/2020 žiadosť Prerušenie konania 8/2024 predĺženie lehoty na doplnenie do 19.10.2024 10/2024 predĺženie lehoty na doplnenie 02/2025 predĺženie lehoty na doplnenie Predĺženie lehoty do 02.2026		Capital Slovakia s.r.o
LBG aréna Rača	UR 11/2016 právoplatné 5/2017, preskúmanie rozhodnutia súdom	Stavebné povolenie 6/2018, právoplatné 11/2018, Podnet na preskúmanie rozhodnutia súdom		LBG arena s.r.o.
Prístupová komunikácia a technická infraštruktúra Lokality „Slanček“	Územné konanie prerušené z dôvodu prebiehajúceho súdu k územnému rozhodnutiu Dolný Slanec, na ktorý sa pripája Protest prokurátora proti prerušeniu/ neprijatý stavebným úradom/ Okresný úrad Bratislava potvrdil prokurátora 11/2020 potvrdenie protestu prokurátora OU BA,zrušenie			

	rozhodnutia o prerušení kvôli súdu. 12/2020 prerušenie s výzvou na doplnenie podkladov 01/2021 doplnené podanie 05/2021 oznámenie o začatí 08/2021 územné rozhodnutie Právoplatné			
UNIMED CEMTRUM – prestavba haly /bývalej AB Kozmetiky/		07/2020 žiadosť o stavebné povolenie, dopĺňajú posledné stanovisko 11/2020 oznámené začatie konania 12/2020 stavebné povolenie 01/2021 nadobudlo právoplatnosť 12/2023 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 1/2024 prerušenie konania 4/2024 oznámenie o začatí konania Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatné dňa 22.07.2024	8/2024 Návrh na kolaudáciu 09/2024 oznámenie o začatí - miestne zisťovanie 12/2024 Právoplatné kolaudačné rozhodnutie 01/2025 Návrh na kolaudáciu: výroba+2 parné kotle 02/2025 oznámenie o začatí konania 03/2025 ústne pojednávanie a miestne zisťovanie (zatiaľ nesúhlasné stanovisko IP) 08/2025 Rozhodnutie Právoplatné 27.08.2025	
UNIMED CENTRUM – Úprava areálu UNINED + areálové komunikácie		09/2024 žiadosť o stavebné povolenie 04/2025 prerušenie konania 08/2025 čiastočné doplnenie		
Monaq Invest, s.r.o. Bytový dom na mieste Reštaurácie Krasňanská kúria	6/2021 návrh na umiestnenie stavby 07/2021 prerušenie konania 08/2021 žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie 05/2022 predĺženie			Monaq Invest, s.r.o.

	lehoty na doplnenie 7/2024 rozhodnutie 8/2024 právoplatné 9/2024 návrh na zmenu umiestnenia 10/2024 prerušenie s výzvou na doplnenie 12/2024 – oznámenie o začatí územného konania 01/2025 územné rozhodnutie 02/2025 odvolanie 5/2025 zaslané odvolaciemu orgánu 10/2025 vrátené z odvolacieho orgánu – oznámenie o vybavení neprípustného odvolania Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2025			
Vinohradnícke domy – 5 nepovolovaných stavieb	2/2017-Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavieb 2/2017 – odvolanie 2/2018 Okresný úrad Bratislava- potvrdenie rozhodnutia SU 3/2018- žaloba na súd o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia OU 8/2022- doručený rozsudok Krajského súdu o zamietnutí žaloby Príprava žaloby			Juraj Obermajer
BYTOVÝ DOM RNDZ II Bytové domy Pri šajbách Objekty bytových domov	05/2021 návrh na umiestnenie stavby 06/2021 oznámenie o začatí konania Podané námietky, ktoré sa riešia 12/2021 doplnenie prerobenej časti projektovej dokumentácie – oznámené 01/2022 námietky voči záväzným stanoviskám KDI a BA 02/2022 vyžiadanie stanovísk k námietkam 03/2022 – zmena projektu v zmysle	9/2022 podaná žiadosť o stavebné povolenie, 12/2022 prerušenie konania s výzvou na doplnenie 6/2023 oznámené začatie konania Účastník konania podal námietky ku ktorým sa stavebník vyjadril 2/2024 vydané stavebné povolenie – verejná vyhláška 3/2024 –		VI Group s.r.o, Roľnícka 157, 831 07 Bratislava Nový stavebník: VI GROUP Development s.r.o.

	námietok 07/22 rozhodnutie 8/22 právoplatné	odvolanie účastníka konania + upovedomenie o odvolaní verejnou vyhláškou 05/2024 späťvzatie odvolania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 9/2024 žiadosť o zmenu stavby 9/2024 prerušenie s výzvou 1/2025 oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením 3/2025 Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením, ktoré nadobudlo právoplatnosť v apríli 2025		
BYTOVÝ DOM RNDZ II Komunikácie SO 06	05/2021 návrh na umiestnenie stavby 06/2021 oznámenie o začatí konania Podané námietky, ktoré sa riešia 12/2021 doplnenie prerobenej časti projektovej dokumentácie – oznámené 01/2022 námietky voči záväzným stanoviskám KDI a BA 02/2022 vyžiadanie stanovísk k námietkam 03/2022 – zmena projektu v zmysle námietok 07/22 rozhodnutie 8/22 právoplatné	11/11/2022 podaná žiadosť o stavebné povolenie, 04.04.2023 oznámenie o začatí stavebného konania Účastník konania podal námietky ku ktorým sa stavebník vyjadril – vypracováva sa stavebné povolenie 12/2023 vydané Stavebné povolenie 2/2024 – podané odvolanie účastníka konania Factor Asset Managment s.r.o 3/2024 – upovedomenie o odvolaní verejnou vyhláškou		VI Group s.r.o, Roľnícka 157, 831 07 Bratislava

		05/2024 späťvzatie odvolania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť		
Vozovňa Krasňany Modernizácia údržbovej základne	-----	1-3/2023 žiadosť a doplnenie 4/2023 oznámenie o začatí 04/2023 stavebné povolenie 6/2023 Nadobudlo právoplatnosť 7/2024 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 8/2024 prerušenie konania s výzvou na doplnenie 10/2024 oznámenie o začatí konania o ZSPS 01/2025 rozhodnutie o ZSPD 04/2025 právoplatné rozhod. ZSPD	02/2025 Návrh na kolaudáciu 3.etapa 04/2025 oznámenie o začatí konania 5/2025 ústne pojednávania Právoplatné rozhodnutie 23.06.2025 – predčasné užívanie 10/2025 ústne pojednávania ZSPD 11/2025 ZSPD kolaudačné rozhodnutie – predčasné užívanie Návrh na kolaudáciu 11/2025 Oznámenie o začatí konania Kolaudačné rozhodnutie, právoplatné 18.12.2025	Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Vozovňa Krasňany Vnútroareálové cesty a príst. komunikácie	-----	1-3/2023 žiadosť a doplnenie 4/2023 oznámenie o začatí 05/2023 stavebné povolenie 06/2023 Nadobudlo právoplatnosť	02/2025 Návrh na kolaudáciu 3.etapa 04/2025 oznámenie o začatí konania 06/2025 Rozhodnutie, Právoplatné rozhodnutie 11.06.2025	Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Hroznový sad, Kadnárova ul. 5 bytových domov, 4 polyfunkčné domy a k tomu prislúchajúca infraštruktúra	Návrh na vydanie ÚR 8/2023 02/2024- rozhodnutie o prerušení konania s výzvou na doplnenie Predĺženie lehoty na doplnenie do			Bývanie pod lesom, s.r.o.

	30.11.2024 Predĺženie lehoty na doplnenie do 31.03.2025 Predĺženie lehoty na doplnenie do 31.08.2025 09/2025 doplnenie 11/2025 oznámenie o začatí konania 12//2025 námietky			
Bytový dom – Úžiny Bytový dom Doprava siete	Návrh na vydanie ÚR 12/2023 01/2024 výzva s prerušením konania 03/2024 upovedomenie MŽP o začatí konania po podnete podliehania pod EIA 03/2024 žiadosť o predĺženie lehoty doplnenia podania Predĺženie lehoty na doplnenie do 31.7.2024 11/2024 požiadali o predĺženie lehoty doplnenia podania 01/2025 predĺžená lehota na doplnenie do 30.04.2025 01/2025 stanovisko MČ Rača pre MŽP s podporovaním EIA 05/2025 žiadosť o predĺženie lehoty doplnenia 09/2025 predĺžená lehota do 31.12.2025			Centrum Pezinok s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
Solid hala Bojnická ul., p.č. 4925/13, 4925/14, 4925/36, 4925/62, 4925/63, 4925/65, 4925/66, 4925/67, 4925/68, 4925/69, 4925/70, 4925/71, 4925/73, 4925/74, 4925/75,		Oznámenie o začatí stavebného konania SO hala 2.4.2024 SO spevnené plochy 2.4.2024 Vydané stavebné povolenie SO Solid hala 20.05.2024 a SO spevnené plochy 20.05.2024 Právoplatné 20.6.2024		Logis Invest, a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
Revitalizácia a obnova brownfieldu v sanovanom území bývalého terminálu Bratislava-Rača	6/2024 návrh na umiestnenie 7/2024 prerušenie s výzvou na doplnenie 10/2024 oznámenie o začatí územného konania	03/2025 žiadosť o stavebné povol. 08/2025 oznámenie o začatí konania 09/2025 vydané stavebné	12/2025 návrh na kolaudáciu trafostanice, el. rozvodov 02/2026 ústne pojednávane	Alto RE SPV 6, s.r.o., Bottova 1, BA ZSD,a.s.- časť stavby

	12/2024 územné rozhodnutie 02/2025 právoplatné	povolenie 10/2025 právoplatné		(prechod práv)
Areál SUPTEL Bratislava Rača, Pri Šajbách	5/2022 územné rozhodnutie o umiestnení stavby	Objekty: 3/2023 žiadosť 5/2023 prerušenie 5/2024 oznámenie o začatí dopĺňajú doklady 2.4.2025 vydané stav. povolenie Právoplatné 22.5.2025 Cesty, ŠSÚ: 4/2024 žiadosť 5/2024 prerušenie 8/2024 oznámenie o začatí 10/2024 stavebné povolenie		Bureš, Burešová
Prepojenie ulíc Pri Šajbách - Na Pántoch Z.U. Pri Šajbách K.U. Na Pántoch	Návrh na vydanie ÚR 3/2025 05/2025 Prerušenie konania a výzva na doplnenie 10/2025 žiadosť o predĺženie lehoty doplnenia			u.Holding a.s.
„Bratislava, HS Rača – výstavba objektu“ Budova hasičskej stanice Areálové komunikácie, spevnené plochy a parkovisko Prípojky IS 4784/310, 4784/102, 4784/138 a 4784/139,.....	9/2024 – návrh na umiestnenie stavby 9/2024 rozhodnutie o prerušení konania s výzvou na doplnenie 08/2025 Oznámenie o začatí územného konania 09/2025 Nesúhlasné stanovisko dotknutého orgánu + Oboznámenie navrhovateľa s jeho obsahom 12/2025 Doplnenie podania o súhlasné stanovisko dotknutého orgánu 12/2025 Oznámenie účastníkom konania o nových skutočnostiach v konaní 02/2026 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby			Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
„Obytný súbor rodinných domov Projekt Knižkova dolina“ – 37 rodinných domov, komunikácia, vybavenie územia	01/2025 návrh na umiestnenie stavby 03/2025 Prerušenie konania			Projekt Knižkova dolina, s.r.o.,

	5/2025 Oznámenie o začatí konania 07/2025 územné rozhodnutie 08/2025 právoplatné			
Areál Pri Šajbách – Rekonštrukcia a dostavba areálu		03/2025 žiadosť o stavebné povolenie Právoplatné rozhodnutie dňa 25.08.2025		Bratislavská vodárenská spoločnosť
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Felčanova SO 200 Dažď. Kanalizácia SO 600 Rekonštr. verej. osvetlenia SO 601 Preložka miest. Rozhlasu SO 800 Sadové úpravy a mobiliár	Žiadosť o stav. povolenie spojené s ÚR 03/2025	Právoplatné rozhodnutie dňa 08.08.2025		Mesto Svätý Jur
Višňový sad , Kadnárová ulica SO.01 Bytový dom A SO.02 Polyfunkčný bytový dom B SO.11 Príjazdová komunikácia a chodníky pre peších SO.12 Parkovacie miesta – Vetva 3 SO.13 Uspokojená komunikácia–Vetva 3 SO.14 Uspokojená komunikácia–Vetva 1 SO.15 Parkovisko 1 Prípojky IS	5/2025 návrh na umiestnenie stavby: 5/2025 výzva na úhradu SP 5/2025 prerušenie konania 10/2025 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby 11/2025 Námietky účastníkov konania a oboznámenie navrhovateľa o obsahu námietok 12/2025 Vyjadrenie navrhovateľa k vzneseným námietkam 02/2026 Vytýčenie ústneho pojednávania na prejednanie vznesených námietok			Dračí potok, s.r.o., Halašova 10, Bratislava