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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača v dňoch 17.1.2024 až 22.1.2024 

 

 

Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria 

a Nemeckého kultúrneho domu 

__________________________________________________________________________  

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Spracovateľ:   

Ing. Vieroslava Štrbáková   

vedúca oddelenia hospodárskej správy   

   

   

   

   

   

 

 

  

 

 

Návrh uznesenia: 

Komisia berie na vedomie informáciu o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP 

Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu v predloženom znení. 
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Dôvodová správa: 

Na základe stretnutia s poslancami MiZ mestskej časti Bratislava – Rača dňa 22.3.2023 boli 

určené tri kľúčové projekty pre nasledujúce obdobie (v poradí): rekonštrukcia s prístavbou KS 

Žarnovická a rekonštrukciou okolitého verejného priestoru, rekonštrukcia Koloničovej kúrie a 

rekonštrukcia Nemeckého kultúrneho domu, pričom o priebežnom vývoji projektov oddelenie 

hospodárskej správy informuje poslancov MiZ pravidelne na komisiách.  

.  

 

Materiál: 

1. KS Žarnovická - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre dielo „Rekonštrukcia 

KS Žarnovická“ bola odovzdaná dňa 8.11.2023 a pre územné konanie diela „Prístavba KS 

Žarnovická a úpravy okolia“ dňa 9.11.2023. Aktuálne prebieha inžinierska činnosť, v rámci 

ktorej už máme väčšinu stanovísk dotknutých orgánov, aktuálne čakáme ešte na súhlasné 

stanovisko ZSDIS, BVS a zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie 

investičného zámeru, zmluvu o vecnom bremene a zverenie pozemkov.  

 

2. Koloničova kúria – zo strany Pamiatkového úradu stále nebol stanovený ani termín 

zasadnutia Inštitútu pamiatkovej komisie k vypracovanej štúdii revitalizácie Koloničovej 

kúrie, ktorý má určiť akceptovateľnú verziu architektonickej štúdie a riešenia 

bezbariérového prístupu, takže čakáme na tento výstup. Tento týždeň budeme na základe 

cenovej ponuky objednávať na reštaurátorský výskum, ktorý by sa mal realizovať v jarných 

mesiacoch.  

 

3. Nemecký kultúrny dom – bez zmeny oproti poslednému obdobiu: obdržali sme 

aktualizovanú architektonickú štúdiu k rekonštrukcii NKD, samotná príprava projektovej 

dokumentácie a realizácia rekonštrukcie budú závisieť od rozpočtových možností mestskej 

časti v ďalších rokoch. Na Komisii životného prostredia, dopravy, výstavby, územného 

plánu a pre podporu vinohradníctva dňa 17.1.2024 Ing. Voleský odprezentuje poslednú 

verziu architektonickej štúdie.  


