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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača v dňoch 19.11.2024 až 25.11.2024 

 

 

Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria 

a Nemeckého kultúrneho domu 

__________________________________________________________________________  

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Spracovateľ:   

Bc. Miroslav Bujalka   

vedúci oddelenia hospodárskej správy   

   

 

 

  

   

   

   

 

 

  

 

 

Návrh uznesenia: 

Komisia berie na vedomie informáciu o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP 

Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

November 2024 
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Dôvodová správa: 

Na základe stretnutia s poslancami MiZ mestskej časti Bratislava – Rača dňa 22.3.2023 boli 

určené tri kľúčové projekty pre nasledujúce obdobie (v poradí): rekonštrukcia s prístavbou KS 

Žarnovická a rekonštrukciou okolitého verejného priestoru, rekonštrukcia Koloničovej kúrie a 

rekonštrukcia Nemeckého kultúrneho domu, pričom o priebežnom vývoji projektov oddelenie 

hospodárskej správy informuje poslancov MiZ pravidelne na komisiách.  

 

 

Materiál: 

 

1. KS Žarnovická  

I. etapa Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre dielo „Rekonštrukcia KS 

Žarnovická“ Dňa 25.7.2024 prebehlo miestne pojednávanie, stavebné povolenie bolo 

vydané 26. 09. 2024, čakáme na jeho právoplatnosť.  

II. etapa pre územné konanie diela „Prístavba KS Žarnovická a úpravy okolia“ Dňa 

6.8.2024 - prebehlo miestne zisťovanie, výrubové povolenie, čakáme na vydanie 

výrubového povolenia (rieši MČ Nové Mesto).  

 

2. Koloničova kúria – bola zadaná objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie 

obnovy prednej fasády, v súlade s reštaurátorským výskumom a návrhom sanácie 

zavlhnutého muriva. Žiadosť na inšpekciu stavebno-technického stavu pamiatky, ktorá 

bude vykonaná pracovníkmi Pamiatkového úradu SR – Pro Monumenta bola podaná, 

predpokladaný termín september 2024 sa nenaplnil. Sme v poradí. 

 

3. Nemecký kultúrny dom – samotná príprava projektovej dokumentácie a realizácia 

rekonštrukcie budú závisieť od rozpočtových možností mestskej časti v ďalších rokoch. 

Realizuje sa osadenie platobnej rampy pri vjazdu na parkovisko (Odd. dopravy a ŽP).   

 


