MESTSKA CAST BRATISLAVA-RACA

Material na rokovanie stalych komisii Miestneho zastupitel’stva mestskej
casti Bratislava-Raca v diioch 2.9.2025 az 4.9.2025

InformaAcia o stave projektov rekonstrukcie KS Zarnovicka, NKP Koloni¢ova Kiiria
a Nemeckého kultiirneho domu

Spracovatel’:
Bc. Miroslav Bujalka

veduci oddelenia hospodarskej spravy

Navrh uznesenia:

Komisia berie na vedomie informéciu o stave projektov rekonstrukcie KS Zarnovicka, NKP

Kolonicova kuria a Nemeckého kulturneho domu v predloZzenom zneni.
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Dovodova sprava:

Na zéklade stretnutia s poslancami MiZ mestskej Casti Bratislava — Raca dia 22.3.2023 boli
urcené tri kI'acové projekty pre nasledujuce obdobie (v poradi): rekonstrukcia s pristavbou KS
Zarnovicka a rekonstrukciou okolitého verejného priestoru, rekonstrukcia Koloni¢ovej kurie a
rekonstrukcia Nemeckého kultirneho domu, priCom o priebeznom vyvoji projektov oddelenie
hospodarskej spravy informuje poslancov MiZ pravidelne na komisiach.

Material:

1. KS Zarnovicka
I. etapa - prebiecha verejné obstardvanie na zhotovitel'a diela RekonStrukcia KS —
Zarnovicka, predkladanie ponuk je do 02. 09. 2025, po vyhodnoteni bude nasledovat
elektronicka aukcia.
II. etapa pre uzemné konanie diela ,Pristavba KS Zarnovicka a tipravy okolia“ Diia
6.8.2024 — Uzemné konanie je pravoplatné. V sii¢asnosti prebieha priprava projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie.

2. Koloni¢ova kuria — prebehlo VO na zhotovitel'a obnovy prednej fasady. Bola uzatvorena
ZoD (zmluva o dielo) a diia 15.08.2025 bola zverejnend. Od 36.tyzdna bude prebiehat’
realizacia stavby.

V spolupréci s ateliérmi STU Fakultou architektiry a dizajnu bola realizovana findlna
verzia architektonickej §tidie obnovy Kolonitovej kurie, v sulade s poziadavkami KPU.
V stcasnosti je predlozena na oficialne schvélenie KPU.

3. Nemecky kulturny dom — na zaklade spracovane; PD (projektovej dokumentacie)
rekonstrukcie priestorov 1.a 2. NP prebehlo VO na dodavatel’a stavebnych a montaznych
prac. V 36 tyzdni ocakdvame podpis zmluvy, po uzatvoreni sa bezodkladne zaénu
realizovat’ stavebné prace.
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