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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača v dňoch 21.10.2025 až 27.10.2025 

 

 

Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria 

a Nemeckého kultúrneho domu 

__________________________________________________________________________  

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Spracovateľ:   

Bc. Miroslav Bujalka   

vedúci oddelenia hospodárskej správy   

   

 

 

  

   

   

   

 

 

  

 

 

Návrh uznesenia: 

Komisia berie na vedomie informáciu o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP 

Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

Október 2025 
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Dôvodová správa: 

Na základe stretnutia s poslancami MiZ mestskej časti Bratislava – Rača dňa 22.3.2023 boli 

určené tri kľúčové projekty pre nasledujúce obdobie (v poradí): rekonštrukcia s prístavbou KS 

Žarnovická a rekonštrukciou okolitého verejného priestoru, rekonštrukcia Koloničovej kúrie a 

rekonštrukcia Nemeckého kultúrneho domu, pričom o priebežnom vývoji projektov oddelenie 

hospodárskej správy informuje poslancov MiZ pravidelne na komisiách.  

 

 

 

Materiál: 

 

1. KS Žarnovická  

I. etapa rekonštrukcia KS - prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela 

Rekonštrukcia KS – Žarnovická,  

II. etapa prístavba KS - prebieha príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.   

 

2. Koloničova kúria  

Po uzatvorení ZoD a jej zverejnení, odovzdaní staveniska sa realizuje obnova fasády 

z uličnej strany. Od začiatku prác po montáži lešenia boli otlčené vonkajšie cementové 

omietky, odstránené sekundárne premaľby, očistenie muriva. Súčasne sa vymenili okná na 

2 NP. Práce pokračujú sanáciou kamenných prvkov, odkrývaním starých vrstiev, ich 

sanáciou, dokumentáciou.   

V spolupráci s ateliérmi STU Fakultou architektúry a dizajnu bola realizovaná finálna 

verzia architektonickej štúdie obnovy Koloničovej kúrie, v súlade s požiadavkami KPÚ. 

V súčasnosti je predložená na oficiálne schválenie KPÚ. 

 

3. Nemecký kultúrny dom – na základe spracovanej PD rekonštrukcie priestorov 1.a 2. NP 

a VO bola stavba odovzdaná zhotoviteľovi. Momentálne sú zrealizované búracie práce. 

Pokračujú stavebné práce spolu s montážnymi prácami sanity a elektroinštalácií.  

 

 


