



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

**Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
dňa 20.06.2023**

**Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 523/03/05/22/P
a Návrh na schválenie projektového zámeru a predloženie žiadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy**

Predkladateľ:

Mgr. Michal Drotován, v. r.
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrhy uznesení MR MZ
MČ Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa

Zodpovedný:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

Spracovateľ:

Mgr. Zuzana Ohrádková Čagánková, v. r.
projektový manažér
Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

1. Návrhy uznesení

A: Uznesenie č. 1 Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

MR MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača

zrušiť uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača č. UZN 523/03/05/22/P zo dňa 03.05.2022

B: Uznesenie č. 2 Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

MR MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača **schváliť**

- a) výstavbu a zriadenie materskej školy na Kadnárovej ul. 69 v mestskej časti Bratislava-Rača,
- b) predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti s názvom ***Rozšírenie kapacít vybudovaním materskej školy na Kadnárovej ul. v mestskej časti Bratislava-Rača*** v rámci výzvy Zvýšenie kapacít materských škôl (kód výzvy 06R01-20-V02), ktorej vykonávateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

2. Dôvodová správa

Uznesenie MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 523/03/05/22/P bolo prijaté na miestnom zastupiteľstve dňa 03.05.2022 k pripravovanému projektu **Vytvorenie infraštruktúry pre materskú školu na Kadnárovej ul. v MČ Bratislava-Rača**. Súhlas miestneho zastupiteľstva s predložením žiadosti o poskytnutie príspevku a so spolufinancovaním projektu z vlastných zdrojov bola povinná príloha žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Projekt **Vytvorenie infraštruktúry pre materskú školu na Kadnárovej ul. v MČ Bratislava-Rača** bol predložený v rámci **Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl** (kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94) postupne v troch kolách nasledovne:

Zverejnenie výzvy: marec 2022

Predloženie žiadosti v prvom kole výzvy: 5. 5. 2022

Späťvzatie žiadosti: 10. 6. 2022

Predloženie žiadosti v druhom kole výzvy: 8. 7. 2022

Späťvzatie žiadosti: 26. 7. 2023

Predloženie žiadosti v treťom kole výzvy: 12.09.2022

Rozhodnutie o neschválení: 9. 11. 2022

Podanie odvolania sa voči rozhodnutiu o neschválení: 14. 11. 2022

Späťvzatie odvolania sa voči rozhodnutiu o neschválení: 15. 5. 2023

Uzavretie výzvy: 12. 9. 2022

Rozpočet projektu bol: 2 397 697,46 EUR

Uznesením č. UZN 523/03/05/22/P schválené spolufinancovanie projektu: 119 884,88 EUR.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „riadiaci orgán“) v rámci konania o žiadosti v treťom kole zo dňa 12. 9. 2022 overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť podľa jej obsahu (vrátane príloh) nespĺnila podmienku poskytnutia príspevku, pretože nebola predložená príloha:

- právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie podľa platnej legislatívy týkajúcej sa územného plánovania a stavebného poriadku vydané žiadateľovi resp. oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu.

Mestská časť Bratislava-Rača (ďalej aj „žiadateľ“) predložila Rozhodnutie o zamietnutí odvolania účastníkov konania č. OU-BA-OVBP2-2022-123101-KAZ zo dňa 18.10.2022 a v sprievodnom liste zo dňa 24.10.2022 uviedla, že „toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať. Pôvodné stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť 15 dní od vyvesenia predmetnej verejnej vyhlášky na úradnú tabuľu Okresného úradu Bratislava, t.j. 3.11.2022. Následne bezodkladne predložíme stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti a v stavebnom konaní overenú projektovú dokumentáciu“.

Riadiaci orgán v rozhodnutí o neschválení skonštatoval, že:

„Pod predložením k žiadosti o NFP sa rozumie predloženie právoplatného dokumentu spolu so ŽoNFP alebo najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Takto doplnené náležitosti sa stávajú súčasťou predloženej ŽoNFP. Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie/oznámenie stavebného úradu), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie. Žiadateľ nepredložil projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní z dôvodu nenadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia č. OS-365-/2022/SUC.

RO pre IROP má za to, že žiadateľ nesplnil podmienku č. 19 Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu, pretože aj po doplnení žiadosti nepredložil právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu a nepredložil projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní.“

Mestská časť Bratislava-Rača podala v stanovenej lehote odvolanie, kde sa uvádza:

“V žiadosti dňa 12.09.2022 žiadateľ predložil vydané stavebné povolenie č. OS-365/2022/SUC (193/2021/SUC) zo dňa 02.05.2022, na ktorom nebola vyznačená nadobudnutá právoplatnosť, pretože účastníci konania sa v zákonnej lehote odvolali a spis bol odovzdaný na preskúmanie odvolaciemu orgánu, ktorým je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Napriek viacerým urgenciám Okresný úrad Bratislava niekoľkokrát prekročil zákonom stanovenú lehotu 30 dní na vydanie rozhodnutia. Po preskúmaní námietok uplatnených odvolateľom ich Okresný úrad Bratislava považuje za neodôvodnené a neopodstatnené a dňa 18.10.2022 vydal Rozhodnutie o zamietnutí odvolania účastníkov konania č. OU-BA-OVBP2-2022/123101-KAZ. Účastníkom konania bolo toto rozhodnutie doručené na úradnej tabuli verejnou vyhláškou dňa 19. 10. 2022. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava bolo v inštančnom postupe konečné a nebolo možné sa voči nemu ďalej odvolať. V čase predloženia doplnenia žiadateľ riadiacemu orgánu jednoznačne uviedol a preukázal, že pôvodné stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť 15 dní od vyvesenia predmetnej verejnej vyhlášky na úradnú tabuľu Okresného úradu Bratislava, t. j. dňa 3. 11. 2022.

Žiadateľ v doplnení dňa 24. 10. 2022 uviedol všetky vyššie uvedené informácie, poukázal na to, že k oneskoreniu správoplatnenia nedošlo vinou alebo nedbanlivosťou žiadateľa, ale porušením zákona o správnom konaní zo strany Okresného úradu Bratislava. Súčasne žiadateľ v doplnení uviedol, že po nadobudnutí právoplatnosti bezodkladne predloží stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti a v stavebnom konaní overenú projektovú dokumentáciu. V prílohe doplnenia predložil Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o zamietnutí odvolania účastníkov konania č. OU-BA-OVBP2-2022/123101-KAZ zo dňa 18.10.2022, ktoré všetky uvedené informácie potvrdzovalo.“

Dňa 3. 3. 2023 zaslal Riadiaci orgán Upovedomenie o skutočnosti v odvolacom konaní, v ktorom konštatuje, že pre zložitosť prípadu a potrebu jeho náležitého posúdenia rozhodne vo veci najneskôr do 60 pracovných dní odo dňa predloženia odvolania štatutárnemu orgánu. Táto lehota uplynula dňa 5.5.2023, avšak rozhodnutie nebolo vydané.

Keďže aktuálne je možné žiadať na zvyšovanie kapacít materských škôl z Plánu obnovy a odolnosti, rozhodla sa MČ Bratislava-Rača z dôvodu zamedzenia duplicity vziať späť odvolanie voči rozhodnutiu o neschválení a predložiť žiadosť **Rozšírenie kapacít vybudovaním materskej školy na Kadnárovej ul. v MČ Bratislava-Rača** v rámci výzvy **Zvýšenie kapacít materských škôl** (kód výzvy 06R01-20-V02), ktorú riadi Ministerstvo školstva SR. Rozpočet projektu podaného v rámci Plánu obnovy a odolnosti: 1 530 144 EUR.

V súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (účinnosť od 15. 3. 2023) je plánovaná kapacita materskej školy 88 detí.

Uznesenie miestneho zastupiteľstva o schválení vybudovania a zriadenia materskej školy, ako aj o zapojení sa do výzvy je povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.