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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača v dňoch 5.3.2024 až 11.3.2024 

 

 

Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria 

a Nemeckého kultúrneho domu 

__________________________________________________________________________  

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Spracovateľ:   

Ing. Juraj Voleský 

Projektový manažér stavebných investícií, 

v zast. za Bc. Miroslava Bujalku 

  

vedúceho oddelenia hospodárskej správy   

   

   

   

   

   

 

 

  

 

 

Návrh uznesenia: 

Komisia berie na vedomie informáciu o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP 

Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu v predloženom znení. 
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Dôvodová správa: 

Na základe stretnutia s poslancami MiZ mestskej časti Bratislava – Rača dňa 22.3.2023 boli 

určené tri kľúčové projekty pre nasledujúce obdobie (v poradí): rekonštrukcia s prístavbou KS 

Žarnovická a rekonštrukciou okolitého verejného priestoru, rekonštrukcia Koloničovej kúrie a 

rekonštrukcia Nemeckého kultúrneho domu, pričom o priebežnom vývoji projektov oddelenie 

hospodárskej správy informuje poslancov MiZ pravidelne na komisiách.  

 

 

Materiál: 

1. KS Žarnovická - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre dielo „Rekonštrukcia 

KS Žarnovická“ a pre územné konanie diela „Prístavba KS Žarnovická a úpravy okolia“ 

boli odovzdané. Aktuálne prebieha inžinierska činnosť, v rámci ktorej už máme väčšinu 

stanovísk dotknutých orgánov, 21.2. prebehlo pracovné stretnutie za účasti subdodávateľa 

inžinierskej činnosti, kde sme prediskutovali posledné otvorené otázky, predpokladáme 

podanie žiadosti o stavebné povolenie v priebehu marca/apríla.   

 

2. Koloničova kúria – zo strany Pamiatkového úradu stále nebol stanovený ani termín 

zasadnutia Inštitútu pamiatkovej komisie k vypracovanej štúdii revitalizácie Koloničovej 

kúrie, ktorý má určiť akceptovateľnú verziu architektonickej štúdie. Reštaurátorský výskum 

bol objednaný, realizujú sa prípravné bádateľské práce (spracovanie dát kunsthistorikom) 

a fyzicky na fasáde sa budú realizovať v jarných mesiacoch. 

 

3. Nemecký kultúrny dom – bez zmeny oproti poslednému obdobiu: obdržali sme 

aktualizovanú architektonickú štúdiu k rekonštrukcii NKD, samotná príprava projektovej 

dokumentácie a realizácia rekonštrukcie budú závisieť od rozpočtových možností mestskej 

časti v ďalších rokoch. Na Komisii životného prostredia, dopravy, výstavby, územného 

plánu a pre podporu vinohradníctva dňa 17.1.2024 bola odprezentovaná posledná verzia 

štúdie zúčastneným poslancom.  


