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Navrh uznesenia

Miestne zastupitel'stvo MC Bratislava-Raca

berie na vedomie

Spravu o vysledku kontroly procesu Nadstavby a rekonstrukcie MS Pri Sajbach 22A



2. Dovodova sprava

Kontrola procesu Nadstavby a rekonstrukcie MS Pri Sajbach 22A bola vykonana v stlade s planom
kontrolnej ¢innosti miestnej kontrolorky Mestskej Casti Bratislava-Raca na I. polrok 2018, schvaleného
uznesenim MZ MC Bratislava-Ra¢a &. 382/1/12/17/P zo dita 12.12.2017 ako bodom ¢&. 4 a v stlade §
18d ods.1 zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom zneni a zakonom ¢&. 357/2015 Z.z.
0 finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.



3. Material

SPRAVA O VYSLEDKU KONTROLY

Opravnena osoba: miestna kontrolorka Mestskej Casti Bratislava-Raca (d’alej len ,,MK*)

Povinna osoba: MS Pri Sajbach v zriadovatel'skej posobnosti Mestskej Casti Bratislava-Raca, tj.
Miestny urad Mestskej Casti Bratislava-Raca, Kubacova 21, 831 06 Bratislava, ICO: 00304557 (dale;]
aj ako ,,MU* alebo ,,kontrolovana osoba“)

Predmet kontroly: kontrola celého procesu Nadstavby a rekonstrukcie MS Pri Sajbach 22A od vydania
projektovej dokumentécie po protokolarne odovzdanie stavby

Ciel’ kontroly: dodrzanie efektivnosti, GCinnosti a ti¢elnosti pri uplatiovani vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, vniitornych smernic v procese Nadstavby a rekonstrukcie MS Pri Sajbach 22A, a to
kontrola dodrziavania:

o zékona ¢.357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov,
zakona €. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorsich predpisov,
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
vnutorna smernica ¢. 5/2009 o zasadach hospodarenia s majetkom mestskej Casti Bratislava-
Raca a s majetkom zverenym do spravy mestskej ¢asti Bratislava-Raca,
vnutorna smernica starostu mestskej Casti Bratislava-Raca ¢. 5/2016 upravujica zavidzné
postupy pri uplatiiovani zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

O O O O

O

Kontrolované obdobie: 02/2016 az 10/2017

Miesto a ¢as vykonania kontroly: Miestny urad Mestskej Casti Bratislava-Rac¢a od 12.01.2018 do
12.03.2018.

Kontrola bola vykonana v stlade s planom kontrolnej ¢innosti miestnej kontrolorky Mestskej Casti
Bratislava-Raca na 1. polrok 2018, schvaleného uznesenim MZ MC Bratislava-Rada ¢. 382/12/12/17P
zo dia 12.12.2017, konkrétne s 4. bodom, v zmysle § 18d ods.1 zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni V platnom zneni a v stlade so zakonom ¢. 357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Kontrola bola zamerana na kontrolu procesu Nadstavby a rekonstrukcie MS Pri Sajbach 22A
Datum dorucenia Spravy z vykonanej kontroly: dia 12.03.2018.

Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovana Sprava
z vykonanej kontroly, ktora bola dorucena kontrolovanému subjektu 12.03.2018, a tym bola
kontrola skoncena.

Kontrola bola vykonana a vychadzala z dokladovej, zmluvnej, rozpoctovej kontroly a kontroly procesu
verejného obstaravania Nadstavby a rekon$trukcie MS Pri Sajbach 22A a ktomu prislachajtcej
rekonstrukcie kuchyne.

Kontrola mala za ciel’ overit’ postup rekonstrukcie od momentu Ohlasenia stavebnych uprav, zadania
Vyzvy na predkladanie ponuk (podlimitnej zakazky) zo dna 18.05.2016 a v pripade rekonstrukcie
kuchyne zo diia 27.04.2017 v zmysle pravnych predpisov verejného obstaravania, zdkona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o verejnom obstaravani
a/alebo verejné obstaravanie) cez priebeh celého procesu, zahimajaceho podpis Zmluvy o dielo ¢.
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262/2016 zo dna 26.09.2016 nasledne Dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo, diia 24.05.2017 a Zmluvy o dielo
&. 183/2017 zo dira 03.07.2017 s predmetom zmluvy Rekonstrukcie kuchyne MS Pri Sajbach a Dodatku
¢. 1 k vyssie uvedenej zmluve o dielo dna 30.08.2017 az po protokolarne odovzdanie a prevzatie diela
dna 11.09.2016 a kuchyne dna 05.10.2017

Pri kontrole boli kontrolované a preverované nasledovné doklady a pisomnosti:
e dokumentacia stavby
e verejné obstaravanie
e zmluvy a dodatky
o fakturacia, kone¢né zuctovanie

Zistené skutocénosti:

1. OBNOVA MS PRI SAJBACH - nadstavba a rekonstrukcia

I.A: Dokumentacia stavby

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutim Mestskej Casti Bratislava-Vajnory ¢. OS-
17/2016/MOK-2 zo dia 25.01.2016, pravoplatné dna 15.02.2016.

Projektovit dokumentéaciu spracoval projektant POKORNY architekti s.r.o., Rostovska 26, 831 06
Bratislava na zaklade Zmluvy odielo spredmetom plnenia — Projektova dokumentacia
Jednostupniového projektu pre stavebné povolenie a realizdiciu stavby (DSPaR) vrdatane polozkového
rozpoctu na akciu ,,Obnova MS Pri Sajbdach — rekonstrukcia a dostavba — vypracovanie projektovej
dokumentdcie pre stavebné povolenie a realizaciu® dia 01.06.2015, zverejnenej dna 04.06.2015
s dohodnutou cenou vo vyske 9.480 €.

Technicky dozor stavby vykonéaval Ing. Stefan Borovsky.

Zacatie prac sa vykonavalo v suvislosti S0 Zmluvou o dielo v obdobi 09/2016 a ukoncenim prac
vzmysle Zmluvy o dielo vratane dodatku v obdobi 07/2017. Prevzatie staveniska je datované
Protokolom o prevzati staveniska dia 11.09.2016 a ku koneénému odovzdaniu stavby doslo dna
31.07.2017, kedy bol podpisany Protokol o odovzdani a prevzati stavby (diela) so sipisom ojedinelych
drobnych nedorobkov zrejmych pri odovzdavani-prevzati diela nebraniacich uzivaniu.

1.B: Verejné obstaravanie

Dna 17.05.2016 bola odosland Vyzva na predkladanie ponuk (podlimitné zakazky) verejného
obstaravatel’a, t.j. kontrolovanej osoby, zverejnend vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie ¢.
94/2016 dia 18.05.2016 so zikazkou Obnova MS Pri Sajbach — rekonstrukcia a dostavba
s predpokladanou hodnotou predmetu zakazky 750.500 EUR bez DPH s tam uvedenymi podmienkami
Ucasti a kritériom na vyhodnotenie pontuk ako vol’bou najniZSej ceny vV zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zakonna povinnost oslovenia k predmetu obstaravania ,,Obnova MS Pri Sajbach — rekonstrukcia a
dostavba® bola splnena zaslanim vyziev po zverejneni Vyzvy vo Vestniku Uradu pre verejné
obstaravanie spolo¢nostiam: Eiffage Construction Slovenska republika, s.r.o., OTYK invest, s.r.0., YIT
Slovakia a.s..

Na zaklade prijatych Ziadosti o poskytnutie sutaznych podkladov boli sitazné podklady vydané 22
zaujemcom.

V lehote na prijimanie a predkladanie ponuk boli do 17.06.2016 do 12:00 hod. dorucené ponuky
trinastich uchadzacov s predloZzenymi ponukami s dodrzanou lehotou v zmysle § 114 ods. 4 pism. b)



zakona o verejnom obstaravani, t.j. v lehote min. 25 dni odo diia odoslania vyzvy na predkladanie ponuk
na uverejnenie vo vestniku, ak ide o zdkazku na uskuto¢nenie stavebnych prac:

p.Cislo | datum a Cas uchadzaé

1 17.06.2016, 11:34 HESTON s.r.o0., Nobelova 30, 831 02 Bratislava

2 17.06.2016, 10:26 KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

3 17.06.2016, 10:24 DENNON s.r.0., Namestie osloboditel'ov 1, 071 01 Michalovce

4 17.06.2016, 09:55 HLG STAV BOTTOLI s.r.0., Sancova 100, 831 04 Bratislava

5 17.06.2016, 09:50 Zelezniéné stavebnictvo Bratislava, a.s., Furmanska 8, 841 03
Bratislava

6 17.06.2016, 09:36 Unistav Teplicka, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 830, 031 01 Teplicka
nad Vahom

7 17.06.2016, 09:32 PMGSTAYV SK, s.r.0., Priedovsie 386/9, 031 02 Gbelany

8 17.06.2016, 09:26 EURO-BUILDING, a.s., Podunajska 23, 821 06 Bratislava

9 16.06.2016, 09:28 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradska 9, 080 01 Presov

10 16.06.2016, 09:09 LIGNEUS, s.r.0., 023 02 Krasno nad Kysucou, 1682

11 16.06.2016, 09:07 Lechstav, s.r.0., Vajanského 63/A, 080 01 Presov

12 16.06.2016, 09:05 SOAR, spol. s r.o., Pri Raj¢ianke 49, 010 01 Zilina

13 16.06.2016, 08:56 JAMTES PLUS, s.r.0., Kysucka cesta3, 010 01 Zilina

Komisia pri posudzovani splnenia podmienok ucasti skonstatovala, ze ponuky uchadza¢ov SOAR, spol.
s r.0., Lechstav, s.r.o., LIGNEUS, s.r.o., PMGSTAYV SK, s.r.o., DENNON s.r.0. a KAMI PROFIT, s.r.o.
boli netiplné, nakolko z predloZzenych dokladov nebolo mozné posudit’ ich platnost’ alebo splnenie
podmienky ucasti pozadovanych verejnym obstaravatel'om a v predloZenej ponuke sa nenachadzali
alebo neboli uvedené ani v Jednotnom eurdpskom dokumente, preto bola v zmysle § 40 ods. 4 zakona
0 verejnom obstaravani zaslana Ziadost o doplnenie predlozenych dokladov.

Komisia v zmysle § 40 ods.6 pism. a) pristapila k vyliceniu zo sutaze uchadzacov Unistav Teplicka
s.r.0. aJAMTES PLUS, s.r.0. a Vv zmysle § 40 ods. 6 pism. a) a pism. i) vylucila uchddzaca DENNON
s.r.0. Vsetci vyluceni uchadzaci nepodali namietku.

Zapisnica z otvarania Casti ponuk oznacenych ako ,,Ostatné* zo diia 20.06.2016 o0 10:00 hod. obsahovala
zakonné nalezitosti v zmysle § 51 ods. 1 zakona 0 verejnom obstaravani.

Zapisnicou z otvarania Casti ponuk oznacenych ako ,,Kritéria“ vyhotovenej dna 10.08.2016 o 09:00 hod.
bola dodrzana zakonna lehota min. 5 pracovnych dni od lehoty na otvéranie asti ponuk oznac¢enych ako
,Ostatné” v zmysle § 52 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani.

Komisia dna 15.08.2016 po posudeni a vyhodnoteni pontik podla kritérii a poziadaviek urcenych vo
Vyzve na predkladanie ponuk a v sutaznych podkladoch, dospela na zaklade vysSie uvedeného
k vyhodnoteniu uspesnej ponuky spolo¢nosti DAG SLOVAKIA, a.s., ktorej ponukova cena z hl'adiska

Cvwe

s vyzvou v sulade s § 56 ods. 2 zakona 0 verejnom obstardvani na uzavretie zmluvy. Cena spesného
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uchadzaca/dodavatela bola s DPH 634.800,04 € (bez DPH 529.000,03 €). Ponuka druhého uchadzaca
bola 657.482,96 € s DPH.

Ostatnym uchadzacom bol zo strany verejného obstaravatel'a/kontrolovanej osoby po vyhodnoteni
pontk ozndmeny v zmysle § 55 ods. 2 zakona 0 verejnom obstaravani vysledok vyhodnotenia ponuk
S tam uvedenym od6évodnenim, t.j. dovodu neprijatia ostatnych pontk.

I.C: Uzavretie zmluvy o dielo a Dodatku ¢.1

Dnia 26.09.2016 doslo k uzavretiu Zmluvy o dielo ¢. 262/2016 s prilohami ¢. 1 — Oceneny (s
polozkovym rozpoctom) vykaz vymer totozny s vykazom vymer poskytnutym objednavatel'om
a prilohou €. 2 - Vecny a ¢asovy harmonogram prac opatrenej zdkladnou finan¢nou kontrolou. Zmluva
0 dielo bola zverejnena dia 30.09.2016.

Kontrolou bolo tiez zistené, Ze znenie Zmluvy o dielo je totozné s navrhnutym znenim Zmluvy o dielo
v sutaznych podmienkach vyhlaseného verejného obstardvania, a ze Zmluva o dielo bola uzavreta pri
dodrzani lehoty ,,najskor 16 den odo dna odoslania oznamenia o vysledku vyhodnotenia ponuk®
V zmysle § 56 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani.

Potreba rozsirenia doplitujucich stavebnych prac (v zmysle prilohy ¢. 1 k Dodatku ¢.1 —,, Oceneny vykaz
vymer doplnujucich stavebnych prdc* si vyziadala nové nacenenie celkovej zmluvnej ceny uzavretim
Dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. 159/2017 dna 24.05.2017 opatreného zakladnou finanénou kontrolou.
Dodatok ¢. 1 bol zverejneny dna 27.05.2017.

Uzatvorenie dodatku ku zmluve sa riadilo rezimom § 18 ods. 5 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani v zneni: ,, Ak ide o verejného obstaravatela a o zmenu podla odseku I pism. b) alebo pism.
¢) tzn., ze, ak potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstardvatel’ alebo obstaravatel’
nemohol pri vynaloZeni ndleZitej starostlivosti predvidat' a zmenou sa nemeni charakter zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut’ 50% hodnoty
povodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy “ a tiez v sulade s ¢1. XXII Smernice starostu
MC Bratislava-Raga &. 5/2016 upravujlcej zavizné postupy pri uplatiiovani zakona ¢&. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyssie spomenutym Dodatkom €. 1 bolo dohodnuté zvySenie ceny za dielo o dopliujice stavebné prace
vo vyske 72.858,4 € s DPH a tiez zmena Casu plnenia, t.j terminu ukoncenia prac ku diu 31.07.2017.

Cena celkom bez DPH 589.715,37 EUR
Cena s DPH celkom 707.658,44 EUR

1.D: vyuctovanie

Fakturacia bola uskuto¢nena podla vSeobecne platnych pravidiel a podmienok dohodnutych v Zmluve
0 dielo. Na zaklade zmluvne dohodnutych platobnych podmienok (¢l. V. Zmluvy o dielo) bola uhrada
ceny za dielo uskutoénena kontrolovanym subjektom (objednavatel'om) mesacne, bezhotovostnym
prevodom na uc¢et zhotovitel'a na zaklade riadne vystavenej faktury v pocte 3 kusov s tam uvedenymi
nalezitostami danového dokladu. Sucast’'ou kazdej faktiry mal byt overeny zistovaci protokol a stpisy
vykonanych stavebnych prac odsuhlasenych a podpisanych stavebnym dozorom objednavatela. Pri
troch fakturach vo vytétovani bola zistena absencia overeného zistovacieho protokolu. Tie po
upozorneni kontrolovanej osoby, boli doplnené a dodatocne preukazané.

Krycie listy boli spracované v sulade so zasadami finan¢nej kontroly, kedy v zmysle § 7 zakona ¢.
357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov je organ verejnej
spravy povinny overovat’ sulad kazdej finan¢nej operacie alebo jej Casti so skutocnostami v zmysle §
6 ods.4 tohto zakona.



Kontrolou bol overovany sucet jednotlivych ¢iastkovych faktir so sumou dohodnutej ceny diela, kde
pri kontrole bolo zistené v dvoch pripadoch tihrad faktir nedodrzanie zmluvne dohodnutého zadrzného
prava, kedy si mal objednavatel’ z kazdej Ciastkovej faktary ponechat’ zostatok vo vyske 10% ciastky
bez DPH ako garan¢nej zabezpeky. To bolo nasledne dodatocne opravené v nasledujucich thradach
¢iastkovych faktur.

1. REKONSTRUKCIA KUCHYNE MS PRI SAJBACH

11.A: Dokumentacia stavby

Na stavbu bolo vydan¢ Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav ,rekonstrukcia kuchyne MS Pri
Sajbach™ ¢. OS —488/2017-SUC dna 27.04.2017.

Projektovii dokumentéaciu spracoval projektant POKORNY architekti s.r.o., Rostovska 26, 831 06
Bratislava na zdklade Zmluvy o dielo spredmetom plnenia — Projektova dokumentdcia
Jednostuprniového projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPaR) vratane polozkového
rozpoctu na akciu , Rekonstrukcia kuchyne MS Pri Sajbach* diha 08.12.2016, zverejnenej diia
14.12.2016 s dohodnutou cenou vo vyske 13.360,80 €.

Technicky dozor stavby vykonéaval Ing. Stefan Borovsky.

Zacatie prac sa vykonavalo v suvislosti so Zmluvou o dielo v obdobi 07/2017 a ukon¢enim prac
v zmysle Zmluvy o dielo vratane dodatku v obdobi 09/2017. Prevzatie staveniska je datované zo dna
07.07.2017 aku kone¢nému odovzdaniu stavby doslo dna 05.10.2017, kedy bol podpisany Protokol
0 odovzdani a prevzati stavby (diela) so supisom ojedinelych drobnych nedorobkov zrejmych pri
odovzdavani-prevzati diela nebraniacich uzivaniu. Termin ukoncenia (09/2017) nebol dodrzany
Z dovodu neskorsich dodavok technologii.

I11.B: Verejné obstaravanie

Dna 26.04.2017 bola odosland Vyzva na predkladanie ponuk (podlimitné zakazky) verejného
obstaravatel’a, t.j. kontrolovanej osoby, zverejnena vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie ¢.
83/2017 dia 27.04.2017 so zakazkou Rekonstrukcia kuchyne MS Pri Sajbach s predpokladanou
hodnotou predmetu zakazky 200.270 EUR bez DPH s tam uvedenymi podmienkami ti¢asti a kritériom
na vyhodnotenie ponik ako vol’bou najniziej ceny Vv zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zakonna povinnost’ oslovenia k predmetu obstaravania ,,Rekonstrukcia kuchyne MS Pri Sajbach* bola
splnend zaslanim vyziev po zverejneni Vyzvy vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie
spolo¢nostiam: Eiffage Construction Slovenska republika, s.r.o., DAG SLOVAKIA, a.s., HESTON,
S.I.0..

Na zaklade prijatych ziadosti o poskytnutie stitaznych podkladov boli sutazné podklady vydané 4
zaujemcom.

V lehote na prijimanie a predkladanie ponuk boli do 29.05.2017 do 12:00 hod. doru¢ené ponuky dvoch
uchadzacov s predlozenymi ponukami s dodrzanou lehotou v zmysle § 114 ods. 4 pism. b) zakona
0 verejnom obstaravani, t.j. v lehote min. 25 dni odo dna odoslania vyzvy na predkladanie ponik na
uverejnenie vo vestniku, ak ide o zakazku na uskutoénenie stavebnych prac:



p.Cislo | datum a Cas Uchadzac
1 29.05.2017, 10:31 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradska 9, 080 01 PreSov
2 29.05.2017, 11:36 HESTON s.r.0., Nobelova 30, 831 02 Bratislava

Zapisnica z otvarania Casti ponuk oznac¢enych ako ,,Ostatné* zo diia 29.05.2017 o 14:00 hod. obsahovala
zakonné nalezitosti v zmysle § 51 ods. 1 zakona 0 verejnom obstaravani.

Zapisnicou z otvarania ¢asti ponuk oznacenych ako ,,Kritéria“ vyhotovenej ditia 12.06.2017 o 10:00 hod.
bola dodrzana zakonna lehota min. 5 pracovnych dni od lehoty na otvaranie asti ponuk oznacenych ako
,»Ostatné v zmysle § 52 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani.

Komisia dna 12.06.2017 po posudeni a vyhodnoteni ponuk podla kritérii a poziadaviek urc¢enych vo
Vyzve na predkladanie ponuk a Vv sutaznych podkladoch, dospela na zaklade vysSie uvedeného
k vyhodnoteniu uspe$nej ponuky spoloénosti Heston s.r.o., ktorej ponukova cena z hl'adiska kritérii
bola najnizSie navrhovana cena s DPH v EUR, 0 ¢om bol uspesny uchadza¢ vyrozumeny s vyzvou
vsalade s § 56 ods. 2 zakona O verejnom obstaravani na uzavretic zmluvy. Cena uspe$ného
uchadzaca/dodavatela bola s DPH 204.151,64 € (bez DPH 170.126,37 €). Ponuka druhého uchadzaca
bola 225.381,29 € s DPH.

Ostatnému uchadzacovi bolo zo strany verejného obstaravatela/kontrolovanej osoby po vyhodnoteni
pontk ozndmeny v zmysle § 55 ods. 2 zakona 0 verejnom obstaravani vysledok vyhodnotenia ponuk
S tam uvedenym od6évodnenim, t.j. dovodu neprijatia ostatnej ponuky.

11.C: Uzavretie zmluvy o dielo a Dodatku ¢&.1

Dria 03.07.2017 doslo k uzavretiu Zmluvy o dielo ¢. 183/2017 s prilohami €. 1 — oceneny (s polozkovym
rozpoCtom) vykaz vymer totozny s vykazom vymer poskytnutym objednavatelom a prilohou €. 2 -
vecny a Casovy harmonogram prac, opatrenej zakladnou finan¢nou kontrolou. Zmluva o dielo bola
zverejnend dna 04.07.2017.

Kontrolou bolo tiez zistené, Ze znenie Zmluvy o dielo je totozné s navrhnutym znenim Zmluvy o dielo
v stitaznych podmienkach vyhlaseného verejného obstaravania, a Ze Zmluva o dielo bola uzavreta pri
dodrzani lehoty ,,najskor 16 denn odo dna odoslania oznamenia o vysledku vyhodnotenia ponuk®
vV zmysle § 56 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani.

Potreba posunu terminu ukonéenia prac na diele ,,Rekonstrukcia kuchyne MS Pri gajbéch“, ktoré
vyplynuli z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel’ (objednavatel’) ani zhotovitel’ nemohol pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti predvidat’ z dovodu naro¢nosti hl'adania starych kanalizacii v miestnostiach pod
podlahou a rieSenie prekladky merania elektriny a plynu s dodavatelmi energie, si vyziadal dna
30.08.2017 uzavretie Dodatku ¢. 1 k zmluve o dielo, ¢. 260/2017 zo dnha 03.07.2017 opatreného
zakladnou financnou kontrolou. Dodatok ¢. 1 bol zverejneny dna 06.09.2017.

Vyssie spomenutym Dodatkom ¢. 1 bola dohodnuta zmena terminu ukon¢enia prac k 15.09.2017. Ku
kone¢nému odovzdaniu diela doslo vSak az 05.10.2017 z dovodov neskorsich dodavok technologii.

11.D: vyuctovanie

Fakturacia bola uskuto¢nena podla v§eobecne platnych pravidiel a podmienok dohodnutych v Zmluve
0 dielo. Na zaklade zmluvne dohodnutych platobnych podmienok (¢1. V. Zmluvy o dielo) bola uhrada
ceny za dielo uskuto¢nena kontrolovanym subjektom (objednavatelom) mesacne, bezhotovostnym
prevodom na Ucet zhotovitel'a na zaklade riadne vystavenej faktary v pocte 3 kusov s tam uvedenymi



nalezitostami danového dokladu. Stucastou kazdej faktiry mal byt overeny zistovaci protokol a supisy
vykonanych stavebnych prac odsuhlasenych a podpisanych stavebnym dozorom objednavatel’a.

Krycie listy boli spracované v sulade so zasadami finan¢nej kontroly, kedy v zmysle § 7 zakona ¢.
357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov je organ verejnej
spravy povinny overovat’ sulad kazdej finan¢nej operacie alebo jej Casti so skutocnost’ami v zmysle §
6 ods.4 tohto zakona. Kontrolou bol tiez overovany sucet jednotlivych ciastkovych faktur so
sumou dohodnutej ceny diela.

Zaver:

Kontrolou bolo zistené a konstatované, ze Obnova MS Pri Sajbach a Rekonstrukcia kuchyne MS Pri
Sajbach prebichala v sulade s pravnymi predpismi a bez zdvaznych nedostatkov.
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