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Material na rokovanie komisie Zivotného prostredia, vystavby,
uzemného planu a dopravy Miestneho zastupitel’stva MC Bratislava-
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1. Doévodova sprava

V predlozenom materidly sa nachddza zoznam stavu spravnych konani vacsich
stavieb na stavebnom urade mestskej Casti Bratislava-Raca.

2. Navrh na prijatie nasledovného stanoviska komisie:

Komisia berie predlozenu informéaciu na vedomie.
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Prehlad stavu projektov vdcsich stavieb v spravnych

konaniach stavebného uUradu k

03/2020

Povolované stavby

uzemné
rozhodnutie UR

stavebné
povolenie SP

kolaudacné
rozhodnutie
KR

stavebnik

Polyfunkény bytovy dom
Zrkadliska, Kadnarova-
Heckova

parc.¢. 1606, 1607/3, 1509/2,
1628/6, 1629/3

UR 03/2011,

pravoplatné 04/2014,
Krajsky sud — konanie
0 zalobe - preskimanie

rozhodnutia 7/2014

Zastavenie
konania 5/2018,
OU BA zrusenie

zastavenia,

prerusené
stavebné konanie
1/2019,
Vyzva na
doplnenie
dokladov.
4/2019 odpoved’
na vyzvu bez
doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na
doplnenie
5/2019-
Rozhodnutie
0 zastaveni
konania,
odvolanie
stavebnika,
06/2019
predloZenie
odvolania OU
Bratislava
9/2019- Odvolaci
organ zrusil
rozhodnutie

0 zastaveni

konania a vratili
naspit’ na
pokracovanie
v konani
11/2019-konanie
prerusené
01/2020 dorucené
nesuhlasné
zaviazné
stanovisko
hasicov

VI Group
S.r.o.

Bytovy dom Dopravna,

parc.c.
4784/28,142,145,102,137,215,2
1,7

5/2018 zamietnutie
navrhu na UR
stavebnym tradom,
OU BA zrusenie
rozhodnutia 9/2018,
prerusené uzemné
konanie 01/2019,
vyzva na doplnenie
dokladov konania,
3/2019 odpoved’ na
vyzvu bez doplnenia
dokladov, koniec

JADALU
S.r.o.
Bratislava




lehoty na doplnenie
5/2019 Rozhodnutie
0 zastaveni konania,
odvolanie
navrhovatel’a, 07/2019
upovedomenie
o0 obsahu odvolania
a vyzva na vyjadrenie
ucastnikom konania
9/2019 — predlozenie
odvolania OU
Bratislava
12/2019- zrusené
rozhodnutie OU
Bratislava a vratené na
nové prejednanie
02/2020 — konanie
prerusené

Racany Rosso, Pokracovanie EIA Racany
Lokalita za Karpatskym procesu Rosso s.r.0.
namestim

Polyfunkény objekt Detvianska Dodatoc¢né

23, Bratislava RC-Raca povolenie zmeny EK Invest
Centrum -2.etapa /6+ podlazna stavby 4/2018 S.r.o.

Cast’/

zru$ené,

vratené OU BA v
01/2019 na nové
prejednanie.
04/2019
prerusenie konania
S vyzvou na
doplnenie
dokladov
PrediZenie lehoty
na doplnenie,
08/2019 dorucené
nesuhlasné
zavazné
stanovisko
Hlavného mesta
SR BA
10/2019-stavebnik
poziadal

o predizenie
terminu na
doplnenie
suhlasného
stanoviska Mesta
Bratislavy —
prepracuje projekt
1/2020 predizena
lehota na
doplnenie do
31.3.2020
Podana namietka
voci zaviznému
stanovisku mesta
—ziadost’

0 vyjadrenie
mesta kK namietke




a dovtedy je
konanie
prerusené

Obytny subor Rinok Raca
/byvalé Vinarske zavody/
Objekty A,B,C + obc¢ianska
vybavenost’

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie vydané
v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
Rozhodnutie
potvrdené OU BA,
pravoplatné
7/2019

Zacali so stavbou

2JTl s.r.o.

Obytny subor Rinok Raca
inz. siete
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie

vydané v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
08/2019
Rozhodnutie
potvrdené OU BA
23.7.2019
nadobudlo
Pravoplatnost’

2JTl s.r.0.

Obytny subor Rinok Raca,
Komunikacie a spevnené
plochy vnutorné

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné konanie
prerusené
11/2018, ziadost’
o predizenie
lehoty na
doplnenie 02/2019
PrediZena lehota
na doplnenie
dokladov

2JTIl s.r.0.

Obytny subor Rinok Raca
BD D1,D2, D3, G3a OV7
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018.

vydané stavebné
povolenie 04/2019
10.06.2019
nadobudlo
pravoplatnost’
Zacali so stavbou

2JTls.r.o.

Obytny subor Rinok Raca
Uprava parkoviska pri NKD a
Sadmelijskej

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018,
predizena lehota
na doplnenie
dokladov

2JTls.r.o.

Obytny stbor Dolny Slanec
Krasnany

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podané
tri Ziadosti

0 vydanie
stavebného
povolenia pre
objekty:

1. vniitorné
komunikacie,

2. STL plynovod,
NN pripojky,

3. bytové domy
Spracovavaji sa




Ziadosti

Polyfunkény objekt /nadstavba,

Uzemné rozhodnutie

pristavba IPOS/ parc.¢. 891/72, 01/2018 Capital
:/73, :/1202, roh Kubacova- Slovakia
Baronka S.r.o
Polyfunkcna budp va y Uzemné rozhodnutie IMC real
Detvianska, Bratislava, parc.¢. 11/2018 S1o
891/80, roh Jurkovicova- e
Detvianska
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od BD Raca
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena S.r.o.
lehota na doplnenie
dokladov, chyba este
jeden doklad
9/2019 doplnené
doklady, ozndmenie
0 zacati konania, plynie
lehota na podanie
namietok
a pripomienok
1/2020 vydané uzemné
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i
nadobudne
pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020
LBG aréna Raca UR 11/2016 Stavebné LBG arena
pravoplatné 5/2017, povolenie 6/2018, S.I.0.
preskimavanie pravoplatné
rozhodnutia stdom 11/2018,
Podnet na
preskiimanie
rozhodnutia
sudom
Technicka infrastruktara UR 02/2018 Stavebné 12/2019 Poto¢né
lokality Poto¢né /pre 17 RD Pravoplatné 03/2018 povoler_1ie na vydané S.I.0.
a 12 stavieb pre individualnu komunik., naNN, | kolaudacne
rekreaciu/ VO aplyn rozhodnutie,
05/2018 Pravoplatné.
Polyfunkény bytovy dom Navrh na vydanie IRP Invest
uzemného rozhodnutia S.r.0.

/byvaly kulturny dom Elan
Krasnany/

02/2019
Prerusenie konania

S vyzvou na doplnenie
dokladov 04/2019




