

## **MOŽNOSTI RIEŠENIA NEDOSTATKU MIEST V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE:**

1. Vybudovanie dvoch prístavieb školy Tbiliská - vytvorilo by to max. 21 tried, rozšírenie jedálne, realizácia do 26 mesiacov vrátane povoľovacieho procesu (kontajnerová 18 mesiacov), zatiaľ nedoriešená otázka svetlotechniky a pod. - rozpracovaný ideový zámer (štúdia), odhadované náklady 3 mil. - 4 mil. €, v školskom roku 2020/21 dočasný prenájom 7 tried na SŠ (v procese preverovania) alebo dvojsmenné vyučovanie.
  - rizikom je, že technicky (svetlotechnika, územný plán - zastavanosť, siete) bude možné realizovať menší počet tried resp. potrebné ďalšie náklady na prekládku sietí a pod.
2. V spolupráci so súkromnou školou riešenie ZŠ Plickova - rozdelenie na dve fázy - prvá fáza rekonštrukcia jedného krídla (7 tried pre MČ Rača, 7 pre súkromného investora), paralelne rozbehnutie projektu kompletnej výstavby druhého krídla aj s nadstavbou (13 tried pre MČ Rača, 13 pre súkromného investora) - prvá fáza do cca 15 mesiacov, druhá do 26 mesiacov, náklady pre MČ cca 4-4.5 mil. €
3. Private-public partnership - vybudovanie novej školy Plickova - realizácia 24-30 mesiacov, možnosť bezbarierovosti a nízka energetická náročnosť, doplnenie napr. školských bytov a pod., náklady pre MČ 4-5 mil. €
4. 3. budovanie jednej prístavby ZŠ Tbiliská (9tried), zverenie ZŠ Plickova súkromnej škole (odbremenenie od pár tried), združená škola BSK Hubeného, paralelne projektová fáza druhá prístavba ZŠ Tbiliská. Problém opäť ročník 2020/21. Celkové náklady 3,5-4 mil. €.
5. 4. prenájom veľkej časti školy BSK - preveruje sa realnosť. Skôr však nie je reálne v nasledujúcich dvoch - troch školských rokoch v takom objeme tried.

Pozn. Odporúčame paralelne realizáciu aj školy alokovanej na Gymnázium Hubeného pod BSK (2. stupeň, 4 triedy).

Informácia z banky (Sl.Sp.): EIB alebo z CEB teraz vychádza na 10 rokov cca 0,30 - 0,28 a na 5 rokov cca 0,25 - 0,20, 50% kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov potom sa na zvyšných 50% dá urobiť takýto dobrý "rate." Tj. 2 mil. € úver plus 2 mil. € fond rozvoja Rače.

### **1. Návrh doplnenia uznesenia**

#### **I.**

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu:

#### **A:**

**Súhlasí** so zverením areálu bývalej ZŠ Plickova vrátane budov od Hl. mesta SR Bratislavy za účelom projektu private-public partnership (PPP) renovácie resp. vybudovania školských zariadení;

#### **B:**

**Požaduje** preveriť možnosti dočasného nájmu min. 7 tried na školský rok 2020/21 v Rači a blízkom okolí;

**C:**

**Požiadať** BSK o prenájom 4 tried za účelom vybudovania novej ZŠ a jej následné spojenie s Gymnázium Hubeného so zriaďovateľom BSK;

**D:**

**Informovať** Miestne zastupiteľstvo o vykonaných krokoch vždy najneskôr k 30.9., 31.12., 31.3. a 30.6. príslušného roka;

Alebo

## **II.**

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu:

**A:**

**Súhlasí** so zverením areálu bývalej ZŠ Plickova vrátane budov od Hl. mesta SR Bratislavy za účelom projektu následného vybudovania súkromného školského zariadenia;

**B:**

**Žiada** starostu o začatie projektu prístavby ZŠ Tbiliská a preverenie možností realizácie;

**C:**

**Požaduje** preveriť možnosti dočasného nájmu min. 7 tried na školský rok 2020/21 v Rači a blízkom okolí;

**D:**

**Požiadať** BSK o prenájom 4 tried za účelom vybudovania novej ZŠ a jej následné spojenie s Gymnázium Hubeného so zriaďovateľom BSK;

**E:**

**Informovať** Miestne zastupiteľstvo o vykonaných krokoch vždy najneskôr k 30.9., 31.12., 31.3. a 30.6. príslušného roka

## **2. Dôvodová správa**

