MESTSKA CAST BRATISLAVA-RACA

Material na rokovanie komisie Zivotného prostredia, vystavby,
uzemného planu a dopravy Miestneho zastupitel’stva MC Bratislava-
Raca konanej diia 02.06.2021

Prehlad stavu projektov viacsich stavieb v spravnych konaniach
stavebného uradu k 05/2021
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1. Dovodova sprava

V predlozenom materidly sa nachddza zoznam stavu spravnych konani véacsich
stavieb na stavebnom trade mestskej Casti Bratislava-Raca.

2. Navrh na prijatie nasledovného stanoviska komisie:

Komisia berie predlozent informaciu na vedomie.
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Prehlad stavu projektov vdcsich stavieb v spravnych

konaniach stavebného uUradu k

05/2021

Povolované stavby

uzemné
rozhodnutie UR

stavebné
povolenie SP

kolaudacné
rozhodnutie
KR

stavebnik

Polyfunkény bytovy dom
Zrkadliska, Kadnarova-
Heckova

parc.¢. 1606, 1607/3, 1509/2,
1628/6, 1629/3

UR 03/2011,

pravoplatné 04/2014,
Krajsky std — konanie
0 zalobe - preskimanie

rozhodnutia 7/2014

Zastavenie
konania 5/2018,
OU BA zruSenie

zastavenia,

preruSené
stavebné konanie
1/2019,
Vyzva na
doplnenie
dokladov.
4/2019 odpoved
na vyzvu bez
doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na
doplnenie
5/2019-
Rozhodnutie
0 zastaveni
konania,
odvolanie
stavebnika,
06/2019
predloZenie
odvolania OU
Bratislava
9/2019- Odvolaci
organ zrusil
rozhodnutie
0 zastaveni
konania a vratili
naspit’ na
pokracovanie
v konani
11/2019-konanie
prerusené
01/2020 doruc¢ené
nesuhlasné
zavazné
stanovisko hasi¢ov
05/2020 vyzva na
doplnenie
dokladov, ktoré
vyplynuli zo
stanovisk

VI Group
S.r.o.

Bytovy dom Dopravna,

parc.cC.
4784/28,142,145,102,137,215,2
1,7

5/2018 zamietnutie
navrhu na UR
stavebnym tradom,
OU BA zrusenie
rozhodnutia 9/2018,
prerusené uzemné
konanie 01/2019,
vyzva na doplnenie

JADALU
s.r.o.
Bratislava
Zmenil sa
stavebnik,
novy
stavebnik




dokladov konania,
3/2019 odpoved’ na
vyzvu bez doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na doplnenie
5/2019 Rozhodnutie
0 zastaveni konania,
odvolanie
navrhovatel’a, 07/2019
upovedomenie
0 obsahu odvolania
a vyzva na vyjadrenie
ucastnikom konania
9/2019 — predlozenie
odvolania OU
Bratislava
12/2019- zrusené
rozhodnutie OU
Bratislava a vratené na
nové prejednanie
02/2020 — konanie
preruSené
11/2020 posledna
vyzva s kone¢nym
terminom na doplnenie
31.12.2020
Podanie nedoplnené.
Ziadost' o predizenie
PrediZenie lehoty na
doplnenie 0 30 dni

Bystricka.s.

r.o.,

Panenska
61
Bratislava

Racany Rosso,
Lokalita za Karpatskym
namestim

Pokradovanie EIA
procesu.
Ukoncenie EIA
procesu.

Racany
Rosso s.r.0.

Polyfunkény objekt Detvianska
23, Bratislava RC-Rac¢a
Centrum -2.etapa /6+ podlazna
Cast/

Dodatoéné
povolenie zmeny
stavby 4/2018
zrusene,

vratené OU BA v
01/2019 na nové
prejednanie.
04/2019
prerusenie konania
S vyzvou na
doplnenie
dokladov
PrediZenie lehoty
na doplnenie,
08/2019 dorucené
nesuhlasné
zavazné
stanovisko
Hlavného mesta
SR BA
10/2019-stavebnik
poziadal

0 predizenie
terminu na
doplnenie
sthlasného

EK Invest
s.r.o.




stanoviska Mesta
Bratislavy —
prepracuje projekt
1/2020 predizena
lehota na
doplnenie do
31.3.2020

Podana namietka
voéi zavaznému
stanovisku mesta
—ziadost’

0 vyjadrenie mesta
k namietke

a dovtedy je
konanie prerusené
02/2021-
nesuhlasné
zavazné
stanovisko mesta
potvrdené

Obytny stubor Rinok Raca
/byvalé Vinarske zavody/
Objekty A,B,C + obc¢ianska
vybavenost’

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie vydané
v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
Rozhodnutie
potvrdené OU BA,
pravoplatné
7/2019

Zacali so stavbou
7/2020 podana
zmena stavby

V objekte Bytovy
dom C3, zmeny
v podzemnej
Casti,

12/2020
prerusené
konanie,

02/2021
prediZenie lehoty
na doplnenie

2JTI s.r.0.

Obytny stbor Rinok Raca
inz. siete
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie

vydané v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
08/2019
Rozhodnutie
potvrdené OU BA
23.7.2019
nadobudlo
Prévoplatnost’

2JTI s.r.0.

Obytny subor Rinok Raca,
Komunikécie a spevnené
plochy vnutorné

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné konanie
prerusené
11/2018, ziadost’
0 predizenie
lehoty na

2JTI s.r.0.




doplnenie 02/2019
PrediZen4 lehota
na doplnenie
dokladov,
Doklady
doplnené, 03/2021
Oznamené zacatie
konania

05/2021 stavebné
povolenie

Obytny subor Rinok Raca
BD D1,D2, D3, G3a OV7
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018.

vydané stavebné
povolenie 04/2019
10.06.2019
nadobudlo
pravoplatnost’
Zacali so stavbou
7/2020 podana
zmena stavby

v objekte
podzemna garaz
prediZenie
podzemnej
garaZe,

12/2020
prerusené
konanie,

02/2021
prediZenie lehoty
na doplnenie

2JTI s.r.0.

Obytny stibor Rinok Raca
Uprava parkoviska pri NKD a
Sadmelijskej

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018,
predizena lehota
na doplnenie
dokladov

08/2020 doplnenie
09/2020
prerusenie konania
02/2021
oznamenie

0 zacati konania
03/2021 stavebné
povolenie vydané

2JTl s.r.0.

Obytny subor Rinok Raca,
Uprava krizovatky Kubacova-
Sadmelijska

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

11/2020 konanie
prerusené
03/2021
oznamenie O
Zacati

05/2021 stavebné
povolenie

2JTI s.r.0.

Obytny subor Rinok Raca,
Uprava krizovatky Zitna -
Heckova

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

12/2020 ziadost’
0 stavebné
povolenie

2JTl s.r.0.

Obytny subor Dolny Slanec
Krasnany
Objekt: vnatorné komunikacie

UR 07/2018

Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ 0 vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania




Konania prerusené
z dévodu
chybajucim
dokladom a
prebiehajuceho
sudu k izemnému
rozhodnutiu

Obytny subor Dolny Slanec
Krasiany

Objekty: STL plynovod, NN
pripojky

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ 0 vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z dévodu
chybajucim
dokladom a
prebiehajuceho
stdu k izemnému
rozhodnutiu
Nevyhovenie
protestu
prokuratora
Protest potvrdeny
Oou

02/2021
Odvolanie, spis
posudzuje
ministerstvo
05/2021
potvrdenie
ministerstva
zru$enia
rozhodnutia o
preruseni

Obytny stbor Dolny Slanec
Krastiany
Objekty: bytové domy

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ 0 vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z dévodu
chybajicim
dokladom a
prebiehajticeho
sudu k uzemnému
rozhodnutiu
05/2021
Vyhovenie
protestu
prokuratora

0 zruS$eni
prerusenia
konania




Obytny stbor Dolny Slanec UR 07/2018 12/2020 podana Hlavné
Krasiany Pravoplatné 11/2018 | Ziadost’ 0 stavebné Mesto SR
obj.: Komunikécia a prediZenie OU BA rozhodnutie, | povolenie Bratislava,
komun. Horskej potvrdenie spravnosti | a zverejnenie
rozhodnutia SU v informacie,
11/2018 Konanie
prerusené
Obytny stbor Dolny Slanec UR 07/2018 12/2020 podana Hlavné
Krasnany Pravoplatné 11/2018 | Zziadost’ 0 stavebné mesto SR
Objekt Verejné osvetlenie OU BA rozhodnutie, | povolenie Bratislava
komunikacie potvrdenie spravnosti | a zverejnenie
rozhodnutia SU v informacie,
11/2018 Konanie
prerusené
Polyfunkény objekt /nadstavba, Uzemné rozhodnutie
pristavba IPOS/ parc.¢. 891/72, 01/2018 Capital
:/73, :/1202, roh Kubacova- Slovakia
Baronka S.I.0
< . 03/2021 podana
PD(e):lt}\,/lzzgls(lfga];)rl:tii?l/;va arc.é Uzemné rozhodnutie ziadost o stavebné IMC real
; 1va, parc.c. 11/2018 povolenie S.I.0.
891/80, roh Jurkoviova-
Detvianska 05/20%1 .
prerusenie
konania
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 10/2020 ziadost’ BD Raca
Rendez vous Vychodné objekty | 6/2018, predlZzena 0 stavebné S.r.0.
Blok A,B,C, STL plynovod, lehota na doplnenie povolenie:
VN,NN, vonkajsie osvetlenie, dokladov, chyba este 11/2020 prerusené
trafostanica. jeden doklad konanie s vyzvou
9/2019 doplnené na doplnenie.
doklady, oznamenie 05/2021
0 zacati konania, plynie | ozniAmenie o
lehota na podanie zacati
namietok
a pripomienok
1/2020 vydané tizemné
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i
nadobudne
pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 02/2021 ziadost’
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena 0 stavebné
Komunikacie , spevnené plochy | lehota na doplnenie povolenie
dokladov, chyba este 04/2021
jeden doklad prerusenie
9/2019 doplnené konania
doklady, oznamenie
0 zacati konania, plynie
lehota na podanie
namietok
a pripomienok
1/2020 vydané uzemné
rozhodnutie, ¢aka sa, i
nadobudne
pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 03/2021 ziadost’ BD Raca
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena 0 stavebné S.r.o.
Terénne Gipravy lehota na doplnenie povolenie




dokladov, chyba este

05/2021

jeden doklad oznamenie o
9/2019 doplnené zacati
doklady, oznamenie 05/2021 stavebné
0 zadati konania, plynie | povolenie
lehota na podanie
namietok
a pripomienok
1/2020 vydané uzemné
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i
nadobudne
pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020
LBG aréna Raca UR 11/2016 Stavebné LBG arena
pravoplatné 5/2017, povolenie 6/2018, S.I.0.
preskimavanie pravoplatné
rozhodnutia stdom 11/2018,
Podnet na
preskiimanie
rozhodnutia
sudom
Polyfunkény bytovy dom Navrh na vydanie IRP Invest
uzemného rozhodnutia S.r.0.

/byvaly kultirny dom Elan
Krasnany/

02/2019
Prerusenie konania
S vyzvou na doplnenie
dokladov 04/2019
05/2020 oznamené
zaCatie konania
ucastnikom
a dotknutym organom
Bolo prijatych vel’a
namietok, ktoré sa
vyhodnocuju
12/2020 Oznamenie
0 doplneni podania
03/2021- izemné
rozhodnutia vydané

Pristupova komunikécia
a technicka infrastruktira
Lokality ,,Slancek*

Uzemné konanie
prerusené z dovodu
prebiehajuceho sudu

k tzemnému
rozhodnutiu Dolny
Slanec, na ktory sa

pripaja
Protest prokuratora
proti preruseniu/
neprijaty stavebnym
uradom/ Okresny urad
Bratislava potvrdil
prokuratora
11/2020 potvrdenie
protestu prokuratora
OU BA,zruSenie
rozhodnutia o preruseni
kvoli sudu.
12/2020 prerusenie
S vyzvou na doplnenie
podkladov
01/2021 doplnené




podanie
05/2021 oznamenie o
zacati

UNIMED CEMTRUM — 07/2020 ziadost’
prestavba haly /byvalej AB o stavebné
Kozmetiky/ povpleme,
doplnajt posledné
stanovisko
11/2020 oznamené
zacatie konania
12/2020 stavebné
povolenie
01/2021
nadobudlo
pravoplatnost’

Oplotenie vinohradu 05/2021 ohlasenie JUDr.
drobnej stavby Vladimir
oplotenia — Skuta
stavebny urad
urcil na stavebné
konanie
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