MESTSKA CAST BRATISLAVA-RACA

Material na rokovanie komisie Zivotného prostredia, vystavby,
uzemného planu a dopravy Miestneho zastupitel’stva MC Bratislava-
Raca konanej dina 14.04.2021

PrehPad stavu projektov véacsich stavieb v spravnych konaniach
stavebného uradu k 03/2021

Zodpovedny:
Ing. Andrea Mrvova

Stavebny trad

Spracovatel’:
Ing. Andrea Mrvova

april 2021



1. Doévodova sprava

V predlozenom materidly sa nachddza zoznam stavu spravnych konani vacsich
stavieb na stavebnom urade mestskej Casti Bratislava-Raca.

2. Navrh na prijatie nasledovného stanoviska komisie:

Komisia berie predlozenu informéaciu na vedomie.
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Prehlad stavu projektov vdcsich stavieb v spravnych

konaniach stavebného uUradu k

03/2021

Povolované stavby

uzemné
rozhodnutie UR

stavebné
povolenie SP

kolaudacné
rozhodnutie
KR

stavebnik

Polyfunkény bytovy dom
Zrkadliska, Kadnarova-
Heckova

parc.¢. 1606, 1607/3, 1509/2,
1628/6, 1629/3

UR 03/2011,

pravoplatné 04/2014,
Krajsky sud — konanie
0 zalobe - preskimanie

rozhodnutia 7/2014

Zastavenie
konania 5/2018,
OU BA zrusenie

zastavenia,

prerusené
stavebné konanie
1/2019,
Vyzva na
doplnenie
dokladov.
4/2019 odpoved’
na vyzvu bez
doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na
doplnenie
5/2019-
Rozhodnutie
0 zastaveni
konania,
odvolanie
stavebnika,
06/2019
predloZenie
odvolania OU
Bratislava
9/2019- Odvolaci
organ zrusil
rozhodnutie
0 zastaveni
konania a vratili
naspét’ na
pokracovanie
v konani
11/2019-konanie
prerusené
01/2020 doru¢ené
nesuhlasné
zavazné
stanovisko hasi¢ov
05/2020 vyzva na
doplnenie
dokladov, ktoré
vyplynuli zo
stanovisk

VI Group
S.r.o.

Bytovy dom Dopravna,

parc.c.
4784/28,142,145,102,137,215,2
1,7

5/2018 zamietnutie
navrhu na UR
stavebnym tradom,
OU BA zrusenie
rozhodnutia 9/2018,
prerusené¢ uzemné
konanie 01/2019,
vyzva na doplnenie

JADALU
S.r.o.
Bratislava
Zmenil sa
stavebnik,
novy
stavebnik




dokladov konania,
3/2019 odpoved na
vyzvu bez doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na doplnenie
5/2019 Rozhodnutie
0 zastaveni konania,
odvolanie
navrhovatela, 07/2019
upovedomenie
0 obsahu odvolania
a vyzva na vyjadrenie
ucastnikom konania
9/2019 — predlozenie
odvolania OU
Bratislava
12/2019- zrusené
rozhodnutie OU
Bratislava a vratené na
nové prejednanie
02/2020 — konanie
prerusené
11/2020 posledna
vyzva s kone¢nym
terminom na doplnenie
31.12.2020
Podanie nedoplnené.
Ziadost’ o prediZenie

Bystricka.s.

r.o.

Panenska
6,
Bratislava

Racany Rosso,
Lokalita za Karpatskym
namestim

Pokrac¢ovanie ETA
procesu.
Ukoncenie EIA
procesu.

Racany
Rosso s.r.o.

Polyfunkény objekt Detvianska
23, Bratislava RC-Raca
Centrum -2.etapa /6+ podlazna
Cast/

Dodato¢né
povolenie zmeny
stavby 4/2018
zruseng,

vratené¢ OU BA v
01/2019 na nové
prejednanie.
04/2019
prerusenie konania
S vyzvou na
doplnenie
dokladov
Predizenie lehoty
na doplnenie,
08/2019 dorucené
nesuhlasné
zavazné
stanovisko
Hlavného mesta
SR BA
10/2019-stavebnik
poziadal

o predizenie
terminu na
doplnenie
suhlasného
stanoviska Mesta
Bratislavy —

EK Invest
S.r.o.




prepracuje projekt
1/2020 predizena
lehota na
doplnenie do
31.3.2020

Podana namietka
voli zavaznému
stanovisku mesta
—ziadost’

0 vyjadrenie mesta
K namietke

a dovtedy je
konanie prerusené
11/2020-
nesuhlasné
zaviazné
stanovisko mesta
potvrdené

Obytny stbor Rinok Raca
/byvalé Vinarske zavody/
Objekty A,B,C + obcianska
vybavenost’

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie vydané
v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
Rozhodnutie
potvrdené OU BA,
pravoplatné
7/2019

Zacali so stavbou
7/2020 podana
zmena stavby

V objekte Bytovy
dom C3, zmeny
Vv podzemnej
Casti,

12/2020
prerusené
konanie,

02/2021
predizenie lehoty
na doplnenie

2JTls.r.0.

Obytny subor Rinok Raca
inz. siete
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie

vydané v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
08/2019
Rozhodnutie
potvrdené OU BA
23.7.2019
nadobudlo
Pravoplatnost’

2JTls.r.o.

Obytny subor Rinok Raca,
Komunikacie a spevnené
plochy vnutorné

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné konanie
prerusené
11/2018, ziadost’
o predizenie
lehoty na
doplnenie 02/2019
Predizena lehota

2JTl s.r.0.




na doplnenie
dokladov,
Doklady
doplnené,
03/2021
Oznamené
zacatie konania

Obytny subor Rinok Racda
BD D1,D2, D3, G3a OV7
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018.

vydané stavebné
povolenie 04/2019
10.06.2019
nadobudlo
pravoplatnost’
Zacali so stavbou
7/2020 podana
zmena stavby

v objekte
podzemna garaz
predizZenie
podzemnej
garaZze,

12/2020
prerusené
konanie,

02/2021
predizZenie lehoty
na doplnenie

2JTl s.r.0.

Obytny stbor Rinok Raca
Uprava parkoviska pri NKD a
Sadmelijskej

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018,
predizena lehota
na doplnenie
dokladov

08/2020 doplnenie
09/2020
prerusenie konania
02/2021
oznamenie

0 zacati konania
03/2021 stavebné
povolenie vydané

2JTls.r.0.

Obytny stbor Rinok Raca,

Uprava krizovatky Kubacova-
Sadmelijska

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

11/2020 konanie
prerusené

2JTls.r.o.

Obytny stbor Dolny Slanec
Krasnany

UR 07/2018

Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podané tri
ziadosti o vydanie
stavebného
povolenia pre
objekty:

1. vnatorné
komunikacie,

2. STL plynovod,
NN pripojky,

3. bytové domy
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z dévodu
chybajucim
dokladom a




prebichajuceho
sudu k uzemnému
rozhodnutiu
Nevyhovenie
protestu
prokuratora
Protest potvrdeny
ou

02/2021
Odvolanie, spis
posudzuje
ministerstvo

Obytny subor Dolny Slanec
Krasnany

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

12/2020 podané 2
ziadosti

0 stavebné
povolenie

a zverejnenie
informacie,
stavebnik Mesto
Bratislava, obj.:
1.Komunikécia

a predizenie
komun.Horskej
2.Verejné osvetl.
Komunikécie
Obidve konania
prerusené

Polyfunkény objekt /nadstavba,

Uzemné rozhodnutie

pristavba IPOS/ parc.¢. 891/72, 01/2018 Capital
:/73, :/202, roh Kubadova- Slovakia
Baronka S.r.o
‘s 03/2021 podana
Polyfunkcna budg va N Uzemné rozhodnutie Ziadost’ IMC real
Detvianska, Bratislava, parc.¢. 11/2018 0 stavebné Sro
891/80, roh Jurkovi¢ova- . T
. povolenie
Detvianska
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 10/2020 Ziadost’ BD Raca
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena 0 stavebné S.r.0.
lehota na doplnenie povolenie:
dokladov, chyba este objekty Blok
jeden doklad AB,C, STL
9/2019 doplnené plynovod,
doklady, oznamenie VN,NN,
0 zacati konania, plynie | vonkajsie
lehota na podanie osvetlenie,
namietok trafostanica.
a pripomienok 11/2020
1/2020 vydané Gizemné | prerusené
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i | konanie s vyzvou
nadobudne na doplnenie.
pravoplatnost
Pravoplatné 03/2020
LBG aréna Raca UR 11/2016 Stavebné LBG arena
pravoplatné 5/2017, povolenie 6/2018, S.I.0.
preskimavanie pravoplatné
rozhodnutia sidom 11/2018,
Podnet na
preskiimanie




rozhodnutia
sudom

Polyfunkény bytovy dom
/byvaly kultarny dom Elan
Krasnany/

Navrh na vydanie
uzemného rozhodnutia
02/2019
Prerusenie konania
S vyzvou na doplnenie
dokladov 04/2019
05/2020 oznamené
zacatie konania
ucastnikom
a dotknutym orgadnom
Bolo prijatych vel’a
namietok, ktoré sa
vyhodnocuju
12/2020 Oznamenie
0 doplneni podania
03/2021- izemné
rozhodnutia vydané

IRP Invest
S.r.0.

Pristupova komunikécia
a technicka infrastruktira
Lokality ,,Slanc¢ek*

Uzemné konanie
prerusené z dovodu
prebichajtiiceho stdu

k izemnému
rozhodnutiu Dolny
Slanec, na ktory sa

pripaja
Protest prokuratora
proti preruseniu/
neprijaty stavebnym
uradom/ Okresny urad
Bratislava potvrdil
prokuratora
11/2020 potvrdenie
protestu prokuratora
OU BA,zrusenie
rozhodnutia o preruseni
kvoli sadu.
12/2020 prerusenie
S vyzvou na doplnenie
podkladov
01/2021 doplnené
podanie

UNIMED CEMTRUM -
prestavba haly /byvalej AB
Kozmetiky/

07/2020 ziadost’

0 stavebné
povolenie,
dopliiaju posledné
stanovisko
11/2020 oznamené
zacCatie konania
12/2020 stavebné
povolenie
01/2021
nadobudlo
pravoplatnost’




