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1. Doévodova sprava

V predlozenom materidly sa nachddza zoznam stavu spravnych konani vacsich
stavieb na stavebnom urade mestskej Casti Bratislava-Raca.

2. Navrh na prijatie nasledovného stanoviska komisie:

Komisia berie predlozenu informaciu na vedomie.
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Prehlad stavu projektov vdcsich stavieb v spravnych

konaniach stavebného uUradu k

12/2020

Povolované stavby

uzemné
rozhodnutie UR

stavebné
povolenie SP

kolaudacné
rozhodnutie
KR

stavebnik

Polyfunkény bytovy dom
Zrkadliska, Kadnarova-
Heckova

parc.¢. 1606, 1607/3, 1509/2,
1628/6, 1629/3

UR 03/2011,

pravoplatné 04/2014,
Krajsky sud — konanie
0 zalobe - preskimanie

rozhodnutia 7/2014

Zastavenie
konania 5/2018,
OU BA zrusenie

zastavenia,

prerusené
stavebné konanie
1/2019,
Vyzva na
doplnenie
dokladov.
4/2019 odpoved’
na vyzvu bez
doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na
doplnenie
5/2019-
Rozhodnutie
0 zastaveni
konania,
odvolanie
stavebnika,
06/2019
predloZenie
odvolania OU
Bratislava
9/2019- Odvolaci
organ zrusil
rozhodnutie
0 zastaveni
konania a vratili
naspét’ na
pokracovanie
v konani
11/2019-konanie
prerusené
01/2020 doru¢ené
nesuhlasné
zavazné
stanovisko hasi¢ov
05/2020 vyzva na
doplnenie
dokladov, ktoré

vyplynuli zo
stanovisk

VI Group
S.r.o.

Bytovy dom Dopravna,

parc.c.
4784/28,142,145,102,137,215,2
1,7

5/2018 zamietnutie
navrhu na UR
stavebnym tradom,
OU BA zrusenie
rozhodnutia 9/2018,
prerusené¢ uzemné
konanie 01/2019,
vyzva na doplnenie

JADALU
S.r.0.
Bratislava




dokladov konania,
3/2019 odpoved na
vyzvu bez doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na doplnenie
5/2019 Rozhodnutie
0 zastaveni konania,
odvolanie
navrhovatela, 07/2019
upovedomenie
0 obsahu odvolania
a vyzva na vyjadrenie
ucastnikom konania
9/2019 — predlozenie
odvolania OU
Bratislava
12/2019- zruSené
rozhodnutie OU
Bratislava a vratené na
nové prejednanie
02/2020 — konanie
prerusené
11/2020 posledna
vyzva s koneénym
terminom na
doplnenie 31.12.2020

Racany Rosso, Pokracovanie EIA Racany
Lokalita za Karpatskym procesu. Rosso s.r.0.
namestim Ukoncenie EIA

procesu.
Polyfunkény objekt Detvianska Dodato¢né
23, Bratislava RC-Raca povolenie zmeny EK Invest
Centrum -2.etapa /6+ podlazna stavby 4/2018 S.I.0.

Cast’/

zru$ené,

vratené OU BA v
01/2019 na nové
prejednanie.
04/2019
prerusenie konania
S vyzvou na
doplnenie
dokladov
PrediZenie lehoty
na doplnenie,
08/2019 dorucené
nesuhlasné
zavazné
stanovisko
Hlavného mesta
SR BA
10/2019-stavebnik
poziadal

o predizenie
terminu na
doplnenie
suhlasného
stanoviska Mesta
Bratislavy —
prepracuje projekt
1/2020 predizena




lehota na
doplnenie do
31.3.2020

Podana namietka
vodéi zaviznému
stanovisku mesta
—ziadost’

0 vyjadrenie mesta
K namietke

a dovtedy je
konanie prerusené
11/2020-
nesuhlasné
zavazné
stanovisko mesta
potvrdené

Obytny subor Rinok Raca
/byvalé Vinarske zavody/
Objekty A,B,C + obc¢ianska
vybavenost’

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie vydané
v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
Rozhodnutie
potvrdené OU BA,
pravoplatné
7/2019

Zacali so stavbou

2JTl s.r.0.

Obytny stbor Rinok Raca
inZ. siete
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie

vydané v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
08/2019
Rozhodnutie
potvrdené OU BA
23.7.2019
nadobudlo
Pravoplatnost’

2JTIl s.r.0.

Obytny subor Rinok Raca,
Komunikacie a spevnené
plochy vnutorné

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné konanie
prerusené
11/2018, ziadost’
0 predizenie
lehoty na
doplnenie 02/2019
PrediZena lehota
na doplnenie
dokladov

2JTI s.r.0.

Obytny stbor Rinok Raca
BD D1,D2, D3, G3a OV7
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018.

vydané stavebné
povolenie 04/2019
10.06.2019
nadobudlo
pravoplatnost’
Zacali so stavbou

2JTI s.r.0.

Obytny subor Rinok Raca
Uprava parkoviska pri NKD a
Sadmelijskej

/byvalé Vinarske zédvody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018,
predizena lehota
na doplnenie

2JTl s.r.o.




dokladov

08/2020 doplnenie
09/2020
prerusenie
konania

Obytny stbor Dolny Slanec
Krasnany

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podané tri
ziadosti o vydanie
stavebného
povolenia pre
objekty:

1. vnatorné
komunikacie,

2. STL plynovod,
NN pripojky,

3. bytové domy
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z dévodu
chybajiucim
dokladom a
prebiehajiiceho
sudu k uizemnému
rozhodnutiu
12/2020 podané 2
Ziadosti

0 stavebné
povolenie

a zverejnenie
informacie,
stavebnik Mesto
Bratislava, obj.:
1.Komunikacia

a predizZenie
komun.Horskej
2.Verejné osvetl.

komunikacie

Polyfunkény objekt /nadstavba, Uzemné rozhodnutie
pristavba IPOS/ parc.¢. 891/72, 01/2018 Capital
/73, :/202, roh Kubacdova- Slovakia
Baronka S.r.0
Polyfunkcna bUd.O va N Uzemné rozhodnutie IMC real
Detvianska, Bratislava, parc.¢. 11/2018 SI.0
891/80, roh Jurkovi¢ova- T
Detvianska
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 10/2020 Ziadost’ BD Raca
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena 0 stavebné S.r.0.

lehota na doplnenie povolenie:

dokladov, chyba este objekty Blok

jeden doklad AB,C,STL

9/2019 doplnené plynovod,

doklady, oznamenie VN,NN,

0 zadati konania, plynie | vonkajsie

lehota na podanie osvetlenie,

namietok trafostanica.

a pripomienok 11/2020

1/2020 vydané tizemné | prerusené

rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i

konanie s vyzvou




nadobudne na doplnenie.
pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020
LBG aréna Raca UR 11/2016 Stavebné LBG arena
pravoplatné 5/2017, povolenie 6/2018, S.I.0.
preskimavanie pravoplatné
rozhodnutia sidom 11/2018,
Podnet na
preskimanie
rozhodnutia
sudom
Polyfunkény bytovy dom Navrh na vydanie IRP Invest
/byvaly kultirny dom Elan uzemného rozhodnutia S.r.o.
Krasnany/ 02/2019
Prerusenie konania
S vyzvou na doplnenie
dokladov 04/2019
05/2020 oznamené
zacatie konania
ucastnikom
a dotknutym organom
Bolo prijatych vel’a
namietok, ktoré sa
vyhodnocuju
12/2020 Oznamenie
0 doplneni podania
Pristupova komunikacia Uzemn¢ konanie
atechnickd  infrastruktara | prerusené z dovodu
Lokality ,,Slangek* prebichajticeho stdu
k izemnému
rozhodnutiu Dolny
Slanec, na ktory sa
pripaja
Protest prokuratora
proti preruseniu/
neprijaty stavebnym
uradom/ Okresny
urad Bratislava
potvrdil prokuratora
11/2020 potvrdenie
protestu prokuratora
OU BA,zrusenie
rozhodnutia
0 preruseni kvoli
stidu.
12/2020 prerusenie
S vyzvou na doplnenie
podkladov
UNIMED CEMTRUM — 07/2020 ziadost’
prestavba haly /byvalej AB 0 stavebn¢
Kozmetiky/ povolenie,
doplnaja posledné
stanovisko
11/2020
oznamené zacatie
konania
12/2020 stavebné
povolenie




