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1. Dovodova sprava

V predlozenom materialy sa nachaddza zoznam stavu spravnych konani véacsich
stavieb na stavebnom urade mestskej Casti Bratislava-Raca.

2. Navrh na prijatie nasledovného stanoviska komisie:

Komisia berie predlozenu informaciu na vedomie.



v v s

PrehTad stavu projektov vdc¢sich stavieb v spravnych
konaniach stavebného uradu k

10/2021

Povolované stavby

uzemné
rozhodnutie UR

stavebné
povolenie SP

kolaudacné
rozhodnutie
KR

stavebnik

Bytovy dom Dopravna,

parc.c.
4784/28,142,145,102,137,215,2
1,7

5/2018 zamietnutie
navrhu na UR
stavebnym tradom,
OU BA zrusenie
rozhodnutia 9/2018,
preruSené uzemné
konanie 01/2019,
vyzva na doplnenie
dokladov konania,
3/2019 odpoved’ na
vyzvu bez doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na doplnenie
5/2019 Rozhodnutie
o zastaveni konania,
odvolanie
navrhovatela, 07/2019
upovedomenie
o0 obsahu odvolania
a vyzva na vyjadrenie
ucastnikom konania
9/2019 — predloZenie
odvolania OU
Bratislava
12/2019- zrusené
rozhodnutie OU
Bratislava a vratené na
nové prejednanie
02/2020 — konanie
preruSené
11/2020 posledna
vyzva s kone¢nym
terminom na doplnenie
31.12.2020
Podanie nedoplnené.
Ziadost o predizenie
Predizenie lehoty na
doplnenie o 30 dni
Dopliiaju doklady
a poziadali o d’alSie
prediZzenie lehoty na
doplnenie — predizenie
do 31.12.2021
Ziadost’ o predizenie
lehoty na doplnenie
PrediZena lehota na
doplnenie

JADALU
S.I.0.
Bratislava
Zmenil sa
stavebnik,
novy
stavebnik
Bystricka.s.

r.0.,
Panenska

6,
Bratislava

Racany Rosso,
Lokalita za Karpatskym
namestim

Pokracovanie EIA
procesu.
Ukoncenie ETA
procesu.

Racany
Rosso s.r.o.




Polyfunkény objekt Detvianska
23, Bratislava RC-Raca
Centrum -2.etapa /6+ podlazna
Cast/

Dodato¢né
povolenie zmeny
stavby 4/2018
zrusene,

vratené OU BA v
01/2019 na nové
prejednanie.
04/2019
prerusenie konania
S Vyzvou na
doplnenie
dokladov
PrediZenie lehoty
na doplnenie,
08/2019 dorucené
nesuhlasné
zavazné
stanovisko
Hlavného mesta
SR BA
10/2019-stavebnik
poziadal

o predizenie
terminu na
doplnenie
stuhlasného
stanoviska Mesta
Bratislavy —
prepracuje projekt
1/2020 predizena
lehota na
doplnenie do
31.3.2020

Podana ndmietka
voci zaviaznému
stanovisku mesta
—ziadost’

o0 vyjadrenie mesta
k namietke

a dovtedy je
konanie prerusené
02/2021-
nesuhlasné
zaviazné
stanovisko mesta
potvrdené
08/2021
oznamenie

o zacati konania

o nariadeni
odstranenia stavby
11/2021
Rozhodnutie

o nariadeni
odstranenia
stavby

12/2021 odvolenie
01/2022 zaslanie
odvolaciemu
organu

EK Invest
S.I.0.




Obytny subor Rinok Raca
/byvalé Vinarske zavody/
Objekty A,B,C + obc¢ianska
vybavenost’

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie vydané
v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
Rozhodnutie
potvrdené OU BA,
pravoplatné
7/2019

Zacali so stavbou
7/2020 podana
zmena stavby

v objekte Bytovy
dom C3, zmeny

v podzemnej Casti,
12/2020 prerusené
konanie,

02/2021
prediZenie lehoty
na doplnenie
08/2021 — doplnili
10/2021
oznamenie

o zacati konania
12/2021
nesuhlasné ZS
Ministerstva ZP
— nesulad

s hodnotenim
vplyvu na 7P —
EIA — bude nové
posudenie

2JTI s.r.o.

Obytny subor Rinok Raca
inz. siete
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie

vydané v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
08/2019
Rozhodnutie
potvrdené OU BA
23.7.2019
nadobudlo
Pravoplatnost’

2JTI s.r.o.

Obytny stibor Rinok Raca,
Komunikacie a spevnené
plochy vnatorné

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné konanie
preruSené
11/2018, Ziadost’
o predizenie
lehoty na
doplnenie 02/2019
Predizena lehota
na doplnenie
dokladov,
Doklady
doplnené, 03/2021
Oznamené zacatie
konania

05/2021 stavebné
povolenie

2JTI s.r.o.




Odvolanie-
08/2021 zaslané
odvolaciemu
organu OU

Obytny stibor Rinok Raca
BD D1,D2, D3, G3 a OV7
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018.

vydané stavebné
povolenie 04/2019
10.06.2019
nadobudlo
pravoplatnost’
Zacali so stavbou
7/2020 podana
zmena stavby

v objekte
podzemna garaz
predizenie
podzemnej garaze,
12/2020 prerusené
konanie,

02/2021
prediZenie lehoty
na doplnenie
08/2021 doplnené
09/2021
oznamenie

o zacati

12/2021
nesuhlasné ZS
Ministerstva ZP
— nesilad

s hodnotenim
vplyvu na ZpP -
EIA - bude nové
posudenie

2JTI s.r.o.

Obytny stbor Rinok Raca
Uprava parkoviska pri NKD a
Sadmelijskej

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018,
predizena lehota
na doplnenie
dokladov

08/2020 doplnenie
09/2020
prerusenie konania
02/2021
oznamenie

o zacati konania
03/2021 stavebné
povolenie vydané,
pravoplatné

2JTI s.r.o.

Qbytny subor Rinok Raca,
Uprava krizovatky Kubacova-
Sadmelijska

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

11/2020 konanie
preruSené
03/2021
oznamenie o
zalati

05/2021 stavebné
povolenie
06/2021
pravoplatné

2JTI s.r.o.

Qbytny subor Rinols Raca,
Uprava krizovatky Zitna —

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

12/2020 ziadost’
o stavebné

2JTI s.r.o.




Heckova

Objekty: Cestna dopravna sig.
Prekladka VO

Uprava vod. $acht

povolenie
05/2021-
oznamenie

o zacati konania
10/2021 stavebné
povolenie
12/2021
pravoplatné

Obytny stibor Dolny Slanec
Krasnany
Objekt: vnautorné komunikacie

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ o vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z dovodu
chybajicim
dokladom a
prebiehajuceho
sudu k izemnému
rozhodnutiu
07/2021-
oznamenie

o zacati

12/2021 stavebné
povolenie

Prislo odvolanie

Obytny stibor Dolny Slanec
Krasniany

Objekty: STL plynovod, NN
pripojky

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ o vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z dovodu
chybajicim
dokladom a
prebiehajuceho
sudu k izemnému
rozhodnutiu
Nevyhovenie
protestu
prokuratora
Protest potvrdeny
ou

02/2021
Odvolanie, spis
posudzuje
ministerstvo
05/2021
potvrdenie
ministerstva
zrusenia
rozhodnutia o
preruseni
07/2021
oznamenie

o zacati

12/2021 stavebné
povolenie




Nadobudlo
pravoplatnost’

Obytny stibor Dolny Slanec
Krasniany
Objekty: bytové domy

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ o vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z dovodu
chybajicim
dokladom a
prebiehajuceho
sudu k izemnému
rozhodnutiu
05/2021
Vyhovenie
protestu
prokuratora

o zruSeni
prerusenia konania
12/2021
oznamenie

o zacati konania

Obytny stibor Dolny Slanec
Krasnany

obj.: Komunikécia a prediZenie
komun. Horskej

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

12/2020 podana
Ziadost’ o stavebné
povolenie

a zverejnenie
informacie,
Konanie prerusené
07/2021-
oznamenie

o zacati konania
Podané
namietky, ktoré
sa teraz rieSia
02/2022-stavebné
povolenie

Hlavné
Mesto SR
Bratislava,

Obytny stibor Dolny Slanec
Krasnany

Objekt Verejné osvetlenie
komunikacie

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

12/2020 podana
ziadost’ o stavebné
povolenie

a zverejnenie
informacie,
Konanie prerusené
Doplnené doklady
09/2021
Oznamenie

o zacati konania
01/2022 stavebné
povolenie

Prislo odvolanie

Hlavné
mesto SR
Bratislava

Polyfunkény objekt /nadstavba,
pristavba IPOS/ parc.c. 8§91/72,
:/73, :/202, roh Kubacova-
Baronka

Uzemné rozhodnutie
01/2018

Capital
Slovakia
S.I.0

Polyfunkéna budova
Detvianska, Bratislava, parc.¢.

Uzemné rozhodnutie
11/2018

03/2021 podana
ziadost’ o stavebné
povolenie

IMC real
S.I.0.




891/80, roh Jurkovi¢ova- 05/2021
Detvianska prerusenie
konania

Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 10/2020 ziadost’ BD Raca
Rendez vous Vychodné objekty | 6/2018, predlzena o stavebné S.I.0.
Blok A,B,C, STL plynovod, lehota na doplnenie povolenie:
VN,NN, vonkajsie osvetlenie, dokladov, chyba este 11/2020 prerusené
trafostanica. jeden doklad konanie s vyzvou

9/2019 doplnené na doplnenie.

doklady, oznamenie 05/2021

o zacati konania, plynie | ozndmenie

lehota na podanie o0 zacati

namietok 07/2021 stavebné

a pripomienok povolenie,

1/2020 vydané tizemné | 08/2021

rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i | pravoplatné

nadobudne

pravoplatnost’

Pravoplatné 03/2020
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 02/2021 ziadost’
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena o stavebné
Komunikacie , spevnené plochy | lehota na doplnenie povolenie

dokladov, chyba este 04/2021

jeden doklad prerusenie konania

9/2019 doplnené 10/2021

doklady, oznamenie oznamenie

o zacati konania, plynie | o zacati konania

lehota na podanie 01/2022 stavebné

namietok povolenie

a pripomienok

1/2020 vydané uzemné

rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i

nadobudne

pravoplatnost’

Pravoplatné 03/2020
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 03/2021 ziadost’ BD Raca
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena o stavebné S.I.0.
Terénne Gpravy lehota na doplnenie povolenie

dokladov, chyba este 05/2021

jeden doklad oznamenie o

9/2019 doplnené zacati

doklady, oznamenie 05/2021 stavebné

o zacati konania, plynie | povolenie

lehota na podanie 06/2021

namietok Pravoplatné

a pripomienok

1/2020 vydané uzemné

rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i

nadobudne

pravoplatnost’

Pravoplatné 03/2020
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 10/2020 ziadost’
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena o stavebné
Komplex polyfunkénych budov | lehota na doplnenie povolenie

dokladov, chyba este 11/2020

jeden doklad prerusenie kon.

9/2019 doplnené Doplianie

doklady, oznamenie 4/2021 oznamenie

o zacati konania, plynie | o zacati

lehota na podanie 7/2021




namietok rozhodnutie —
a pripomienok stavebné povol.
1/2020 vydané tizemné | 08/2021
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i | pravoplatné
nadobudne
pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020
LBG aréna Raca UR 11/2016 Stavebné LBG arena
pravoplatné 5/2017, povolenie 6/2018, S.I.0.
preskiimavanie pravoplatné
rozhodnutia sidom 11/2018,
Podnet na
preskiimanie
rozhodnutia
stdom
Polyfunkény bytovy dom Navrh na vydanie 09/2021 ziadost IRP Invest
/byvaly kultirny dom Elén uzemného rozhodnutia | o stavebné S.I.0.
Krasiany/ 02/2019 povolenie objetu Novy
PreruSenie konania oporné¢ho muiru stavebnik
s vyzvou na doplnenie | 10/2021 VI GROUP

dokladov 04/2019
05/2020 oznamené
zacatie konania
ucastnikom
a dotknutym organom
Bolo prijatych vela
namietok, ktoré sa
vyhodnocuju
12/2020 Oznamenie
o doplneni podania
03/2021- tzemné
rozhodnutia vydané
Pravoplatné

oznamenie

o zacati konania
01/2022 stavebné
povolenie

Pristupova komunikacia
a technicka infraStruktira
Lokality ,,Slancek*

Uzemné konanie
prerusené z dovodu
prebiehajuceho sudu
k izemnému
rozhodnutiu Dolny
Slanec, na ktory sa
pripaja
Protest prokuratora
proti preruseniu/
neprijaty stavebnym
uradom/ Okresny urad
Bratislava potvrdil
prokuratora
11/2020 potvrdenie
protestu prokuratora
OU BA,zrusenie
rozhodnutia o preruseni
kvoli sadu.
12/2020 prerusenie
s vyzvou na doplnenie
podkladov
01/2021 doplnené
podanie
05/2021 oznamenie
o zacati
08/2021 izemné
rozhodnutie

10




Pravoplatné

UNIMED CEMTRUM —
prestavba haly /byvalej AB
Kozmetiky/

07/2020 ziadost’

o stavebné
povolenie,
dopifiajii posledné
stanovisko
11/2020 oznamené
zacatie konania
12/2020 stavebné
povolenie
01/2021
nadobudlo
pravoplatnost’

Bytové domy Pri Sajbach

05/2021 navrh na
umiestnenie stavby
06/2021 oznamenie

o zacati konania

Podané namietky, ktoré
sa rieSia

12/2021 doplnenie

prerobenej Casti
projektove;j
dokumentacie —
oznamené
01/2022 namietky vo¢i
Zaviznym
stanoviskam KDI
a BA
02/2022 vyziadanie
stanovisk k namietkm

Monagq Invest, s.r.o. 6/2021 navrh Monaq
Bytovy dom na mieste na umiestnenie stavby Invest,
Restauracie Krasnanska 07/2021 prerusenie S.I.0.
kiria konania
08/2021 ziadost’
o prediZenie lehoty na
doplnenie
Monaq Invest, s.r.o. 10/2021 Monaq
Restauracia Krasnanska Ziadost’ Invest,
kiria o0 odstraneni | s.r.o.
e stavby
11/2021
prerusenie
konania
Oplotenie vinohradu 05/2021 ohlasenie JUDr.
drobnej stavby Vladimir
oplotenia — Skuta

stavebny trad
urcil na stavebné
konanie

11




