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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača v dňoch 5.9.2023 až 11.9.2023 

 

 

Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria 

a Nemeckého kultúrneho domu 

__________________________________________________________________________  

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Spracovateľ:   

Ing. Vieroslava Štrbáková   

vedúca oddelenia hospodárskej správy   

   

   

   

   

   

 

 

  

 

 

Návrh uznesenia: 

Komisia berie na vedomie informáciu o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP 

Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu v predloženom znení. 
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Dôvodová správa: 

Na pracovnom stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača  

dňa 22.3.2023 zamestnanci oddelenia hospodárskej správy, investičného a projektového 

referátu miestneho úradu odprezentovali tri alternatívne projekty, z ktorých je možné 

pripravovať v tomto roku s ohľadom na rozpočtové možnosti mestskej časti len jeden projekt 

do štádia stavebného povolenia: rekonštrukcia Koloničovej kúrie, rekonštrukcia Nemeckého 

kultúrneho domu a rekonštrukcia s prístavbou KS Žarnovická a rekonštrukciou okolitého 

verejného priestoru. Pri všetkých projektoch boli prezentované výhody aj nevýhody a možnosti 

financovania z externých zdrojov (najmä Plán obnovy, príp. z programu INTERREG Rakúsko-

Slovensko alebo INTERREG Maďarsko - Slovensko) 

 

Na základe prezentovaných informácií zúčastnení poslanci rozhodli o preferencii prípravy 

projektov v tomto poradí: 1. KS Žarnovická – s rozdelením do dvoch etáp, v prvej etape 

rekonštrukcia súčasnej budovy, v druhej etape novostavba druhej budovy, spojovacieho 

mostíka a rekonštrukcia verejného priestoru; 2. Koloničova kúria, 3. Nemecký kultúrny dom.  

 

Materiál: 

1. KS Žarnovická – Na základe architektonickej súťaže, ktorú pre MČ Rača zrealizoval MIB 

v roku 2021, prebehlo v júni s  rokovacie konanie s víťazom – autorom víťazného návrhu 

architektonickej súťaže young.s architekti, s.r.o.. Výsledkom rokovacieho konania bolo 

uzatvorenie zmluvy na realizáciu všetkých stupňov projektových dokumentácií (pre 

územné konanie, stavebné konanie, realizačná) pre obe fázy projektu (rekonštrukcia 

a prístavba s areálom), ktorá nadobudla účinnosť 13.7.2023. V súčasnosti Mestská časť 

čaká informáciu od Okresného úradu Bratislava o pridelení miestne príslušného stavebného 

úradu pre obe konania. Zároveň dodávateľ PD dňa 21.8. predstavil prvotné štádiá prípravy 

PD a na spoločnom stretnutí boli prekonzultované niektoré otázky projekčnej kancelárie, 

ktoré vyvstali pri realizácii PD. 

 

2. Koloničova kúria – na základe zmluvy o dielo účinnej dňom 24.5.2023 bolo dňa 12.6. 

dodané Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy. Na základe posúdenia 

energetickej hospodárnosti pred a po plánovanej rekonštrukcii, boli navrhnuté opatrenia, 

ktoré zabezpečia úsporu spotreby energií v minimálnom rozsahu 35%, a to v rozsahu troch 

oblastí:  

• Otvorové konštrukcie: Navrhuje sa výmena starých okien za nové s izolačným 

trojsklom Ug=0,6 W/(m2*k) s teplým dištančným rámikom, historického 

vzhľadu. 

• Vykurovanie: Navrhuje sa výmena starého kotla za nový kondenzačný + nový 

vykurovací systém s digitálnou reguláciou. 

• Osvetlenie: Odporúča sa vypracovať projekt osvetlenia a jeho následná 

realizácia tak, aby bola dodržaná intenzita osvetlenia vo výške pracovnej roviny 

(napríklad za pomoci programu DIALUX). Navrhuje sa výmena starých 

svietidiel za nové svietidlá LED. 

 

Zároveň prebehlo niekoľko stretnutí s autormi architektonickej štúdie Bellušove ateliéry, 

STU, na ktorých boli prekonzultované vybrané otázky týkajúce sa najmä budúceho využitia 

priestorov v kontexte univerzálneho projektovania (bezbariérové prístupy) a požiadaviek 
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KPÚ, keďže pôvodná architektonická štúdia zohľadňovala stav a potreby Mestskej časti 

ešte v roku 2019 bez reflektovania na podmienky Plánu obnovy. Za týmto účelom budú 

opätovne pozvaní zástupcovia KPÚ na stretnutie priamo na mieste. Koncom augusta tiež 

prebehla inštalácia požiarnych hlásičov na zabezpečenie novej strechy.  

 

 

3. Nemecký kultúrny dom – na základe zmluvy o dielo účinnej dňom 24.5.2023 bolo dňa 12.6. 

dodané Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy. Na základe posúdenia 

energetickej hospodárnosti pred a po plánovanej rekonštrukcii, boli navrhnuté opatrenia, 

ktoré zabezpečia úsporu spotreby energií v rozsahu 37,4%, a to v rozsahu štyroch oblastí:  

• Šikmá strecha, plochá strecha, nezateplený strop pod strechou: Zatepliť 

tepelnoizolačným materiálom hrúbky 30 cm. Použiť materiál so súčiniteľom 

tepelnej vodivosti 0,040 [W/(m*K)] alebo lepším. 

• Vykurovanie: Staré kotly vymeniť za nové kondenzačné + nový vykurovací 

systém, nová digitálna regulácia s možnosťou centrálneho automatizovaného 

riadenia. 

• Príprava teplej vody: pomocou nových plynových kotlov 

• Osvetlenie: Odporúča sa vypracovať projekt osvetlenia v celom objekte s 

úspornými LED svietidlami a jeho následná realizácia tak, aby bola dodržaná 

intenzita osvetlenia vo výške pracovnej roviny (napríklad za pomoci programu 

DIALUX). Navrhuje sa výmena svietidiel za nové svietidlá LED. 

Zároveň prebehlo niekoľko stretnutí s autorom architektonickej štúdie Ing. Boháčom, najmä 

s cieľom aktualizácie požiadaviek na využitie priestorov, na základe ktorých bola objednaná 

aktualizácia návrhu štúdie. Pôvodná architektonická štúdia totiž zohľadňovala stav a potreby 

Mestskej časti v období jar 2019 a nemohla tak reflektovať na podmienky Plánu obnovy 

a univerzálneho projektovania. Ďalšie následné kroky v rámci rekonštrukcie – najmä príprava 

projektovej dokumentácie – budú závisieť od rozpočtových možností mestskej časti. V tomto 

období prebieha tiež dokončenie úprav okolia zo strany developera projektu Rínok Rača. 

Zároveň prebieha posledná fáza úprav vo WC na zabránenie pretekania do pivníc. 


