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Navrh uznesenia

Miestne zastupitistvo MC Bratislava — R&a po prerokovani materialu

berie na vedomie
Informéciu o stave a napredovani projektu Sporto\aealu LBG aréna riéernockého ul.

2. Dévodova sprava

V nadvaznosti na ustanovenie 5.2. predposlednadé@t&u V. Zmluvy o ndjme pozemkov
medzi MC Bratislava — Ré&a a LBG aréna s.r.o. ,Najomca sa zavazuje informavian
zvolenym spbsobom Prenajimii@e ako aj verejnas minimalne kazdych 6 mesiacov,
0 podstatnych ukonoch, ktoré vykonal v suvislostylsudovanim Stavby.“, sa konalaal
9.12.2015 stretnutie zastupcov sgolosti LBG aréna s.r.o s poslancami as vedenim
mestskegasti.

Nakd’ko zo strany verejnosti s@razcastejSie objavuju dopyty na vyvoj v procese vysyavb
Sportového aredlu, na stretnuti bolo dohodnuté, vaémci zasadnutia miestneho
zastupitéstva cha 15.12.2015 bude podana pisomna informacia.

UpIné znenie Zmluvy o najme pozemkéy 53/2014 medzi Mestskotag’ou Bratislava —
Rata aLBG aréna S.r.o. je zverejneneé
http://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationStat&8873a0%3a centralne c¢islo zmluvy
310/2014.




3. Material

A) Clanok V. Vybudovanie stavby, ods. 5.2, prva veta: §omca sa zavézuje zapat
s¢innostou veducou k Stavebnému konaniu a Stavebnému povaola poénudc
nadobudnutim U¢innosti tejto Zmluvy s tym, Ze urobi vSetky pravnetukony potrebné k
tomu, aby Stavebné povolenie nadobudlo pravoplatnésnajneskér do dvoch rokov od
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

Genéza povdovacieho procesu stavby LBG ARENA, Bratislava — Ré&a
Januér 2015: Zadanie vypracovania zameru pre EHpolanos’ ENVIS

Objednanie geologickéh@gkiumu

Objednanie dendrologick@osudku

Objednanie hlukovej Studie

Objednanie dopravnej Studie

Objednanie emisnej/rozpigicStudie(stiag’ zameru EIA)

Zaatok spoluprace pri priprave projektu so spol. 8#&uie budov
Februar-mdj 2015: dodanie potrebnych prieskumowsaigkov, vypracovanie zameru EIA,
optimalizacia energetickej namosti budovy pomocou simulacie — matematicky model
10.6.2015 — podany zamer EIA na OU Bratislava, OZP
15.6.2015 — upovedomenie OU BA, OZP o zaslani zameati konania — lehota 21 dni na
dorwenie pisomnych stanovisk rezortny organ, papieci organ, dotknuty organ a dotknuta
obec (spolu 18 subjektov), povinmopre obec informowaverejnog spésobom obvyklym
(Uradna tabia, web a pod.), doslo postou 22.6.2015
23.7.2015(listom z 21.7.2015) — Vyzva OU, OZP naltlgiice informacie k zameru —
prilohy: stanovisko M Raa a 25 stanovisk subjektov z verejnosti
23.7.2015(listom z 21.7.2015) - rozhodnutie o pFeni konania do doby zaslania
doplhiujucich informacii
29.7.2015(listom z 24.7.2015 — oprava zrejmej resprsti v predoSlom rozhodnuti (oprava
nazvu navrhovata: LBG Aréna s.r.o.)
19.8.2015 — List LBG Aréna pre OU BA, OZP s daylicimi informéaciami v zmysle
pozadovaného OU, OZP — vyjadrenie sa k zaslanypomienkam dotknutych, potrjticich
organov, obce a verejnosti
26.8.2015(listom z 19.8.2015) — OU, OZP oboznamesdes podkladmi rozhodnutia —
pisomné stanoviska s pripomienkami ddouna OU OZP 40 spolu 25 subjektov z verejnosti,
opatovna moznao's vyjadritt sa do 5 dni odo md dorkenia pred vydanim samotného
rozhodnutia
28.9.2015 — zaslanie kopii stanovisk 5 subjekteerejnosti k predoslému listu OU OZP
a k vyjadreniu sa LBG aréna — doapjucim informaciam
16.10.2015(listom zoith 9.10.2015) — Rozhodnutie OU BA, OZP, Ze projekina EIA
nebude posudzovas podrobnym vysvetlenim, ako sa Urad vysporiadalsgnoviskami
vSetkych subjektov, pdd datumov malo Rozhodnutie nadobugipéavoplatnos najskor da
1.11.2015



2.11.2015 telefonicky ana 3.11.2015 pisomne (listom z68ad29.10.2015) — Upovedomenie
OU OZP o podanych odvolaniach 2 subjektov zo stranyjwest (BMX klub Ra&a -
rozhodnutie spravneho organu pacdhich nie je spravne, spravny organ nebral do yiveth
vyjadrenie z dévodu neskorého podania, rozhodnspigdvneho organu je nedostate
odbvodnené...nebolo zrejmé, akym spbsobom bolityepasudzované, navrhuju iné rieSenie
projektu.... a Ing. Mikulas R&pn v prvych odsekoch takmer totozny obsah pluoieiié
povodné stanovisko), odvolania zaslané v prilolygya na vyjadrenie sa v lehote do 5 dni
odo dia dorigenia

16.11.2015(listom zo th 10.11.2015) — upovedomenie o zaslani odvolania. Negtra
Raptana — odvolanie v prilohe (obsah podaného odvolapiaych odsekoch takmer totozny
s uz podanymi odvolaniami v prilohe predoslého @dovwnenia zo ith 29.10.2015 plus
priloZzené pbévodné stanovisko), vyzva na vyjadreai® lehote do 5 dni oddia dorienia
2.12.2015 (listom zoith 26.11.2013) OU OZP odstupuije spis nadriadenéganar

9.12.2015 telefonicky preverené, Ze spis je naiadenom organe, budld sa mu vertbva
v januari 2016 z dévodu zaneprazdnenosti.

B) Clanok V. Vybudovanie stavby, ods. 5.6N4jomca sa zavédzuje v ramci Pozemkov
v suvislosti s Vybudovanim Stavby, ako aj Prevadzk@nim Stavby, zachovd BMX
drahu, priéom Prenajimatd’ suhlasi s tym, aby Nédjomca prenechal Pozemky BMX
drahy, za elom prevadzkovania BMX drahy do podnajmu Prevadzkeatel’ovi BMX
drahy za celkové najomné vo vySke 1,- EUR na&as Doby najmu stym, Ze
Prevadzkovatd® BMX drahy bude povinny uhradit Najomcovi dai z nehnutd’nosti
pripadajucu na Pozemky BMX drahy (ak je dana povinrost’ platit’ tito dai) a rovnako
bude povinny vykonava’ na vlastné naklady, vlastni zodpovednaesa vyluéne spravu,
Udrzbu, ochranu aopravy BMX drahy, ako aj Pozemkov BMX drahy vratane
zabezpéovania poriadku, ¢istoty a bezp€nosti. Najomca je povinny uzavri¢’ zmluvu
0 podnajme Pozemkov BMX drahy s Prevadzkovaiom BMX drahy (d’alej len
.Zmluva o podname*) a zavazuje sa podpisanid Zmluvu o podnajme dorwit’
Prenajimatel’ovi v kopii do 30 Dni odo Gia nadobudnutia (innosti tejto zmluvy
0 podnajme. Povinnog Ndjomcu uzavriet® Zmluvu o podnajme nie je dana alebo zanika,
ak nedbjde k uzavretiu Zmluvy o podnajme z dovodu kebo dbévodovéo i len ¢iastoéne
na strane PrevadzkovatBa BMX drahy, z dévodu nemoZznosti plnenia alebo z d@du,
ktory je nezdavisly tak od Najomcu, ako aj Prevadzkeatela BMX drahy, ako aj
z dévodu, Ze Prevadzkovate BMX drédhy poZaduje v suvislosti s uzavretim Zmluvy
o podnajme neprimerané zmluvné podmienky. Ziadne uanovenie tejto Zmluvy
nezakazuje ani neobmedzuje Najomcu praghsne ukor€it’ trvanie Zmluvy o podnajme z
dévodu, ktory je nezavisly tak od N4jomcu, ako aj Revadzkovatd’a BMX drahy,
z dbévodu nemoznosti plnenia alebo z dévodu poruSeni Zmluvy o podnajme
Prevadzkovatd’'om BMX drahy.

V jali 2015 spol@énog’ LBG aréna s.r.0. poziadala o zvolanie zasadnutiagynej komisie,
ktor& pripravovala proces uzatvorenia podnajommejuzy, za @elom dosiahnutia dohody
medzi spolénog’ou LBG aréna s.r.o. a dlanskym zdruzenim BMX klub Ra vo veci uzatvorenia

4



Podnajomnej zmluvy v zmysl&lanku V, bod 5.6.. Zmluvy o najme pozemkdy 53/2014 medzi
Mestskowag’ou Bratislava — Ra a LBG aréna s.r.o.

Prvé zasadnutie sa uskémdo dia 15.7.2015 a druhéid 8.9.2015 so zaverorilenovia pracovne;
komisie uviedli, Ze prednesené poZiadavky a ichinsagie musi by vyrieSené dohodou zastupcov
oboch stran a vysledkom by malatbgodpisana Podnajomna zmluva. PoZiadali obe strainy,
k dohode dospeli v priebehu dvoch tigst a oboznamili ich s vysledkom.

Aktualny stav je taky, Ze kund 10.12.2015 podnajomna zmluva nie je podpisando8ms’ LBG
aréna na vyzvanie poskytla zaznamy z pracovnyclovaork s obianskym zdruzenim BMX klub
nasledovne:

22.9.2015 13:00 hod.

Rokovania pravnych zastupcov BMX a LBG arena.

Rokovanie s JUDr. Sanrikom (pravnym zastupcom BNDbIRaa).

Rokovanie bolo zithavé, mimoriadne obtiazne, v zmysle tom, Ze préaasupca na rokovani
opatovne predloZil podmienky a pripomienky, ktoddi zlu¢ite’'né s dohodami na zasadnuti
samostatnej komisiend 8.9. 2015.

Opatovne nedoSlo k predlozeniu Priloh$, ¢im doSlo ku nedodrzaniu dohodnutych leh6t
stanovenych komisiou. @i zapis Komisie do 14 dni od zasadania komisie d&Kon
rokovania ku podnajomnej zmluve a dospie akceptovai@memu rieSeniu.)

JUDr. Sanrik az na rokovani 22.9. predlozil ibalaggné pripomienky k zmluve, ktoré boli
nad ramec pripomienok z prerokovani komisie #a d8.9. bez toho, aby bol LBG arénu
vopred upovedomil.

Samotné pripomienky pravny zastupca nepredloZitedaicky. NepredloZzil ani dohodnutd
Prilohug¢. 5 k podnajomnej zmluve.

28.9.2015
LBG aréna odoslala reakciu na dodaténe zaslané pripomienky pravnym zastupenim
BMX

LBG aréna odoslala pripomienky v dohodnutom termpng&/nemu zastupeniu BMXnd
28.9.2015

Obojstranne bol dohodnuty termin definitivneho védénia pripomienok na 1.10. 2015 vo
Stvrtok.

BMX ma do Stvrtka 1.10. poskyttitevoje stanovisko a na piatok t.j. 2.10. bolo nauth
stretnutie s ciom dospi€ k dohode. Zavetmé pripomienky pravny zastupca BMX v
dohodnutom termine za BMX nepredlozil.

1.10. Telefonickd komunikacia pravnych zastupcov:

Odpoludnia 1.10. volal pravny zastupca LBG arénstuprovi BMX olfadne potvrdenia
terminu stretnutia 2.10.2015. Pravny zastupca BMamil, Ze komunikuje s oboma
Rapanovcami a p. Ra@an starSi uprednostnil vlastné pracovné povinnagireteky cez
vikend, pred dokafenim akceptovateého navrhu podnajomnej zmluvy a jej priloh,
v zmyslec¢oho bolorokovanie zastupcami BMX 2.10. zruSené.
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Pravny zastupca nevedel udiesahradny termin z dbévodov na strane klienta BMX
(p-Ragan).

1.10. Zastupca LBG aréna Michal Hatina informuje pracovnu komisiu o nedodrzani
terminov zo strany BMX emailom zo dia 1.10. 2015

9. da1 po lehote na predloZenie akceptoVa&ého znenia Podnajomenj zmluvy pracovnej
komisii informoval Michal Hatina, za LBG aréndgenov pracovnej komisie o postupe a
priebeZznom nedodrziavani leh6t zo strany BMX a atadlustrany priklad zasielania
kopirovanych listov — ako identickych podnetov vnioi EIA od SirSej fanuSikovskej
zékladne BMX.

2.10. 2015 Neuskuténené stretnutie LBG aréna s BMX na 2.10. zruSené &trany BMX

Ku 2.10. z dévodov na strane BMX nebola dodrzana 1denn& ani 24 dennd lehota na
dokonéenie rokovani o akceptovatBnej verzii podnajomnej zmluvy.

BMX nedodrzanim terminov neumoznil reSpektbzavery samostatnej komisie zasadajucej
8.9. a to do 14 dni predlaZkomisii akceptovatiay navrh Podnajomnej zmluvy.



