Material na rokovanie komisie Zivotného prostredia, vystavby, izemného planu

a dopravy MZ MC Bratislava-Raca diia 28.08.2019 a komisie finan¢nej a majetkovej

MZ MC Bratislava-Raéa dita 02.09.2019

Informacia o stave investi¢nych akcii naplanovanych na rok 2019

Zdravotné stredisko Thiliska

zhotovitel: STAVOMAL SLOVAKIA s.r.0.

akcia pokracujica z roku 2018 na zéklade ohlasenia stavebnych uprav na uréenom stavebnom urade vo
Vajnoroch

povodné ukoncenie stavby v maji 2019, termin ukoncenia upraveny dodatkom €. 2 k ZoD na august 2019
zrealizované zateplenie na oboch blokoch objektu zateplovacim systémom na baze mineralnej viny,
povodné okenné parapetné plechy boli zdemontované z dovodu kratkej rozvinutej Sirky a nahradené novymi
hlinikovymi parapetnymi doskami

zasklené steny na streche nahradené hlinikovymi zasklenymi stenami s izolaénym dvojsklom

vymena zasklenych sendvi¢ovych stien na poziarnych schodiskach za hlinikové steny s novou podpornou
ocel’'ovou konstrukciou

montaz v hlavnom komunika¢nom jadre — hlinikova fasada s novou podpornou ocel'ovou konstrukciou
nakol’ko prace sa pri demontazi pévodnych sendvicovych stien a postdeni statikom zistilo, Ze je nutna
zmena profilu a hrubky hlinikovej fasady a realizacia podpornej ocelovej konstrukcie, cena diela bola
upravend dodatkom ¢. 1 k ZoD dna 8.7.2019 (odpocet pdvodnej hlinikovej fasady, pripocet ocelovej
konstrukcie

zrealizované verejné obstaravanie na dodavatel'a hlinikovej fasady a podpis ZoD na dodavku hlinikovych
stien dila 10.7.2019

je potrebné ukoncit’ stavebné prace na pristresku, na ktorom zhotovitel' uz obnovil stresnu hydroizolaciu na
baze PVC folie, natery pristresku, oplechovanie cela pristreSku, podhlad pristresku a ukoncit’ okapové
chodniky

rekon$truované vytipované hygienické zriadenia vo vnutri objektu (vymena dlazby, obkladov,
zariad’ovacich predmetov, svietidiel a vypinacov, dveri, uprava sien a Stropov

povodny rozpocet na rok 2019: 375.563,- Eur

upraveny rozpocet na rok 2019: 369.707,- Eur

celkova cena diela: 518.720,- Eur

termin ukoncenia stavby je 08/2019

financovanie prostrednictvom tveru

Obnova $portového arealu ZS Thiliska

zhotovitel: SPORTFINAL s. 1. 0

z dovodu zmeny okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie (zniZenie kapitalovych vydavkov
vV rozpocte na rok 2019 a zniZeny rozsah plnenia predmetu zakazky), zruSené verejné obstaravanie na
predmet zakazky v 02/2019

nasledne nové verejné obstaravanie na znizeny rozsah plnenia

dna 7.5.2019 podpisana zmluva o dielo s vitaznym uchadzacom

dna 9.5.2019 odovzdanie staveniska a zahajenie prac

asanacia povodnych vrstiev existujiceho antukového ovalu a futbalového ihriska a odvoz na skladku
odvodnenie atletického ovalu a futbalového ihriska drendZznymi rirami, ohrani¢enie ovalu a futbalového
ihriska betonovymi obrubnikmi

realizovali sa pat'vrstvové podlozia pod atleticky oval a futbalové ihrisko, na atleticky oval je naneseny
asfaltovy koberec, na ktory bude aplikovany penetraény nater a finalna iprava pozostavajuca z troch vrstiev
ukoncené polozenie umelého travnika s vyznacenim ihriska, zdsypom pieskom a gumenym granulatom
prebiehajiica montaz umelého osvetlenia atletického ovalu a futbalového ihriska

na futbalovom ihrisku ostava zhotovitelovi osadit’ futbalové brany ochranné siete za nimi a zatravnit’
polobluky futbalového ihriska za futbalovymi branami

zrealizovana nn pripojka pretlakom pod komunikaciou, kde je eSte potrebné zrealizovat’ ostry prepoj (po
montézi osvetlenia a uzavreti zmluvy o pripojeni)

realizacia stavebnej upravy tribuny, po ukonceni prac na tribune sa zrealizuje montaz tienenia v Casti tribuny
povodny rozpocet na rok 2019: 675.369,- Eur

upraveny rozpocet na rok 2019: 720.628,- Eur

cena diela: 720.628,- Eur

zmluvny termin ukoncenia 7.10.2019
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financovanie prostrednictvom uveru

zrealizovand prekladka STL plynovodu:
= zhotovitel: PETRA+, spol. s r.0.
= rozpocet na rok 2019: 36.913,- Eur
=  skutocnost’ 2019: 36.913,- Eur
= celkova cena diela: 72.363,- Eur
* financovanie prostrednictvom uveru

Rekonstrukcia MS Novohorska

odstapenie od zmluvy o dielo so zhotovitel'om firmou Heston, s.r.o. Bratislava pre neplnenie si povinnosti
zhotovitel'a voc¢i poddodavatel'om a naslednym exeku¢nym rozhodnutiam

diia 19.12.2018 bolo vyhlasené nové verejné obstaravanie a s vitaznym uchadza¢om firmou Euro-Building,
a.s. Bratislava bola uzatvorena zmluva o dielo

stavenisko bolo odovzdané dia 5.2.2019

doteraz boli vykonané tieto prace: dokoncené buracie prace, zrealizovand nadstavba na pavilénoch A,B,
zastreSenie pavilonov A,B (tepelnd izolacia, hydroizoldcia PVC, vratane klampiarskych prvkov), nové
plastové okna a vchodové dvere pavilénu A, B, zateplenie pavilonu A, omietky stien v pavilonoch A a B a
stien a stropov v HP, rozvody vnutornej kanalizacie a vody, rozvody elektroinstalacie, a kurenia, Osadena
vodomerna Sachta a pripojka vody, kanaliza¢na Sachta pre tukovu kanalizaciu kuchyne a odlu¢ovac tukov.
Realizuju sa prace na vzduchotechnike.

pocas prac sa vyskytli nové skutoCnosti, ktoré si vyziadali prace naviac oproti pdvodnej projektovej
dokumentacii — narudena statika prie¢ok a Zelezobetonovych stipov, potreba vybiirat a vymurovat’ nové,
obstaranie elektromerového rozvadzaca a jeho prelozka na fasadu budovy, domurovanie nik pri radiatoroch
a uprava vzduchotechniky na zaklade poziadavky na technologické zariadenie kuchyne, nové vchodové
dvere zo spojovacej chodby pre umiestnenie kompostéra v pristreSku vonku, vymena casti nefunkénej
vnutornej kanalizacie, sadrokartonové podhlady na 1.NP (vzhladom na dlhodobé zatekanie a stav
povodnych stropov).

okrem uvedenych prac budu realizované prace na zabezpeceni budovy — rozvody slabopradu st uz
realizované a Strukturovana kabelaz, kde rozvody st uz tiez realizované

planované ukoncenie: 30.09.2019

rozpocet na rok 2019: 804.103,- Eur

upraveny rozpocet 2019: 820.603,- Eur

financovanie prostrednictvom tveru

Rekonstrukcia MS Cyprichova — zateplenie fasady

zhotovitel: ECO AIR, s.r.o.

projektova dokumentacia vypracovana a odovzdana zaciatkom roku 2019

nasledne podané ohlasenie stavebnych uprav na ur¢enom stavebnom urade vo Vajnoroch

suhlas so stavebnymi tipravami vydany 4.4.2019

v mesiaci april 2019 bola podana zZiadost’ o poskytnutie podpory formou dotacie na Enviromentalny fond -
MZP SR zatial’ nerozhodlo o podpore

stavenisko odovzdané 3.7.2019

v stcasnosti sa realizuje zateplenie 200 mm hrubou izola¢nou doskou izola¢nou doskou z mineralnych
vlakien

po kompletnom ukonceni kontaktného zateplovacieho systému nadzemnej Casti a demontdzi leSenia
zhotovitel’ po odkopani zeminy okolo objektu zrealizuje zateplenie obvodovych stien suterénu do hibky pity
zakladu

ako spitny zasyp je navrhnuty drendzny systém pre vsakovanie povrchovej vody dopojeny do jestvujicej
dazd’ovej kanalizacie

p6vodny rozpocet na rok 2019: 90.000,- Eur

upraveny rozpocet na rok 2019: 135.930,- Eur

cena diela: 119.617,- Eur

predpokladany termin ukoncenia 30.09.2019

Elektroinstaldcia MS a ZSS Hubeného

Zhotovitel’: Stanislav Belej

povodny rozpocet na rok 2019: 50.000,- Eur
upraveny rozpocet na rok 2019: 60.000,- Eur
cena diela: 56.689,- Eur
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- ukoncCenie diela: 19.08.2019

Rekonstrukceia rozsirenie tried ZS Thiliska

- zmluva o dielo uzatvorena dinal5.07.2019 s vitaznym uchadza¢om firmou Fischer bau, s.r.o. Bratislava

- pravoplatné stavebné povolenie bolo vydané 30.7.2019

-k dnesnému diu st ukoncené stavebné prace: sadrokartonové prie¢ky, maliarske prace, elektroinstalacie a
svietidla, vzduchotechnika a WC pre imobilnych. Pripravuju sa podlahy (brusenie a nivelaény poter) pre
poloZenie podlahovin PVC

- po6vodny rozpocet na rok 2019: 50.000,- Eur

- upraveny rozpocet na rok 2019: 84.743 - Eur

- ukoncCenie diela: 30.08.2019

Obnova vozového parku
- dodany komunalny kosiaci traktor John Deere X950R, 20.466,- Eur
- obstarany kompaktny traktor John Deere 1026R, dodanie 34.-36. tyzden, 41.208,- Eur
- dodavatel: Agroservis spol. s I.0.

Racianska kuria )
Bol aktualizovany projekt a rozpocet na rekonstrukciu strechy podl'a poZiadaviek KPU. Projekt sme predloZili na
KPU so ziadost'ou o zavédzné stanovisko pamiatkarov. Rozpocet podl'a projektu: 159.855,- Eur,

Ing. Stefan Borovsky
Ing. Peter Sénasi
Mgr. Beata Beskova
Ing. Peter Semanco
19.08.2019
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