
 

 

MOŽNOSTI RIEŠENIA NEDOSTATKU MIEST V ZÁKLADNÝCH 

ŠKOLÁCH NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE: 

 
1. Vybudovanie dvoch prístavieb školy Tbiliská - vytvorilo by to max. 21 tried, rozšírenie 

jedálne, realizácia do 26  mesiacov vrátane povoľovacieho procesu (kontajnerová 18 

mesiacov), zatiaľ nedoriešená otázka svetlotechniky a pod. - rozpracovaný ideový zámer 

(štúdia), odhadované náklady 3 mil. - 4 mil. €, v školskom roku 2020/21 dočasný prenájom 

7 tried na SŠ (v procese preverovania) alebo dvojsmenné vyučovanie. 

- rizikom je, že technicky (svetlotechnika, územný plán - zastavanosť, siete) bude možné 

realizovať menší počet tried resp. potrebné ďalšie náklady na prekládku sietí a pod. 

 

2. V spolupráci so súkromnou školou riešenie ZŠ Plickova - rozdelenie na dve fázy - prvá 

fáza rekonštrukcia jedného krídla (7 tried pre MČ Rača, 7 pre súkromného investora), 

paralelne rozbehnutie projektu kompletnej výstavby druhého krídla aj s nadstavbou (13 

tried pre MČ Rača, 13 pre súkromného investora) - prvá fáza do cca 15 mesiacov, druhá do 

26 mesiacov, náklady pre MČ cca 4-4.5 mil. € 

 

3. Private-public partnership - vybudovanie novej školy Plickova - realizácia 24-30 mesiacov, 

možnosť bezbarierovosti a nízka energetická náročnosť, doplnenie napr. školských bytov a 

pod., náklady pre MČ 4-5 mil. € 

 

4. 3. budovanie jednej prístavby ZŠ Tbiliská (9tried), zverenie ZŠ Plickova súkromnej škole 

(odbremenenie od pár tried), združená škola BSK Hubeného, paralelne projektova fáza 

druhá prístavba ZŠ Tbiliská. Problém opäť ročník 2020/21. Celkové náklady 3,5-4 mil. €. 

 

5. 4. prenájom veľkej časti školy BSK - preveruje sa reálnosť. Skôr však nie je reálne v 

nasledujúcich dvoch - troch školských rokoch v takom objeme tried. 

 
Pozn. Odporúčame paralelne realizáciu aj školy alokovanej na Gymnáziu Hubeného pod BSK (2. stupeň, 4 

triedy). 

 

Informácia z banky (Sl.Sp.): EIB alebo z CEB teraz vychádza na 10 rokov cca 0,30 - 0,28 a na 5 rokov cca 

0,25 - 0,20, 50% kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov potom sa na zvyšných 50% dá urobiť takýto 

dobrý "rate." Tj. 2 mil. € úver plus 2 mil. € fond rozvoja Rače. 

 

 

 

 

 

 

1. Návrh doplnenia uznesenia 
 

I. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu: 
 

 

A: 

Súhlasí so zverením areálu bývalej ZŠ Plickova vrátane budov od Hl. mesta SR Bratislavy za 

účelom projektu private-public partnership (PPP) renovácie resp. vybudovania školských 

zariadení; 

 

B: 
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Požaduje preveriť možnosti dočasného nájmu min. 7 tried na školský rok 2020/21 v Rači a 

blízkom okolí; 

 

C: 

Požiadať  BSK o prenájom 4 tried za účelom vybudovania novej ZŠ a jej následné spojenie s 

Gymnáziom Hubeného so zriaďovateľom BSK; 

 

D: 

Informovať Miestne zastupiteľstvo o vykonaných krokoch vždy najneskôr k 30.9., 31.12., 31.3. a 

30.6. príslušného roka; 

 

 

Alebo 

 

II. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu: 

 

A: 

Súhlasí so zverením areálu bývalej ZŠ Plickova vrátane budov od Hl. mesta SR Bratislavy za 

účelom projektu následného vybudovania súkromného školského zariadenia;  

 

B: 

Žiada starostu o začatie projektu prístavby ZŠ Tbiliská a preverenie možností realizácie; 

 

C: 

Požaduje preveriť možnosti dočasného nájmu min. 7 tried na školský rok 2020/21 v Rači a 

blízkom okolí; 

 

D: 

Požiadať  BSK o prenájom 4 tried za účelom vybudovania novej ZŠ a jej následné spojenie s 

Gymnáziom Hubeného so zriaďovateľom BSK; 

 

E: 

Informovať Miestne zastupiteľstvo o vykonaných krokoch vždy najneskôr k 30.9., 31.12., 31.3. a 

30.6. príslušného roka 
 
 
 
 

2. Dôvodová správa  

 

 

 

 

 



 

 


