MOZNOSTI RIESENIA NEDOSTATKU MIEST V ZAKLADNYCH
SKOLACH NA NASLEDUJUCE OBDOBIE:

1.

Vybudovanie dvoch pristavieb skoly Tbiliska - vytvorilo by to max. 21 tried, rozsirenie

jedalne, realizacia do 26 mesiacov vratane povolovacieho procesu (kontajnerova 18

mesiacov), zatial' nedorieSend otdzka svetlotechniky a pod. - rozpracovany ideovy zamer

(stadia), odhadované naklady 3 mil. - 4 mil. €, v $kolskom roku 2020/21 do¢asny prenajom

7 tried na SS (v procese preverovania) alebo dvojsmenné vyucovanie.

- rizikom je, Ze technicky (svetlotechnika, izemny plan - zastavanost, siete) bude mozné
realizovat’ mensi pocet tried resp. potrebné d’alSie ndklady na prekladku sieti a pod.

V spolupraci so sikromnou kolou riesenie ZS Plickova - rozdelenie na dve fazy - prva
faza rekonstrukcia jedného kridla (7 tried pre MC Ra¢a, 7 pre stkromného investora),
paralelne rozbehnutie projektu kompletnej vystavby druhého kridla aj s nadstavbou (13
tried pre MC Raéa, 13 pre sukromného investora) - prva faza do cca 15 mesiacov, druha do
26 mesiacov, naklady pre MC cca 4-4.5 mil. €

Private-public partnership - vybudovanie novej $koly Plickova - realizacia 24-30 mesiacov,
moznost’ bezbarierovosti a nizka energetickd narocnost’, doplnenie napr. Skolskych bytov a
pod., naklady pre MC 4-5 mil. €

3. budovanie jednej pristavby ZS Tbiliska (9tried), zverenie ZS Plickova stkromnej $kole
(odbremenenie od par tried), zdruzena skola BSK Hubeného, paralelne projektova faza
druhé pristavba ZS Tbiliska. Problém opit’ ro¢nik 2020/21. Celkové naklady 3,5-4 mil. €.

4. prendjom velkej Casti Skoly BSK - preveruje sa redlnost. Skor vSak nie je redlne v
nasledujucich dvoch - troch $kolskych rokoch v takom objeme tried.

Pozn. Odportcame paralelne realizaciu aj skoly alokovanej na Gymnaziu Hubeného pod BSK (2. stupen, 4

triedy).

Informacia z banky (S1.Sp.): EIB alebo z CEB teraz vychadza na 10 rokov cca 0,30 - 0,28 a na 5 rokov cca
0,25 - 0,20, 50% kapitalovych vydavkov z vlastnych zdrojov potom sa na zvysnych 50% da urobit’ takyto
dobry "rate." Tj. 2 mil. € tver plus 2 mil. € fond rozvoja Race.

1.

A:

Navrh doplnenia uznesenia

Miestne zastupitel'stvo MC Bratislava-Raca po prerokovani materialu:

Stihlasi so zverenim arealu byvalej ZS Plickova vratane budov od HI. mesta SR Bratislavy za
ucelom projektu private-public partnership (PPP) renovacie resp. vybudovania Skolskych
zariadenti;

B:



PozZaduje preverit’ moznosti docasného najmu min. 7 tried na Skolsky rok 2020/21 v Raci a
blizkom okoli;

C:
Poziadat® BSK o prengjom 4 tried za Gi¢elom vybudovania novej ZS a jej nasledné spojenie s
Gymnaziom Hubeného so zriad'ovatel'om BSK;

D.

Informovat® Miestne zastupitel'stvo o vykonanych krokoch vzdy najneskor k 30.9., 31.12.,31.3. a
30.6. prislusného roka;

Alebo
1.

Miestne zastupitel'stvo MC Bratislava-Rac¢a po prerokovani materialu:

A:
Stihlasi so zverenim arealu byvalej ZS Plickova vratane budov od HI. mesta SR Bratislavy za
ucelom projektu nasledného vybudovania sikromného skolského zariadenia;

B:
Ziada starostu o zaatie projektu pristavby ZS Tbiliska a preverenie moznosti realizacie;

C:
Pozaduje preverit moznosti do¢asného ndjmu min. 7 tried na Skolsky rok 2020/21 v Raci a
blizkom okoli;

D:
Poziadat’ BSK o prenajom 4 tried za u¢elom vybudovania novej ZS a jej nasledné spojenie s
Gymnaziom Hubeného so zriad'ovatelom BSK;

E.

Informovat® Miestne zastupitel'stvo o vykonanych krokoch vzdy najneskor k 30.9., 31.12.,31.3. a
30.6. prislusného roka

2. Dovodova sprava






