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1. Dovodova sprava

V predlozenom materialy sa nachaddza zoznam stavu spravnych konani véacsich
stavieb na stavebnom urade mestskej Casti Bratislava-Raca.

2. Navrh na prijatie nasledovného stanoviska komisie:

Komisia berie predlozenu informaciu na vedomie.
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PrehTad stavu projektov vdc¢sich stavieb v spravnych

konaniach stavebného uradu k

10/2021

Povolované stavby

uzemné
rozhodnutie UR

stavebné
povolenie SP

kolaudacné
rozhodnutie
KR

stavebnik

Polyfunk¢ny bytovy dom
Zrkadliska, Kadnarova-
Heckova

parc.c. 1606, 1607/3, 1509/2,
1628/6, 1629/3

UR 03/2011,

pravoplatné 04/2014,
Krajsky std — konanie
o zalobe - preskiimanie

rozhodnutia 7/2014

Zastavenie
konania 5/2018,
OU BA zruSenie

zastavenia,

preruSené
stavebné konanie
1/2019,
vyzva na
doplnenie
dokladov.
4/2019 odpoved’
na vyzvu bez
doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na
doplnenie
5/2019-
Rozhodnutie
o0 zastaveni
konania,
odvolanie
stavebnika,
06/2019
predlozenie
odvolania OU

Bratislava
9/2019- Odvolaci

organ zrusil

rozhodnutie

o0 zastaveni
konania a vratili

naspat’ na
pokracovanie
v konani
11/2019-konanie
preruSené
01/2020 dorucené
nesuhlasné
zavazné
stanovisko hasi¢ov
05/2020 vyzva na
doplnenie
dokladov, ktoré
vyplynuli zo
stanovisk
10/2021-
Spat'vzatie
podania
11/2021-
Rozhodnutie

o zastaveni

konania

Pravoplatné

VI Group
S.I.0.




Bytovy dom Dopravna,

parc.c.
4784/28,142,145,102,137,215,2
1,7

5/2018 zamietnutie
navrhu na UR
stavebnym turadom,
OU BA zrusenie
rozhodnutia 9/2018,
prerusené uzemné
konanie 01/2019,
vyzva na doplnenie
dokladov konania,
3/2019 odpoved’ na
vyzvu bez doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na doplnenie
5/2019 Rozhodnutie
o zastaveni konania,
odvolanie
navrhovatel'a, 07/2019
upovedomenie
o0 obsahu odvolania
a vyzva na vyjadrenie
ucastnikom konania
9/2019 — predlozenie
odvolania OU
Bratislava
12/2019- zrusené
rozhodnutie OU
Bratislava a vratené na
nové prejednanie
02/2020 — konanie
prerusené
11/2020 posledna
vyzva s kone¢nym
terminom na doplnenie
31.12.2020
Podanie nedoplnené.
Ziadost o predizenie
Predizenie lehoty na
doplnenie o 30 dni
Dopiiiaji doklady
a poziadali o d’alSie
prediZenie lehoty na
doplnenie —
predizenie do
31.12.2021
Ziadost’ o prediienie
lehoty na doplnenie

JADALU
S.I.0.
Bratislava
Zmenil sa
stavebnik,
novy
stavebnik
Bystricka.s.

r.0.,
Panenska

6,
Bratislava

Racany Rosso,
Lokalita za Karpatskym
namestim

Pokracovanie EIA
procesu.
Ukoncenie ETA
procesu.

Racany
Rosso s.r.o.

Polyfunkény objekt Detvianska
23, Bratislava RC-Raca
Centrum -2.etapa /6+ podlazna
Cast/

Dodato¢né
povolenie zmeny
stavby 4/2018
zrusené,

vratené¢ OU BA v
01/2019 na nové
prejednanie.
04/2019
prerusenie konania
S Vyzvou na

EK Invest
S.I.0.




doplnenie
dokladov
PrediZenie lehoty
na doplnenie,
08/2019 dorucené
nesuhlasné
zaviazné
stanovisko
Hlavného mesta
SR BA
10/2019-stavebnik
poziadal

o predizenie
terminu na
doplnenie
suhlasného
stanoviska Mesta
Bratislavy —
prepracuje projekt
1/2020 predizena
lehota na
doplnenie do
31.3.2020

Podana namietka
voci zaviaznému
stanovisku mesta
—ziadost’

o vyjadrenie mesta
k namietke

a dovtedy je
konanie prerusené
02/2021-
nesuhlasné
zaviazné
stanovisko mesta
potvrdené
08/2021
oznamenie

o zacati konania

o nariadeni
odstranenia stavby
11/2021
Rozhodnutie

o nariadeni
odstranenia
stavby

12/2021 odvolenie
01/2022 zaslanie
odvolaciemu
organu

Obytny stibor Rinok Raca
/byvalé Vinarske zavody/
Objekty A,B,C + obc¢ianska
vybavenost’

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie vydané
v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
Rozhodnutie
potvrdené OU BA,
pravoplatné
7/2019

2JTI s.r.o.




Zacali so stavbou
7/2020 podana
zmena stavby

v objekte Bytovy
dom C3, zmeny

v podzemnej Casti,
12/2020 prerusené
konanie,

02/2021
predizenie lehoty
na doplnenie
08/2021 — doplnili
10/2021
oznamenie

o zacati konania
12/2021
nesuhlasné ZS
Ministerstva ZP
— nesulad

s hodnotenim
vplyvu na ZpP -
EIA — bude nové
posudenie

Obytny stibor Rinok Raca
inZ. siete
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie

vydané v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
08/2019
Rozhodnutie
potvrdené OU BA
23.7.2019
nadobudlo
Pravoplatnost’

2JTI s.r.o.

Obytny stibor Rinok Raca,
Komunikacie a spevnené
plochy vnitorné

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné konanie
prerusené
11/2018, ziadost’
o predizenie
lehoty na
doplnenie 02/2019
Predizena lehota
na doplnenie
dokladov,
Doklady
doplnené, 03/2021
Oznamené zacCatie
konania

05/2021 stavebné
povolenie
Odvolanie-
08/2021 zaslané
odvolaciemu
organu OU

2JTI s.r.o.

Obytny stibor Rinok Raca
BD D1,D2, D3, G3 aOV7
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018.

vydané stavebné
povolenie 04/2019
10.06.2019
nadobudlo

2JTI s.r.o.




pravoplatnost’
Zacali so stavbou
7/2020 podana
zmena stavby

v objekte
podzemna garaz
predizenie
podzemnej garaze,
12/2020 prerusené
konanie,

02/2021
predizenie lehoty
na doplnenie
08/2021 doplnené
09/2021
oznamenie

o zacati

12/2021
nesuhlasné ZS
Ministerstva ZP
— nesulad

s hodnotenim
vplyvu na ZpP -
EIA — bude nové
posudenie

Obytny subor Rinok Raca
Uprava parkoviska pri NKD a
Sadmelijskej

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018,
predizena lehota
na doplnenie
dokladov

08/2020 doplnenie
09/2020
prerusenie konania
02/2021
oznamenie

o zacati konania
03/2021 stavebné
povolenie vydané,
pravoplatné

2JTI s.r.o.

Obytny stibor Rinok Raca,
Uprava krizovatky Kubacova-
Sadmelijska

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

11/2020 konanie
prerusené
03/2021
oznamenie o
zacati

05/2021 stavebné
povolenie
06/2021
pravoplatné

2JTI s.r.o.

Obytny stibor Rinok Raca,
Uprava krizovatky Zitna —
Heckova

Objekty: Cestna dopravna sig.
Prekladka VO

Uprava vod. $acht

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

12/2020 ziadost’
o stavebné
povolenie
05/2021-
oznamenie

o zacati konania
10/2021 stavebné
povolenie
12/2021
pravoplatné

2JTI s.r.o.

Obytny stibor Dolny Slanec
Krastiany

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018

03/2020 podana
ziadost’ o vydanie




Objekt: vnautorné komunikacie

OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti
rozhodnutia SU v
11/2018

stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z dovodu
chybajicim
dokladom a
prebiehajuceho
sudu k izemnému
rozhodnutiu
07/2021-
oznamenie

o zacati

12/2021 stavebné
povolenie

Obytny stibor Dolny Slanec
Krasniany

Objekty: STL plynovod, NN
pripojky

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ o vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z ddévodu
chybajicim
dokladom a
prebiehajuceho
sudu k izemnému
rozhodnutiu
Nevyhovenie
protestu
prokuratora
Protest potvrdeny
ou

02/2021
Odvolanie, spis
posudzuje
ministerstvo
05/2021
potvrdenie
ministerstva
zrusenia
rozhodnutia o
preruseni
07/2021
oznamenie

o zacati

12/2021 stavebné
povolenie

Obytny stibor Dolny Slanec
Krasniany
Objekty: bytové domy

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ o vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z ddévodu
chybajicim
dokladom a
prebiehajiuceho




sudu k izemnému
rozhodnutiu
05/2021
Vyhovenie
protestu
prokuratora

o zruseni
prerusenia konania
12/2021
oznamenie

o zacati konania

Obytny stibor Dolny Slanec UR 07/2018 12/2020 podana Hlavné
Krasniany Pravoplatné 11/2018 | ziadost o stavebné Mesto SR
obj.: Komunikécia a prediZenie OU BA rozhodnutie, | povolenie Bratislava,
komun. Horskej potvrdenie spravnosti | a zverejnenie
rozhodnutia SU v informacie,
11/2018 Konanie prerusené
07/2021-
oznamenie
o zacati konania
Podané
namietky, ktoré
sa teraz rieSia
Obytny stibor Dolny Slanec UR 07/2018 12/2020 podana Hlavné
Krasnany Pravoplatné 11/2018 | ziadost o stavebné mesto SR
Objekt Verejné osvetlenie OU BA rozhodnutie, | povolenie Bratislava
komunikacie potvrdenie spravnosti | a zverejnenie
rozhodnutia SU v informacie,
11/2018 Konanie prerusené
Doplnené doklady
09/2021
Ozniamenie
o zacati konania
Polyfunkény objekt /nadstavba, Uzemné rozhodnutie
pristavba IPOS/ parc.¢. 891/72, 01/2018 Capital
:/73, /202, roh Kubacova- Slovakia
Baronka S.I.0
Polyfunkéna budova . ¢ rozhodnuti ?.3/302,1 podanz . M |
Detvianska, Bratislava, parc.c. [ljlz/ezmile rozhodnutie Zia olst 0 stavebné Crea
891/80, roh Jurkoviova- 018 povo emie S:1-0:
Detvianska 05/20%1 .
prerusenie
konania
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 10/2020 ziadost’ BD Raca
Rendez vous Vychodné objekty | 6/2018, predlzena o stavebné S.I.0.
Blok A,B,C, STL plynovod, lehota na doplnenie povolenie:
VN,NN, vonkajsie osvetlenie, dokladov, chyba este 11/2020 prerusené

trafostanica.

jeden doklad

9/2019 doplnené
doklady, oznamenie

o zacati konania, plynie
lehota na podanie
namietok

a pripomienok

1/2020 vydané tizemné
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i
nadobudne
pravoplatnost’

konanie s vyzvou
na doplnenie.
05/2021
oznamenie

o0 zacati

07/2021 stavebné
povolenie,
08/2021
pravoplatné




Pravoplatné 03/2020

Komplex polyfunkénych budov
Rendez vous Vychodné
Komunikacie , spevnené plochy

Uzemné konanie od
6/2018, predlzena
lehota na doplnenie
dokladov, chyba este
jeden doklad

9/2019 doplnené
doklady, oznamenie

o zacati konania, plynie
lehota na podanie
namietok

a pripomienok

1/2020 vydané tzemné
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i
nadobudne

02/2021 ziadost’

o stavebné
povolenie

04/2021

prerusenie konania
10/2021
oznamenie

o zacati konania

pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 03/2021 ziadost’ BD Raca
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena o0 stavebné S.I.0.
Terénne Gpravy lehota na doplnenie povolenie
dokladov, chyba este 05/2021
jeden doklad oznamenie o
9/2019 doplnené zacati
doklady, oznamenie 05/2021 stavebné
o zacati konania, plynie | povolenie
lehota na podanie 06/2021
namietok Pravoplatné
a pripomienok
1/2020 vydané tizemné
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i
nadobudne
pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 10/2020 ziadost’
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena o stavebné
Komplex polyfunkénych budov | lehota na doplnenie povolenie
dokladov, chyba este 11/2020
jeden doklad prerusenie kon.
9/2019 doplnené Dopliianie
doklady, oznamenie 4/2021 oznamenie
o zacati konania, plynie | o zacati
lehota na podanie 7/2021
namietok rozhodnutie —
a pripomienok stavebné povol.
1/2020 vydané tizemné | 08/2021
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i | pravoplatné
nadobudne
pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020
LBG aréna Raca UR 11/2016 Stavebné LBG arena
pravoplatné 5/2017, povolenie 6/2018, S.I.0.
preskiimavanie pravoplatné
rozhodnutia sidom 11/2018,
Podnet na
preskimanie
rozhodnutia
stdom
Polyfunkény bytovy dom Navrh na vydanie 09/2021 ziadost IRP Invest
/byvaly kultirny dom Elan uzemného rozhodnutia | o stavebné S.I.0.
Krashany/ 02/2019 povolenie objetu Novy

10




Prerusenie konania
s vyzvou na doplnenie
dokladov 04/2019
05/2020 oznamené
zacatie konania
ucastnikom
a dotknutym organom
Bolo prijatych vela
namietok, ktoré sa
vyhodnocuju
12/2020 Oznamenie
o doplneni podania
03/2021- uzemné
rozhodnutia vydané
Pravoplatné

oporného muru
10/2021
oznamenie

o zacati konania

stavebnik
VI GROUP

Pristupova komunikacia
a technicka infrastruktira
Lokality ,,Slancek*

Uzemné konanie
prerusené z dovodu
prebiehajuceho sudu

k izemnému
rozhodnutiu Dolny
Slanec, na ktory sa

pripaja
Protest prokuratora
proti preruseniu/
neprijaty stavebnym
uradom/ Okresny trad
Bratislava potvrdil
prokuratora

11/2020 potvrdenie
protestu prokuratora

OU BA,zrusenie

rozhodnutia o preruseni
kvoli sadu.
12/2020 prerusenie
s vyzvou na doplnenie
podkladov

01/2021 doplnené

podanie
05/2021 oznamenie
o0 zacati
08/2021 tizemné
rozhodnutie
Pravoplatné

UNIMED CEMTRUM —
prestavba haly /byvalej AB
Kozmetiky/

07/2020 ziadost’

o stavebné
povolenie,
dopliiiajii posledné
stanovisko
11/2020 oznamené
zacCatie konania
12/2020 stavebné
povolenie
01/2021
nadobudlo
pravoplatnost’

Bytové domy Pri Sajbach

05/2021 navrh na
umiestnenie stavby
06/2021 oznamenie

o zacati konania
Podané namietky,
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ktoré sa rieSia
12/2021 doplnenie
prerobenej Casti

projektovej
dokumentacie -
oznamené
Monagq Invest, s.r.o. 6/2021 navrh Monaq
Bytovy dom na mieste na umiestnenie stavby Invest,
Restauricie Krasiianska 07/2021 prerusenie S.I.0.
kiiria konania
08/2’021 Ziadost’
o predlZenie lehoty na
doplnenie
Monaq Invest, s.r.o. 10/2021 Monaq
Restauracia Krasnanska Ziadost’ Invest,
kiria 0 odstraneni | s.r.o.
e stavby
11/2021
prerusenie
konania
Oplotenie vinohradu 05/2021 ohlasenie JUDr.
drobnej stavby Vladimir
oplotenia — Skuta

stavebny trad
urcil na stavebné
konanie
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