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1. Doévodova sprava

V predlozenom materidly sa nachddza zoznam stavu spravnych konani vacsich
stavieb na stavebnom urade mestskej Casti Bratislava-Raca.

2. Navrh na prijatie nasledovného stanoviska komisie:

Komisia berie predlozenu informaciu na vedomie.
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Prehlad stavu projektov vdcsich stavieb v spravnych

konaniach stavebného uUradu k

10/2020

Povolované stavby

uzemné
rozhodnutie UR

stavebné
povolenie SP

kolaudacné
rozhodnutie
KR

stavebnik

Polyfunkény bytovy dom
Zrkadliska, Kadnarova-
Heckova

parc.¢. 1606, 1607/3, 1509/2,
1628/6, 1629/3

UR 03/2011,

pravoplatné 04/2014,
Krajsky sud — konanie
0 zalobe - preskimanie

rozhodnutia 7/2014

Zastavenie
konania 5/2018,
OU BA zrusenie

zastavenia,

prerusené
stavebné konanie
1/2019,
Vyzva na
doplnenie
dokladov.
4/2019 odpoved’
na vyzvu bez
doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na
doplnenie
5/2019-
Rozhodnutie
0 zastaveni
konania,
odvolanie
stavebnika,
06/2019
predloZenie
odvolania OU
Bratislava
9/2019- Odvolaci
organ zrusil
rozhodnutie
0 zastaveni
konania a vratili
naspét’ na
pokracovanie
v konani
11/2019-konanie
prerusené
01/2020 doru¢ené
nesuhlasné
zavazné
stanovisko hasi¢ov
05/2020 vyzva na
doplnenie
dokladov, ktoré
vyplynuli zo
stanovisk

VI Group
S.r.o.

Bytovy dom Dopravna,

parc.c.
4784/28,142,145,102,137,215,2
1,7

5/2018 zamietnutie
navrhu na UR
stavebnym tradom,
OU BA zrusenie
rozhodnutia 9/2018,
prerusené¢ uzemné
konanie 01/2019,
vyzva na doplnenie

JADALU
S.r.0.
Bratislava




dokladov konania,
3/2019 odpoved na
vyzvu bez doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na doplnenie
5/2019 Rozhodnutie
0 zastaveni konania,
odvolanie
navrhovatela, 07/2019
upovedomenie
0 obsahu odvolania
a vyzva na vyjadrenie
ucastnikom konania
9/2019 — predlozenie
odvolania OU
Bratislava
12/2019- zru$ené
rozhodnutie OU
Bratislava a vratené na
nové prejednanie
02/2020 — konanie

prerusené

Racany Rosso, Pokracovanie EIA Racany
Lokalita za Karpatskym procesu. Rosso s.r.o.
namestim Ukoncenie EIA

procesu.
Polyfunkény objekt Detvianska Dodatoc¢né
23, Bratislava RC-Raca povolenie zmeny EK Invest
Centrum -2.etapa /6+ podlazna stavby 4/2018 S.I.0.

Gast’/

zruseng,

vratené OU BA v
01/2019 na nové
prejednanie.
04/2019
prerusenie konania
S vyzvou na
doplnenie
dokladov
Predizenie lehoty
na doplnenie,
08/2019 dorucené
nesthlasné
zavazné
stanovisko
Hlavného mesta
SR BA
10/2019-stavebnik
poziadal

0 predizenie
terminu na
doplnenie
suhlasného
stanoviska Mesta
Bratislavy —
prepracuje projekt
1/2020 predizena
lehota na
doplnenie do
31.3.2020
Podana namietka




voci zavaznému
stanovisku mesta
—ziadost’

0 vyjadrenie mesta
K namietke

a dovtedy je
konanie prerusené

Obytny subor Rinok Raca
/byvalé Vinarske zavody/
Objekty A,B,C + obcianska
vybavenost’

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie vydané
v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
Rozhodnutie
potvrdené OU BA,
pravoplatné
7/2019

Zacali so stavbou

2JTl s.r.0.

Obytny stbor Rinok Raca
inZ. siete
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie

vydané v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
08/2019
Rozhodnutie
potvrdené OU BA
23.7.2019
nadobudlo
Pravoplatnost’

2JTls.r.0.

Obytny subor Rinok Raca,
Komunikacie a spevnené
plochy vnutorné

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné konanie
preruSené
11/2018, ziadost’
o predizenie
lehoty na
doplnenie 02/2019
PrediZena lehota
na doplnenie
dokladov

2JTls.r.0.

Obytny subor Rinok Raca
BD D1,D2, D3, G3a OV7
/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018.

vydané stavebné
povolenie 04/2019
10.06.2019
nadobudlo
pravoplatnost’
Zacali so stavbou

2JTl s.r.0.

Obytny subor Rinok Raca
Uprava parkoviska pri NKD a
Sadmelijskej

/byvalé Vinarske zavody/

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

konanie prerusené
02/2018,
prediZena lehota
na doplnenie
dokladov

08/2020 doplnenie
09/2020

2JTls.r.o.

preruSenie
konania
Obytny stibor Dolny Slanec UR 07/2018 03/2020 podané tri
Krasnany Pravoplatné 11/2018 | Ziadosti o vydanie
OU BA rozhodnutie, | stavebného

potvrdenie spravnosti

povolenia pre




rozhodnutia SU v
11/2018

objekty:

1. vnatorné
komunikacie,

2. STL plynovod,
NN pripojky,

3. bytové domy
05/2020prerusené
konania

Konania preruSené
z dévodu
chybajucim
dokladom a
prebichajuceho
sudu k uzemnému
rozhodnutiu

Polyfunkény objekt /nadstavba,

Uzemné rozhodnutie

pristavba IPOS/ parc.¢. 891/72, 01/2018 Capital
:[73, :/1202, roh Kubacova- Slovakia
Baronka S.r.o
Polyfunkcna budp va N Uzemné rozhodnutie IMC real
Detvianska, Bratislava, parc.¢. 11/2018 SIo
891/80, roh Jurkovicova- e
Detvianska
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 10/2020 Ziadost’ BD Raca
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena 0 stavebné S.r.o.
lehota na doplnenie povolenie:
dokladov, chyba este objekty Blok
jeden doklad AB,C, STL
9/2019 doplnené plynovod,
doklady, oznamenie VN,NN,
0 zacati konania, plynie | vonkajsie
lehota na podanie osvetlenie,
namietok trafostanica.
a pripomienok 11/2020
1/2020 vydané tizemné | prerusené
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i | konanie s vyzvou
nadobudne na doplnenie.
pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020
LBG aréna Raca UR 11/2016 Stavebné LBG arena
pravoplatné 5/2017, povolenie 6/2018, S.r.0.
preskimavanie pravoplatné
rozhodnutia stdom 11/2018,
Podnet na
preskiimanie
rozhodnutia
sudom
Polyfunkény bytovy dom Navrh na vydanie IRP Invest
/byvaly kultirny dom Elan uzemného rozhodnutia S.r.o.
Krasnany/ 02/2019

PreruSenie konania
S vyzvou na doplnenie
dokladov 04/2019
05/2020 oznamené
zacCatie konania
ucastnikom
a dotknutym organom
Bolo prijatych vela




namietok, ktoré sa
vyhodnocuju

Pristupova komunikacia
a technicka infrastruktara
Lokality ,,Slancek*

Uzemné konanie
prerusené z dovodu
prebiehajtiiceho sudu

k izemnému
rozhodnutiu Dolny
Slanec, na ktory sa

pripaja
Protest prokuratora
proti preruseniu/
neprijaty stavebnym
uradom/ Okresny
urad Bratislava
potvrdil prokuratora

UNIMED CEMTRUM -
prestavba haly /byvalej AB
Kozmetiky/

07/2020 ziadost’

0 stavebné
povolenie,
dopiaji posledné
stanovisko
11/2020
oznamené zacatie
konania




