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1. Navrh uznesenia

Miestne zastupitel'stvo MC Bratislava-Raca po prerokovani materialu

berie na vedomie

informaciu 0 stave projektu ,,rekonstrukcia ZS Plickova®.



2. Dovodova sprava

V zmysle uznesenia ¢. UZN 87/18/06/19/P, pismeno D, zo dia 18.06.2019 zo zasadnutia
Miestneho zastupitel'stva mestskej cCasti Bratislava-Raca predkladame informaciu o stave

projektu rekonstrukcie zékladnej Skoly Plickova.



3. Material

Vykaz vymer bol rozdeleny na cast' architektira a statika pre jednotlivé stavebné

objekty - Skola a telocvicna.

Dna 27.08.2020 bolo zmluvou ¢. 228/2020 objednané vypracovanie dokumentacie
stavebného zameru verejnej prace (DSZ) pre projekt u firmy KONSTRUKT PLUS, s.r.o..
https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Diia 17.09.2020 bola podpisana s firmou APUEN AKADEMIA, s.r.o. zmluva ¢&. 244/2020
na zabezpecenie procesu verejného obstardvania rekonstrukcie.

https://eqov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a

Na zaklade objednavky ¢.202000479 zo dna 23.09.2020 boli ufirmy KACC,

S.r.0. objednané sluzby externého projektového manazéra na pripravni cast’ projektu

rekonstrukcie. https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=781%3a0%3a
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