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1. Doévodova sprava

V predlozenom materidly sa nachddza zoznam stavu spravnych konani vacsich
stavieb na stavebnom urade mestskej Casti Bratislava-Raca.

2. Navrh na prijatie nasledovného stanoviska komisie:

Komisia berie predlozenu informaciu na vedomie.



Prehlad stavu projektov vdcsich stavieb v spravnych
konaniach stavebného uradu k 02/2023

Povolované stavby

uzemné
rozhodnutie UR

stavebné
povolenie SP

kolaudacné
rozhodnutie
KR

stavebnik

Bytovy dom Dopravna,

parc.C.
4784/28,142,145,102,137,215,2
1,7

5/2018 zamietnutie
navrhu na UR
stavebnym tiradom,
OU BA zrusenie
rozhodnutia 9/2018,
prerusené uzemné
konanie 01/2019,
vyzva na doplnenie
dokladov konania,
3/2019 odpoved na
vyzvu bez doplnenia
dokladov, koniec
lehoty na doplnenie
5/2019 Rozhodnutie
0 zastaveni konania,
odvolanie
navrhovatela, 07/2019
upovedomenie
0 obsahu odvolania
a vyzva na vyjadrenie
ucastnikom konania
9/2019 — predloZzenie
odvolania OU
Bratislava
12/2019- zrusené
rozhodnutie OU
Bratislava a vratené na
nové prejednanie
02/2020 — konanie
prerusSené
11/2020 posledna
vyzva s kone¢nym
terminom na doplnenie
31.12.2020
Podanie nedoplnené.
Ziadost o predizenie
PrediZenie lehoty na
doplnenie 0 30 dni
Dopinaja doklady
a poziadali o dalsie
prediZenie lehoty na
doplnenie — prediZenie
do 31.12.2021
Ziadost o predizenie
lehoty na doplnenie
PrediZen4 lehota na
doplnenie do
31.03.2023
Dokladajia podklady

JADALU
s.r.o.
Bratislava
Zmenil sa
stavebnik,
novy
stavebnik
Bystricka.s.

r.o.

Panenska
61
Bratislava

Racany Bianco 3 etapa
Lokalita za Karpatskym
namestim

Pokracovanie ETIA
procesu.
Ukoncenie EIA

10/2022 navrh na
uzemné rozhod.
11/2022 vyzva na

Racany
Bianco 3
S.r.o.




procesu.

uhradu spr. popl.
12/2022
prerusenie konania
S vyzvou ha
doplnenie
01/2023 doplnili
02/2023 vyzva na
doplnenie
dokladov, ktoré
vyplynuli zo
stanovisk

Polyfunkény objekt Detvianska
23, Bratislava RC-Raca
Centrum -2.etapa /6+ podlazna
Cast/

Dodato¢né
povolenie zmeny
stavby 4/2018
zruSené,

vratené OU BA v
01/2019 na nové
prejednanie.
04/2019
prerusenie konania
S vyzvou na
doplnenie
dokladov
PrediZenie lehoty
na doplnenie,
08/2019 dorucené
nesuhlasné
zavazné
stanovisko
Hlavného mesta
SR BA
10/2019-stavebnik
poziadal

0 predizenie
terminu na
doplnenie
suhlasného
stanoviska Mesta
Bratislavy —
prepracuje projekt
1/2020 predizena
lehota na
doplnenie do
31.3.2020

Podana namietka
vocéi zavaznému
stanovisku mesta
—ziadost’

0 vyjadrenie mesta
k namietke

a dovtedy je
konanie prerusené
02/2021-
nesuhlasné
zaviazné
stanovisko mesta
potvrdené
08/2021
oznamenie

0 zacati konania

EK Invest
s.r.o.




0 nariadeni
odstranenia stavby
11/2021
Rozhodnutie

0 nariadeni
odstranenia stavby
12/2021 odvolenie
01/2022 zaslanie
odvolaciemu
organu

03/2022 odvolaci
organ zrusil
rozhodnutie

a vratil naspat’
06/22 prerusenie
08/22 predizenie
lehoty na
doplnenie

02/2023
predizZenie lehoty
na doplnenie

Obytny stibor Rinok Raca
/byvalé Vinarske zavody/
Objekty A,B,C + obcianska
vybavenost’

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie vydané
v 02/2019,
odvolanie,
05/2019 zaslané
odvol.org. OU BA
Rozhodnutie
potvrdené OU BA,
pravoplatné
7/2019

Zacali so stavbou
7/2020 podana
zmena stavby

v objekte Bytovy
dom C3, zmeny

vV podzemnej Casti,
12/2020 prerusené
konanie,

02/2021
prediZzenie lehoty
na doplnenie
08/2021 — doplnili
10/2021
oznamenie

0 zacati konania
12/2021
nesthlasné ZS
Ministerstva ZP —
nesulad

s hodnotenim
vplyvu na ZP —
EIA — bude nové
posudenie

08/22 rozhodnutie
k EIA,
pravoplatné
10/2022

2JTIl s.r.0.

Obytny subor Rinok Raca
inZ. siete

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

Stavebné
povolenie

05/2022
podany navrh

2JTI s.r.0.




/byvalé Vinarske zavody/ vydané v 02/2019, | na kolaudaciu
odvolanie, SO28-verejné
05/2019 zaslané osvetlenie
odvol.org. OU BA | 07/22 tistne
08/2019 pojednavanie
Rozhodnutie a miestne
potvrdené OU BA | zist'ovanie
23.7.2019 9/2022
nadobudlo kolaudaéné
Pravoplatnost’ rozhodnutie
(arealové
osvetlanie,
trafostanice,
rozvody NN),
11/2022
pravoplatné
08/.2022, ustne ZSD, a.s.
pojednavanie
a miestne
zist'ovanie
(vonkajsie
rozvody VN),
kolaudacné
rozhodnutie
2/2023,
10/2022 ustne 2JT1, s.r.0.
pojednavanie
a miestne
zist'ovanie
(verejné
osvetlenie),
kolaudacné
rozhodnutie
2/2023,
Obytny stbor Rinok Raca, UR 11/2017 Stavebné¢ konanie | 07/22 navrh 2JTI s.r.0.
Komunikacie a spevnené Pravoplatné 5/2018 prerusené na kolaudaciu
plochy vnutorné 11/2018, ziadost’ 08/22 tstne
/byvalé Vinarske zavody/ 0 predizenie pojednévanie
lehoty na a miestne
doplnenie 02/2019 | zistovanie
Predizena lehota | Caka sa na
na doplnenie kolaudaciu
dokladov, vodnych
Doklady stavieb
doplnené, 03/2021
Oznamené zacatie
konania
05/2021 stavebné
povolenie
Odvolanie-
08/2021 zaslané
odvolaciemu
organu OU
05/2022
Rozhodnutie
potvrdené
odvolacim
organom
Obytny stibor Rinok Raca UR 11/2017 konanie prerusené 2JTl s.r.o.

BD D1,D2, D3, G3 a OV7

Pravoplatné 5/2018

02/2018.




/byvalé Vinarske zavody/

vydané stavebné
povolenie 04/2019
10.06.2019
nadobudlo
pravoplatnost
Zagali s0 stavbou
7/2020 podana
zmena stavby

v objekte
podzemna garaz
prediZzenie
podzemnej garaze,
12/2020 prerusené
konanie,

02/2021
prediZzenie lehoty
na doplnenie
08/2021 doplnené
09/2021
oznamenie

0 zacati

12/2021
nesuhlasné ZS
Ministerstva ZP —
nesulad

s hodnotenim
vplyvu na ZP —
EIA — bude nové
posudenie

8/22 nové
rozhodnutie EIA
10/2022
pravoplatné

Obytny stibor Rinok Raca UR 11/2017 konanie prerusené | 05/2022 2JTl s.r.o.
Uprava parkoviska pri NKD a Pravoplatné 5/2018 02/2018, podany navrh
Sadmelijskej predizena lehota na kolaudaciu
/byvalé Vinarske zavody/ na doplnenie 07/22 tstne
dokladov pojednavanie
08/2020 doplnenie | a miestne
09/2020 zistovanie
prerusenie konania | Caka sa na
02/2021 kolaudaciu
oznamenie vodnych
0 zacati konania stavieb
03/2021 stavebné | 06/2022 Gstne
povolenie vydané, | pojednavanie
pravoplatné a miestne
zistovanie
(Uprava
parkoviska
Sadmelijska),
kolaudacné
rozhodnutie
1/2023
Obytny sibor Rinok Raca, UR 11/2017 11/2020 konanie 05/2022 2JTls.r.o.
Uprava krizovatky Kubacova- Pravoplatné 5/2018 prerusené podany navrh
Sadmelijska 03/2021 na kolaudaciu
oznamenie 0 07/22 tstne
zacati pojednavanie
05/2021 stavebné | a miestne




povolenie zistovanie
06/2021 11/2022
pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie
1/2023
odvolanie
Obytny stibor Rinok Raca, UR 11/2017 12/2020 Ziadost’ 10/2022 Gstne | 2JTI s.r.o.
Uprava krizovatky Zitna — Pravoplatné 5/2018 | 0 stavebné pojednavanie
Heckova povolenie a miestne
Objekty: Cestna dopravna sig. 05/2021- zistovanie
Prekladka VO oznamenie (Uprava
Uprava vod. $acht 0 zadati konania | vodovodnych
10/2021 stavebné | Sacht),
povolenie 10/2022 tstne
12/2021 pojednavanie
pravoplatné a miestne
zistovanie
(Cestna
dopravna
signalizacia,
Prekladky
verejného
osvetlenia),

Obytny subor Dolny Slanec
Krasnany
Objekt: vnutorné komunikacie

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ 0 vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
Z dovodu
chybajucim
dokladom a
prebiehajuceho
sudu k izemnému
rozhodnutiu
07/2021-
oznamenie

0 zacati

12/2021 stavebné
povolenie

Prislo odvolanie
04/2022 zaslané
odvolaciemu
organu

07/2022
potvrdené
rozhodnutie,
pravoplatné

Obytny subor Dolny Slanec
Krashany

Objekty: STL plynovod, NN
pripojky

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ 0 vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z dévodu
chybajucim
dokladom a
prebiehajuceho




sadu k izemnému
rozhodnutiu
Nevyhovenie
protestu
prokuratora
Protest potvrdeny
ou

02/2021
Odvolanie, spis
posudzuje
ministerstvo
05/2021
potvrdenie
ministerstva
zrusenia
rozhodnutia o
prerusent
07/2021
oznamenie

0 zacati

12/2021 stavebné
povolenie
Nadobudlo
pravoplatnost’

Obytny stibor Dolny Slanec
Krasnany
Objekty: bytové domy

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ 0 vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z dévodu
chybajucim
dokladom a
prebiehajiiceho
sudu k izemnému
rozhodnutiu
05/2021
Vyhovenie
protestu
prokuratora

0 zru$eni
prerusenia konania
12/2021
0znamenie

0 zacati konania
04/2022 stavebné
povolenie

05/2022 odvolanie
07/2022 spis
zaslany
odvolaciemu
organu

Obytny subor Dolny Slanec
Krasnany

obj.: Komunikécia a predizenie
komun. Horskej

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

12/2020 podana
ziadost’ 0 stavebné
povolenie

a zverejnenie
informacie,
Konanie prerusené

Hlavné
Mesto SR
Bratislava,




07/2021-
oznamenie

0 zacati konania
Podané namietky,
ktoré sa teraz
rieSia
02/2022-stavebné
povolenie
03/2022 —
odvolanie
05/2022 zaslané
odvolaciemu
organu

07/2022
pravoplatné

Obytny stibor Dolny Slanec
Krasnany

Objekt Verejné osvetlenie
komunikacie

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

12/2020 podana
ziadost’ 0 stavebné
povolenie

a zverejnenie
informacie,
Konanie prerusené
Doplnené doklady
09/2021
Oznamenie

0 zacati konania
01/2022 stavebné
povolenie

Prislo odvolanie
05/2022 zaslané
odvolaciemu
organu

Hlavné
mesto SR
Bratislava

Polyfunkény objekt /nadstavba,
pristavba IPOS/ parc.¢. 891/72,
/73, 11202, roh Kubagdova-
Baronka

Uzemné rozhodnutie
01/2018

Capital
Slovakia
S.Ir.o

Polyfunkéna budova
Detvianska, Bratislava, parc.¢.
891/80, roh Jurkovic¢ova-
Detvianska

Uzemné rozhodnutie
11/2018

03/2021 podana
ziadost’ o stavebné
povolenie

05/2021
preruSenie konania
06/22 prediZzenie
lehoty na
doplnenie

IMC real
S.I.0.

Komplex polyfunkénych budov
Rendez vous Vychodné objekty
Blok A,B,C, STL plynovod,
VN,NN, vonkajsie osvetlenie,
trafostanica.

Uzemné konanie od
6/2018, predlzena
lehota na doplnenie
dokladov, chyba este
jeden doklad

9/2019 doplnené
doklady, oznamenie

0 zadati konania, plynie
lehota na podanie
namietok

a pripomienok

1/2020 vydané tizemné
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i
nadobudne
pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020

10/2020 ziadost’
0 stavebné
povolenie:
11/2020 prerusené
konanie s vyzvou
na doplnenie.
05/2021
Oznamenie

0 zacati

07/2021 stavebné
povolenie,
08/2021
pravoplatné

BD Raca
S.r.o.
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Komplex polyfunkénych budov
Rendez vous Vychodné
Komunikacie , spevnené plochy

Uzemné konanie od
6/2018, predlzena
lehota na doplnenie
dokladov, chyba este
jeden doklad

9/2019 doplnené
doklady, oznamenie

0 zacati konania, plynie
lehota na podanie
namietok

a pripomienok

1/2020 vydané uzemné
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i
nadobudne

02/2021 ziadost’
0 stavebné
povolenie
04/2021
prerusenie konania
10/2021
oznamenie

0 zacati konania
01/2022 stavebné
povolenie
03/2022-
pravoplatné

pravoplatnost
Pravoplatné 03/2020
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 03/2021 ziadost’ BD Raca
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlZzena 0 stavebné S.I.0.
Terénne Gpravy lehota na doplnenie povolenie
dokladov, chyba este 05/2021
jeden doklad oznamenie o
9/2019 doplnené zacati
doklady, oznamenie 05/2021 stavebné
0 zacati konania, plynie | povolenie
lehota na podanie 06/2021
namietok Pravoplatné
a pripomienok
1/2020 vydané uzemné
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i
nadobudne
pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 10/2020 ziadost’ 6/2022 navrh
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena 0 stavebné na kolaudaciu
Komplex polyfunkénych budov | lehota na doplnenie povolenie SO401 STL
dokladov, chyba este 11/2020 plynovod,
jeden doklad prerusenie kon. S0402
9/2019 doplnené Doplianie ochranné
doklady, oznamenie 4/2021 oznamenie | zariadenia
0 zacati konania, plynie | o0 zacati plynovodu
lehota na podanie 7/2021 08/2022 tGstne
namietok rozhodnutie — pojednavania
a pripomienok stavebné povol. a miestne
1/2020 vydané uzemné | 08/2021 zistovania
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i | pravoplatné 11/2022
nadobudne kolauda¢né
pravoplatnost’ rozhodnutie
Pravoplatné 03/2020 S0O401 STL
plynovod -
Pravoplatné
kol.
rozhodnutie
09.01.2023,
S0402 -
pravoplatné
kol.
rozhodnutie
02.01.2023
LBG aréna Raca UR 11/2016 Stavebné LBG arena
pravoplatné 5/2017, povolenie 6/2018, S.I.0.
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preskimavanie pravoplatné
rozhodnutia stdom 11/2018,
Podnet na
preskimanie
rozhodnutia
sudom
Polyfunkény bytovy dom Névrh na vydanie 09/2021 ziadost’ IRP Invest
/byvaly kultirny dom Elan uzemného rozhodnutia | 0 stavebné S.r.o.
Krasfiany/ 02/2019 povolenie objetu Novy
Prerusenie konania oporného muru stavebnik
s vyzvou na doplnenie | 10/2021 VI GROUP
dokladov 04/2019 oznamenie

05/2020 oznamené
zacatie konania
ucastnikom
a dotknutym organom
Bolo prijatych vel'a
namietok, ktoré sa
vyhodnocuju
12/2020 Oznamenie
0 doplneni podania
03/2021- tizemné
rozhodnutia vydané
Pravoplatné

0 zacati konania
01/2022 stavebné
povolenie
Pravoplatné
01/2022 ziadosti
0 SP: hlavna
stavba,
komunikacie
07/22 oznamené
zaCatia konania
11/2022 stavebné
povolenie
01/2023
pravoplatné

Pristupova komunikacia
a technicka infrastruktira
Lokality ,,Slan¢ek*

Uzemné konanie
prerusené z dovodu
prebiehajiiceho sudu

k izemnému
rozhodnutiu Dolny
Slanec, na ktory sa

pripaja
Protest prokuratora
proti preruseniu/
neprijaty stavebnym
uradom/ Okresny trad
Bratislava potvrdil
prokuratora
11/2020 potvrdenie
protestu prokuratora
OU BA,zrusenie
rozhodnutia o preruseni
kvoli stdu.
12/2020 prerusenie
S vyzvou na doplnenie
podkladov

01/2021 doplnené

podanie
05/2021 oznamenie
0 zacati
08/2021 uizemné
rozhodnutie
Pravoplatné

UNIMED CEMTRUM -
prestavba haly /byvalej AB
Kozmetiky/

07/2020 ziadost’

0 stavebné
povolenie,
dopliiaju posledné
stanovisko
11/2020 ozndmené

12




zacCatie konania
12/2020 stavebné
povolenie
01/2021
nadobudlo
pravoplatnost’

Bytové domy Pri Sajbach
Objekty bytovych domov

05/2021 navrh na
umiestnenie stavby
06/2021 oznamenie

0 zacati konania
Podané namietky, ktoré
sa riesia

12/2021 doplnenie

prerobenej Casti
projektovej
dokumentacie —
ozndmené
01/2022 namietky voci
zavéznym stanoviskam
KDI a BA
02/2022 vyziadanie
stanovisk k namietkm

03/2022 — zmena

projektu v zmysle

namietok
07/22 rozhodnutie
8/22 pravoplatné

09/2022 Ziadost’

0 stav. povolenie
12/2022
prerusenie
konania s vyzvou
na doplnenie

VI GROUP

Bytové domy Pri Sajbach
komunikacie

05/2021 navrh na
umiestnenie stavby
06/2021 oznamenie

0 zacati konania
Podané namietky, ktoré
sa rieSia

12/2021 doplnenie

prerobenej ¢asti
projektovej
dokumentacie —
oznamené
01/2022 namietky voci
zavéznym stanoviskam
KDI a BA
02/2022 vyziadanie
stanovisk k namietkm

03/2022 — zmena

projektu v zmysle

namietok
07/22 rozhodnutie
8/22 pravoplatné

09/2022 ziadost’

o stav. povolenie
12/2022
prerusenie
konania s vyzvou
na doplnenie

VI GROUP

Monaq Invest, s.r.o.
Bytovy dom na mieste
Restauracie Krasnanska
karia

6/2021 navrh
na umiestnenie stavby
07/2021 prerusenie
konania
08/2021 ziadost’

o predizenie lehoty na
doplnenie
05/2022 predizenie
lehoty na doplnenie

Monaq
Invest,
S.r.o.

Monag Invest, s.r.o.
Restauracia Krasnanska
kuria

10/2021
ziadost’
0 odstranenie

Monaq
Invest,
S.I.0.
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stavby

11/2021
prerusenie
konania
PrediZena
lehota na
doplnenie
Oplotenie vinohradu 05/2021 ohlasenie JUDr.
drobnej stavby Vladimir
oplotenia — Skuta
stavebny urad
urcil na stavebné
konanie
02/2023
stavebnik vzal
spit’ podanie
02/2023
zastavenie
konania
LIDL — Obchodné centrum 01/2022- prerusenie | 06/2022- Lidl
predajiia potravin Lidl 03/2022 — oznamenie | prerusenie Slovenska
0 zacati konania 09/2022 — republika,
04/2022 — Gizemné 0znhamenie V.0.S.
rozhodnutie 0 zacati konania
pravoplatné 11/2022 —
rozhodnutie
pravoplatné
LIDL — Obchodné centrum 01/2022- prerusenie | 07/2022 — Lidl
predajiia potravin Lidl — 03/2022 — oznamenie | 0znamenie Slovenska
prelozka plynovodu 0 zacati konania 0 zacati konania republika,
04/2022 — Gzemné | 01/2023 — V.0.S.
rozhodnutie rozhodnutie
pravoplatné pravoplatné
LIDL — Obchodné centrum 01/2022- prerusenie | 01/2023 — Zapadoslov
predajiia potravin Lidl — VN 03/2022 — oznamenie | 0znamenie enska
zemné vedenie 0 zacati konania 0 zacati konania distribucna,
04/2022 — G4zemné | 02/2023 - a.s.,
rozhodnutie rozhodnutie
pravoplatné
LIDL — Obchodné centrum 01/2022- prerusenie | 08/2022 - Zapadoslov
predajia potravin Lidl — 03/2022 — oznamenie | prerusenie enska
Prelozka distribu¢nych NN 0 zacati konania 11/2022 - distribucna,
rozvodov, Prekladka VN 04/2022 — izemné 0znamenie a.s.,
semného vedenia rozhodnutie 0 zacati konania
pravoplatné 01/2023 -
rozhodnutie
pravoplatné
LIDL — Obchodné centrum 01/2022- prerusenie | 09/2023 — Lidl
predajiia potravin Lidl — 03/2022 — oznamenie | 0znamenie Slovenska
arealové komunikacia 0 zacati konania 0 zacati konania republika,
, 04/2022 — Gzemné 10/2023 - V.0.S.
a spevnené plochy rozhodnutie rozhodnutie
pravoplatné pravoplatné
Vinohradnicke domy — 5 2/2017-Rozhodnutie Juraj
nepovolanych stavieb 0 nariadeni odstranenia Obermajer
stavieb
2/2017 — odvolanie
2/2018 Okresny urad
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Bratislava- potvrdenie
rozhodnutia SU
3/2018- Zaloba na sad
0 preskiimanie
zakonnosti rozhodnutia
Oou
8/2022- doruceny
rozsudok Krajského
stdu o zamietnuti
Zaloby

15




