MESTSKA CAST BRATISLAVA-RACA

Material na rokovanie stalych komisii Miestneho zastupitel’stva mestskej
casti Bratislava-Raca v diioch 18.4.2023 az 24.4.2023

Informacia 0 stave projektov rekonstrukcie KS Zarnovicka, NKP Kolonitova Kiiria
a Nemeckého kultiirneho domu

Spracovatel’:
Ing. Vieroslava Strbakova

veduca oddelenia hospodarskej spravy

Navrh uznesenia:
Komisia berie na vedomie informaciu o stave projektov rekonstrukcie KS Zarnovicka, NKP
Kolonic¢ova kuria a Nemeckého kultirneho domu v predloZzenom zneni.
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Dovodova sprava:

Na pracovnom stretnuti poslancov Miestneho zastupitel'stva mestskej Casti Bratislava-Raca
dina 22.3.2023 zamestnanci oddelenia hospodarskej spravy, investicného a projektového
referatu miestneho uradu odprezentovali tri alternativne projekty, z ktorych je mozné
pripravovat’ v tomto roku s ohl'adom na rozpo¢tové moznosti mestskej Casti len jeden projekt
do stadia stavebného povolenia: rekonstrukcia Koloni¢ovej kurie, rekonstrukcia Nemeckého
kultirneho domu a rekonstrukcia S pristavbou KS Zarnovicka a rekonstrukciou okolitého
verejného priestoru. Pri vSetkych projektoch boli prezentované vyhody aj nevyhody a moznosti
financovania z externych zdrojov (najma Plan obnovy, prip. z programu INTERREG Rakusko-
Slovensko alebo INTERREG Madarsko - Slovensko)

Na zaklade prezentovanych informacii zucastneni poslanci rozhodli o preferencii pripravy
projektov v tomto poradi: 1. KS Zarnovicka — s rozdelenim do dvoch etap, v prvej etape
rekonstrukcia stcasnej budovy, v druhej etape novostavba druhej budovy, spojovacieho
mostika a rekonstrukcia verejného priestoru; 2. Koloni¢ova kuria, 3. Nemecky kultrny dom.

Material:
1. KS Zarnovicka — Prebehlo stretnutie s projekénou kancelariou, ktora je autorom vitazného

architektonického névrhu. Na stretnuti sme projektantom odkomunikovali zamer rozdelenia
do dvoch etap, postup prac isposob financovania a predbezny casovy harmonogram,
v zmysle ktorych je potrebné projektovi dokumentaciu pripravit’. V priprave je tiez zmluva
o dielo ,,Projektova dokumentacia rekonstrukcia KS Zarnovicka“ v ¢leneni do dvoch etap
uvedenych vyssie.

2. Koloni¢ova kuria — Aktudlne prebicha verejné obstaravanie na dodavatela energetického

postudenia z dovodu moznosti financovania prostrednictvom energetickej vyzvy Planu
obnovy. Zarovenl sme absolvovali niekolko stretnuti so zastupcom Krajského
pamiatkového uradu Bratislava scielom predchadzat’ neskorSim nezrovnalostiam
v projekte a v snahe hl'adat’ priechodné moznosti zabezpecenia takych technickych rieSeni
rekonstrukcie, ktoré budi kompatibilné s financovanim z Planu obnovy a Vv stlade so
sucasnymi technologickymi narokmi na verejné budovy. Tiez sme otvorili komunikaciu
s projekénou kancelariou, ktord autorsky vypracovala architektonickl Studiu s cielom
aktualizovat’ povodny architektonicky navrh, ktory je zial' v su€asnosti nerealizovatelny
s oh'adom na moderné naroky na verejné budovy a poziadavky Krajského pamiatkového
uradu.
Popri tejto ¢innosti je pred dokonéenim sanacia najstarSej ¢asti — koniarne, kde sa podarilo
zachranit’ klenby, cely priestor vd’aka odstraneniu nevhodnych omietok zo 70-tych rokov
a zachranit’ tiez stenu, ktord vypadla pri odstrafiovani vrchnych omietok. Aktualne prebieha
na hranici pozemku Kolonicovej kurie rekonstrukcia omietky susedného rodinného domu
a z tychto dévodov je doasne obmedzeny pohyb Vv pril'ahlej ¢asti Koloni¢ovej kurie.

3. Nemecky kultirny dom - Aktudlne prebieha verejné obstaravanie na dodavatela
energetického posudenia z dovodu moznosti financovania prostrednictvom energeticke;j
vyzvy Planu obnovy. Zéaroveil prebiehaju rokovania s projekénou kancelariou, ktord je
autorom architektonického navrhu z minulosti, scielom jeho aktualizacie na dnes$né
potreby a potreby financovania z Planu obnovy.
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