MESTSKA CAST BRATISLAVA-RACA

Material na rokovanie stalych komisii Miestneho zastupitel’stva mestskej
casti Bratislava-Raca v diioch 5.9.2023 az 11.9.2023

InformaAcia 0 stave projektov rekonstrukcie KS Zarnovicka, NKP Kolonitova Kiiria
a Nemeckého kultiirneho domu

Spracovatel’:
Ing. Vieroslava Strbakova

veduca oddelenia hospodarskej spravy

Navrh uznesenia:
Komisia berie na vedomie informaciu o stave projektov rekonstrukcie KS Zarnovicka, NKP
Kolonic¢ova kuria a Nemeckého kultirneho domu v predloZzenom zneni.
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Dovodova sprava:

Na pracovnom stretnuti poslancov Miestneho zastupitel'stva mestskej Casti Bratislava-Raca
dina 22.3.2023 zamestnanci oddelenia hospodarskej spravy, investicného a projektového
referatu miestneho uradu odprezentovali tri alternativne projekty, z ktorych je mozné
pripravovat’ v tomto roku s ohladom na rozpoc¢tové moznosti mestskej Casti len jeden projekt
do stadia stavebného povolenia: rekonstrukcia Koloni¢ovej kurie, rekonstrukcia Nemeckého
kultirneho domu a rekonstrukcia s pristavbou KS Zarnovicka a rekonstrukciou okolitého
verejného priestoru. Pri vSetkych projektoch boli prezentované vyhody aj nevyhody a moznosti
financovania z externych zdrojov (najma Plan obnovy, prip. z programu INTERREG Rakusko-
Slovensko alebo INTERREG Mad’arsko - Slovensko)

Na zaklade prezentovanych informacii zucastneni poslanci rozhodli o preferencii pripravy
projektov v tomto poradi: 1. KS Zarnovicka — s rozdelenim do dvoch etap, v prvej etape
rekonstrukcia sucasnej budovy, v druhej etape novostavba druhej budovy, spojovacieho
mostika a rekonstrukcia verejného priestoru; 2. Koloni¢ova kuria, 3. Nemecky kultirny dom.

Material:
1. KS Zarnovicka — Na zaklade architektonickej stit’aze, ktora pre MC Raca zrealizoval MIB

v roku 2021, prebehlo v jini s rokovacie konanie s vitazom — autorom vitazného navrhu
architektonickej sut'aze young.s architekti, s.r.o.. Vysledkom rokovacieho konania bolo
uzatvorenie zmluvy na realizaciu vSetkych stupiiov projektovych dokumentacii (pre
uzemné konanie, stavebné konanie, realizatna) pre obe fazy projektu (rekonstrukcia
a pristavba s aredlom), ktora nadobudla tc¢innost’ 13.7.2023. V sucasnosti Mestska Cast’
cakad informaciu od Okresného uradu Bratislava o prideleni miestne prislusného stavebného
uradu pre obe konania. Zaroven dodavatel’ PD dia 21.8. predstavil prvotné stadia pripravy
PD ana spolo¢nom stretnuti boli prekonzultované niektoré otdzky projekénej kancelarie,
ktoré vyvstali pri realizacii PD.

2. Koloni¢ova kuria — na zaklade zmluvy o dielo uc¢innej ditom 24.5.2023 bolo dia 12.6.
dodané Projektové hodnotenie energetickej hospodarnosti budovy. Na zaklade posudenia
energetickej hospodarnosti pred a po planovanej rekonstrukcii, boli navrhnuté opatrenia,
ktoré zabezpecia Gisporu spotreby energii v minimalnom rozsahu 35%, a to v rozsahu troch
oblasti:

e Otvorove konstrukcie: Navrhuje sa vymena starych okien za nové s izolaCnym
trojsklom Ug=0,6 W/(m2*k) s teplym diStanénym ramikom, historického
vzhladu.

e Vykurovanie: Navrhuje sa vymena starého kotla za novy kondenza¢ny + novy
vykurovaci systém s digitalnou regulaciou.

e Osvetlenie: Odporaca sa vypracovat projekt osvetlenia a jeho nasledna
realizécia tak, aby bola dodrZan4 intenzita osvetlenia vo vyske pracovnej roviny
(napriklad za pomoci programu DIALUX). Navrhuje sa vymena starych
svietidiel za nové svietidla LED.

Zaroven prebehlo niekolko stretnuti s autormi architektonickej Studie BelluSove ateliéry,

STU, na ktorych boli prekonzultované vybrané otazky tykajlice sa najmé budiiceho vyuzitia
priestorov v kontexte univerzalneho projektovania (bezbariérové pristupy) a poziadaviek
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KPU, ked'ze povodna architektonicka $tidia zohladiiovala stav a potreby Mestskej &asti
eSte v roku 2019 bez reflektovania na podmienky Planu obnovy. Za tymto ucelom budu
opitovne pozvani zastupcovia KPU na stretnutie priamo na mieste. Koncom augusta tiez
prebehla instalacia poziarnych hlasi¢ov na zabezpecenie novej strechy.

3. Nemecky kulturny dom — na zaklade zmluvy o dielo u€innej dilom 24.5.2023 bolo dia 12.6.
dodané Projektové hodnotenie energetickej hospodarnosti budovy. Na zaklade posudenia
energetickej hospodarnosti pred a po planovanej rekonstrukcii, boli navrhnuté opatrenia,
ktoré zabezpecia usporu spotreby energii v rozsahu 37,4%, a to v rozsahu $tyroch oblasti:

o Sikma strecha, plocha strecha, nezatepleny strop pod strechou: Zateplit
tepelnoizolaénym materidlom hrabky 30 cm. Pouzit’ material so sucinitel'om
tepelnej vodivosti 0,040 [W/(m*K)] alebo lepSim.

e Vykurovanie: Staré kotly vymenit za nové kondenza¢né + novy vykurovaci
systém, nova digitdlna reguldcia s moznost'ou centralneho automatizovaného
riadenia.

e Priprava teplej vody: pomocou novych plynovych kotlov

e Osvetlenie: Odportca sa vypracovat’ projekt osvetlenia v celom objekte s
uspornymi LED svietidlami a jeho nésledna realizacia tak, aby bola dodrzana
intenzita osvetlenia vo vySke pracovnej roviny (napriklad za pomoci programu
DIALUX). Navrhuje sa vymena svietidiel za nové svietidla LED.

Zaroven prebehlo niekol’ko stretnuti s autorom architektonickej Studie Ing. Bohd€om, najmé
s cielom aktualizacie poziadaviek na vyuZzitie priestorov, na zdklade ktorych bola objednana
aktualizacia navrhu §tadie. P6vodna architektonicka $tudia totiz zohl'adiovala stav a potreby
Mestskej Casti v obdobi jar 2019 a nemohla tak reflektovat’ na podmienky Planu obnovy
a univerzalneho projektovania. Dalsie nasledné kroky v ramci rekonstrukcie — najmé priprava
projektovej dokumentacie — budi zavisiet’ od rozpoctovych moznosti mestskej casti. V tomto
obdobi prebieha tieZ dokoncenie uprav okolia zo strany developera projektu Rinok Raca.
Zéroven prebieha posledna ftaza uprav vo WC na zabranenie pretekania do pivnic.
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