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1. Doévodova sprava

V predlozenom materidly sa nachddza zoznam stavu spravnych konani vacsich
stavieb na stavebnom urade mestskej Casti Bratislava-Raca.

2. Navrh na prijatie nasledovného stanoviska komisie:

Komisia berie predlozenu informaciu na vedomie.
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PrehTad stavu projektov vdcsSich stavieb v spravnych
konaniach stavebného uradu k 2/2024

Povolované stavby uzemné stavebné kolaudacné stavebnik
rozhodnutie UR povolenie SP rozhodnutie
KR
Bytovy dom Dopravna, 5/2018 zamietnutie JADALU
parc.C. navrhu na UR S.r.o.
4784/28,142,145,102,137,215,2 stavebnym tiradom, Bratislava
1,7 OU BA zruSenie Zmenil sa
rozhodnutia 9/2018, stavebnik,
prerusené uzemné novy
konanie 01/2019, stavebnik
vyzva na doplnenie Bystricka,s.
dokladov konania, r.o.,
3/2019 odpoved’ na Panenska 6,
vyzvu bez doplnenia Bratislava

dokladov, koniec
lehoty na doplnenie
5/2019 Rozhodnutie
0 zastaveni konania,
odvolanie
navrhovatela, 07/2019
upovedomenie
0 obsahu odvolania
a vyzva na vyjadrenie
ucastnikom konania
9/2019 — predloZzenie
odvolania OU
Bratislava
12/2019- zrusené
rozhodnutie OU
Bratislava a vratené na
nové prejednanie
02/2020 — konanie
prerusSené
11/2020 posledna
vyzva s kone¢nym
terminom na doplnenie
31.12.2020
Podanie nedoplnené.
Ziadost o predizenie
PrediZenie lehoty na
doplnenie 0 30 dni
Dopinaja doklady
a poziadali o dalsie
prediZenie lehoty na
doplnenie — prediZenie
do 31.12.2021
Ziadost o predizenie
lehoty na doplnenie
PrediZena lehota na
doplnenie do
31.03.2023
Dokladaju podklady
PrediZen4 lehota na
doplnenie do
31.12.2023




Racany Bianco 3 etapa
Lokalita za Karpatskym
namestim

Pokracovanie EIA
procesu.
Ukoncenie ETA
procesu.

10/2022 navrh na
uzemné rozhod.
11/2022 vyzva na
thradu spr. popl.
12/2022
prerusenie konania
S vyzvou ha
doplnenie
01/2023 doplnili
02/2023 vyzva na
doplnenie
dokladov, ktoré
vyplynuli zo
stanovisk

Dolozili chybajice
doklady

6/2023 oznamenie
0 zacati konania
8/2023 tizemné
rozhodnutie
09/2023 odvolanie
proti rozhodnutiu
09/2023
upovedomenie
ucastnikov

0 odvolani
10/2023 spis

s odvolanim
zaslany na
odvolaci organ
12/2023-
potvrdené
rozhodnutie
odvolacim
organom,

Racany
Bianco 3
s.r.o.

Polyfunkény objekt Detvianska
23, Bratislava RC-Raca
Centrum -2.etapa /6+ podlazna
Cast’/

Dodato¢né
povolenie zmeny
stavby 4/2018
zrusené,

vratené OU BA v
01/2019 na nové
prejednanie.
04/2019
prerusenie konania
S vyzvou na
doplnenie
dokladov
PrediZenie lehoty
na doplnenie,
08/2019 dorucené
nesuhlasné
zavazné
stanovisko
Hlavného mesta
SR BA
10/2019-stavebnik
poziadal

o prediZzenie

EK Invest
S.r.0.




terminu na
doplnenie
suhlasného
stanoviska Mesta
Bratislavy —
prepracuje projekt
1/2020 predizena
lehota na
doplnenie do
31.3.2020

Podana namietka
vocéi zavaznému
stanovisku mesta
—ziadost’

0 vyjadrenie mesta
k namietke

a dovtedy je
konanie prerusené
02/2021-
nesuhlasné
zavazné
stanovisko mesta
potvrdené
08/2021
oznamenie

0 zacati konania

0 nariadeni
odstranenia stavby
11/2021
Rozhodnutie

0 nariadeni
odstranenia stavby
12/2021 odvolenie
01/2022 zaslanie
odvolaciemu
organu

03/2022 odvolaci
organ zrusil
rozhodnutie

a vratil naspat’

06/22 prerusenie

08/22 predizenie

lehoty na

doplnenie

02/2023

prediZenie lehoty

na doplnenie

8/2023 prediZenie

lehoty na

doplnenie
Obytny stbor Rinok Raca UR 11/2017 Stavebné Néavrh na 2JTl s.r.o.
/byvalé Vinarske zavody/ Pravoplatné 5/2018 povolenie vydané | kolaudaciu
Objekty A,B,C + ob¢ianska v 02/2019, 05/2023, ustne
vybavenost’ odvolanie, pojednavanie

05/2019 zaslané a miestne

odvol.org. OU BA | zistovanie diia

Rozhodnutie 29.05.2023

potvrdené OU BA, | kolaudaéné

pravoplatné rozhodnutie

7/2019 C1, C2,




Zacali so stavbou
7/2020 podana
zmena stavby

v objekte Bytovy
dom C3, zmeny

V podzemnej Casti,
12/2020 prerusené
konanie,

02/2021
prediZenie lehoty
na doplnenie
08/2021 — doplnili
10/2021
oznamenie

0 zacati konania
12/2021
nesthlasné ZS

C3+MS, G2 -
06/2023,
pravoplatné
06/2023
kolaudaéné
rozhodnutie
Al1+OV1,
B1+0OV3, B2,
G1 cast’
AaB, 0V,
OV4, OV6 -
08/2023,
pravoplatné
08/2023
kolaudacné
rozhodnutie
SO 14 Kryté

Ministerstva ZP — | parkovisko
nestlad G4aS0O 344
s hodnotenim Kontajnerové
vplyvu na ZP — statie ¢. 4,
EIA — bude nové dna 12/2023
postadenie pravoplatné
08/22 rozhodnutie
k EIA,
pravoplatné
10/2022
SO-35.2
exteriérové
vybavenie —
ihrisko A-03
a bufet Ziadost’ o
ZSPD 8/2023
Obytny stibor Rinok Raca UR 11/2017 Stavebné 05/2022 2JTl s.r.o.
inz. siete Pravoplatné 5/2018 povolenie podany navrh
/byvalé Vinarske zavody/ vydané v 02/2019, | na kolaudaciu
odvolanie, S0O28-verejné
05/2019 zaslané osvetlenie
odvol.org. OU BA | 07/22 ustne
08/2019 pojednavanie
Rozhodnutie a miestne
potvrdené OU BA | zistovanie
23.7.2019 9/2022
nadobudlo kolaudacéné
Pravoplatnost’ rozhodnutie
(aredlové
osvetlanie,
trafostanice,
rozvody NN),
11/2022
pravoplatné
08/2022 tstne
pojednavanie Z3D, as.
a miestne
zistovanie
(vonkajsie
rozvody VN),

kolauda¢né
rozhodnutie
212023,




pravoplatné 2JTl, s.r.o.
03/2023,
10/2022 Gstne
pojednavanie
a miestne
zistovanie
(verejné
osvetlenie),
kolaudacné
rozhodnutie
2/2023,
pravoplatné
03/2023,
Obytny stibor Rinok Raca, UR 11/2017 Stavebné konanie | 07/22 navrh 2JTl s.r.o.
Komunikacie a spevnené Pravoplatné 5/2018 prerusené na kolaudaciu
plochy vnttorné 11/2018, ziadost’ 08/22 tstne
/byvalé Vinarske zavody/ o predizenie pojednavanie
lehoty na a miestne
doplnenie 02/2019 | zistovanie
PrediZena lehota | Caka sana
na doplnenie kolaudaciu
dokladov, vodnych
Doklady stavieb
doplnené, 03/2021 | Vydané
Ozndmené zacatie | predcasné
konania uzivanie Casti
05/2021 stavebné | stavby
povolenie 05/2023,
Odvolanie- navrh na
08/2021 zaslané kolaudaciu
odvolaciemu 05/2023, ustne
organu OU pojednévanie
05/2022 a miestne
Rozhodnutie zistovanie
potvrdené 29.05.2023,
odvolacim Kolauda¢né
organom rozhodnutie
(1.etapa)
06/2023,
pravoplatné
06/2023,
Kolaudaéné
rozhdnutie
(2.etapa)
06/2023,
pravoplatné
06/2023
Obytny subor Rinok Raca UR 11/2017 konanie prerusené | Kolaudacné 2JTl s.r.o.
BD D1,D2, D3, G3a OV7 Pravoplatné 5/2018 02/2018. konanie BD
/byvalé Vinarske zavody/ vydané stavebné D1, D2, D3,
povolenie 04/2019 | G3 12/2023

10.06.2019
nadobudlo
pravoplatnost’
Zadali so stavbou
7/2020 podana
zmena stavby

v objekte
podzemna garaz
predizenie




podzemnej garaze,
12/2020 prerusené
konanie,

02/2021
predizenie lehoty
na doplnenie
08/2021 doplnené
09/2021
oznamenie

0 zacati

12/2021
nesuhlasné ZS
Ministerstva ZP —
nesulad

s hodnotenim
vplyvu na ZP —
EIA — bude nové
posudenie

8/22 nové
rozhodnutie EIA
10/2022
pravoplatné
Oznamenie

o zadati ZSPD
OV7 -9/2023
Rozhodnutie
ZSPD OV7 dia
1/2024

pravoplatné
Obytny stbor Rinok Rac¢a UR 11/2017 konanie prerusené | 05/2022 2JTl s.r.o.
Uprava parkoviska pri NKD a Pravoplatné 5/2018 | 02/2018, podany navrh
Sadmelijskej predizena lehota na kolaudaciu
/byvalé Vinarske zavody/ na doplnenie 07/22 Gstne
dokladov pojednavanie
08/2020 doplnenie | a miestne
09/2020 zistovanie
prerudenie konania | Caka sa na
02/2021 kolaudaciu
oznamenie vodnych
0 zalati konania stavieb
03/2021 stavebné | 06/2022 ustne
povolenie vydané, | pojednavanie
pravoplatné a miestne
zistovanie
(Uprava
parkoviska
Sadmelijska),
kolaudacné
rozhodnutie
1/2023
pravoplatné
03/2023,
Uprava
parkoviska
pri NKD,
kolaudacné
rozhodnutie
10/2023
Obytny subor Rinok Raca, UR 11/2017 11/2020 konanie 05/2022 2Tl s.r.o.




Uprava krizovatky Kubacova-
Sadmelijska

Pravoplatné 5/2018

prerusené
03/2021
oznamenie 0
zacati

05/2021 stavebné
povolenie
06/2021
pravoplatné

podany navrh
na kolaudaciu
07/22 tGstne
pojednavanie
a miestne
zistovanie
11/2022
kolaudacéné
rozhodnutie
1/2023
odvolanie
3/2023
zaslané
odvolaciemu
orginu

Obytny stbor Rinok Raca,
Uprava krizovatky Zitna —
Heckova

Objekty: Cestna dopravna sig.
Prekladka VO

Uprava vod. $acht

UR 11/2017
Pravoplatné 5/2018

12/2020 Ziadost’
0 stavebné
povolenie
05/2021-
oznamenie

0 zacati konania
10/2021 stavebné
povolenie
12/2021
pravoplatné

10/2022 ustne
pojednévanie
a miestne
zistovanie
(Uprava
vodovodnych
$acht),
10/2022 ustne
pojednavanie
a miestne
zistovanie
(Cestna
dopravna
signalizacia,
Prekladky
verejného
osvetlenia),
03/2023
Kolaudaéné
rozhodnutie
4954/233/202
3/SU-MAS,
04/2023
odvolanie SO
31.6.4
05/2023
odoslané
odvolaciemu
organu

2JTl s.r.0.

Obytny stibor Dolny Slanec
Krasnany
Objekt: vnutorné komunikacie

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ 0 vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
Z dovodu
chybajucim
dokladom a
prebiehajuceho
sudu k tzemnému
rozhodnutiu
07/2021-
oznamenie

0 zacati




12/2021 stavebné
povolenie

Prislo odvolanie
04/2022 zaslané
odvolaciemu
organu

07/2022
potvrdené
rozhodnutie,
pravoplatné

Obytny subor Dolny Slanec
Krasnany

Objekty: STL plynovod, NN
pripojky

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ 0 vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z dévodu
chybajucim
dokladom a
prebiehajuceho
sudu k izemnému
rozhodnutiu
Nevyhovenie
protestu
prokuratora
Protest potvrdeny
ou

02/2021
Odvolanie, spis
posudzuje
ministerstvo
05/2021
potvrdenie
ministerstva
zruSenia
rozhodnutia o
preruseni
07/2021
oznamenie

0 zacati

12/2021 stavebné
povolenie
Nadobudlo
pravoplatnost’

Obytny stibor Dolny Slanec
Krasnany
Objekty: bytové domy

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

03/2020 podana
ziadost’ 0 vydanie
stavebného
povolenia
05/2020prerusené
konania

Konania prerusené
z doévodu
chybajucim
dokladom a
prebiehajuceho
sudu k izemnému
rozhodnutiu
05/2021
Vyhovenie
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protestu
prokuratora

0 zruSeni
prerusenia konania
12/2021
0znamenie

0 zacati konania
04/2022 stavebné
povolenie
05/2022 odvolanie
07/2022 spis
zaslany
odvolaciemu
organu

12/2023 Odvolaci
organ potvrdil
rozhodnutie

a nadobudlo
pravoplatnost’
dria 28.03.2023

Obytny subor Dolny Slanec
Krasnany

obj.: Komunikacia a predizenie
komun. Horskej

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

12/2020 podana
ziadost’ 0 stavebné
povolenie

a zverejnenie
informacie,
Konanie prerusené
07/2021-
oznamenie

0 zacati konania
Podané namietky,
ktoré sa teraz
rieSia
02/2022-stavebné
povolenie
03/2022 —
odvolanie
05/2022 zaslané
odvolaciemu
organu

07/2022
pravoplatné

Spis zaslany
na Krajsky
sud 03/2023

Hlavné
Mesto SR
Bratislava,

Obytny stbor Dolny Slanec
Krasnany

Objekt Verejné osvetlenie
komunikacie

UR 07/2018
Pravoplatné 11/2018
OU BA rozhodnutie,
potvrdenie spravnosti

rozhodnutia SU v
11/2018

12/2020 podana
ziadost’ 0 stavebné
povolenie

a zverejnenie
informacie,
Konanie prerusené
Doplnené doklady
09/2021
Oznamenie

0 zadati konania
01/2022 stavebné
povolenie

Prislo odvolanie
05/2022 zaslané
odvolaciemu
organu

10/2022 vratenie
spisu

z odvolacieho

Hlavné
mesto SR
Bratislava
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organu

10/2022
doposlanie
rozhodnutia
11/2022
Vyjadrenie
s odvolanim
11.01.2023 spis
zaslany
odvolaciemu
organu
Pravoplatné
rozhodnutie
23.06.2023
Polyfunkény objekt /nadstavba, Uzemné rozhodnutie
pristavba IPOS/ parc.¢. 891/72, 01/2018 Capital
/73, :/202, roh Kubacova- Slovakia
Baronka S.r.o
" 03/2021 podana
ll?)%lts\//ti‘lell:wﬂs(ﬁ;aé)&(tigl]:va parc.& Uzemné rozhodnutie ziadost’ 0 stavebné IMC real
' o | 1172018 povolenie S.I.0.
891/80, roh Jurkovicova-
Detvianska 05/2021 . .
prerusenie konania
06/22 predizenie
lehoty na
doplnenie
08/2023
prediZenie lehoty
na doplnenie
09/2023 vyzva na
doplnenie
platného UR
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 10/2020 ziadost’ Oznamenie VI GROUP
Rendez vous Vychodné objekty | 6/2018, predlZzena 0 stavebné 0 zacati S.I.0.
Blok A,B,C, STL plynovod, lehota na doplnenie povolenie: kolaudaéného
VN,NN, vonkaj§ie osvetlenie, dokladov, chyba este 11/2020 prerusené | konania
trafostanica. jeden doklad konanie s vyzvou | 6997/2193/20
9/2019 doplnené na doplnenie. 23BAJ
doklady, oznamenie 05/2021 oznamené na
0 zacati konania, plynie | 0znamenie den
lehota na podanie 0 zacati 11.05.2023
namietok 07/2021 stavebné | 09/2023
a pripomienok povolenie, zastavené
1/2020 vydané tzemné | 08/2021 konanie
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i | pravoplatné 10/2023 nova
nadobudne ziadost’
pravoplatnost’ 0 kolaudaciu —
Pravoplatné 03/2020 termin
kolaudacie
17.10.2023
11/2023
vydané
kolaudacné
rozhodnutie —
nadobudlo
pravoplatnos
t!
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 02/2021 ziadost Oznémenie VI GROUP,
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Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena 0 stavebné 0 zacati S.I.0.
Komunikacie , spevnené plochy | lehota na doplnenie povolenie kolaudaéného
dokladov, chyba este 04/2021 konania
jeden doklad prerusenie konania | 7554/2194/20
9/2019 doplnené 10/2021 23/BAJ
doklady, oznamenie oznamenie 0znamené na
0 zacati konania, plynie | o zacati konania den
lehota na podanie 01/2022 stavebné | 24.05.2023
namietok povolenie Po kolaudacii
a pripomienok 03/2022- dokladaju
1/2020 vydané uzemné | pravoplatné chybajlce
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i stanoviska
nadobudne 09/2023
pravoplatnost’ vydané
Pravoplatné 03/2020 kolaudaéné
rozhodnutie,
pravoplatné
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 03/2021 ziadost 11/2023 VI GROUP
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlZzena 0 stavebné vydané S.I.0.
Terénne Gpravy lehota na doplnenie povolenie kolaudac¢né
dokladov, chyba este 05/2021 rozhodnutie —
jeden doklad oznamenie o nadobudlo
9/2019 doplnené zacati pravoplatnos
doklady, oznamenie 05/2021 stavebné t
0 zacati konania, plynie | povolenie
lehota na podanie 06/2021
namietok Pravoplatné
a pripomienok
1/2020 vydané uzemné
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i
nadobudne
pravoplatnost’
Pravoplatné 03/2020
Komplex polyfunkénych budov | Uzemné konanie od 10/2020 ziadost’ 6/2022 navrh
Rendez vous Vychodné 6/2018, predlzena 0 stavebné na kolaudaciu
Komplex polyfunkénych budov | lehota na doplnenie povolenie SO401 STL
dokladov, chyba este 11/2020 plynovod,
jeden doklad prerusenie kon. S0402
9/2019 doplnené Dopifianie ochranné
doklady, oznamenie 4/2021 ozndmenie | zariadenia
0 zacati konania, plynie | o0 zacati plynovodu
lehota na podanie 7/2021 08/2022 tGstne
namietok rozhodnutie — pojednavania
a pripomienok stavebné povol. a miestne
1/2020 vydané tizemné | 08/2021 zistovania
rozhodnutie, ¢aka sa, ¢i | pravoplatné 11/2022
nadobudne kolaudacné
pravoplatnost rozhodnutie
Pravoplatné 03/2020 S0401 STL
plynovod -
Pravoplatné
kol.
rozhodnutie
09.01.2023,
S0402 -

pravoplatné
kol.
rozhodnutie
02.01.2023
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LBG aréna Raca UR 11/2016 Stavebné LBG arena
pravoplatné 5/2017, povolenie 6/2018, S.r.0.
preskimavanie pravoplatné
rozhodnutia sidom 11/2018,
Podnet na
preskimanie
rozhodnutia
sudom
Polyfunkény bytovy dom Névrh na vydanie 09/2021 ziadost’ IRP Invest
/byvaly kultarny dom Elan uzemného rozhodnutia | o stavebné s.r.o.
Krasfiany/ 02/2019 povolenie objetu Novy
Prerusenie konania oporného muru stavebnik
s vyzvou na doplnenie | 10/2021 VI GROUP
dokladov 04/2019 oznamenie

05/2020 oznamené
zacatie konania
ucastnikom
a dotknutym organom
Bolo prijatych vel'a
namietok, ktoré sa
vyhodnocuju
12/2020 Oznamenie
0 doplneni podania
03/2021- tzemné
rozhodnutia vydané
Pravoplatné

0 zacati konania
01/2022 stavebné
povolenie
Pravoplatné
01/2022 ziadosti
0 SP: hlavna
stavba,
komunikacie
07/22 oznamené
zaCatia konania
11/2022 stavebné
povolenie
01/2023
pravoplatné

Pristupova komunikécia
a technicka infrastruktira
Lokality ,,Slan¢ek*

Uzemné konanie
prerusené z dovodu
prebiehajiiceho sudu

k izemnému
rozhodnutiu Dolny
Slanec, na ktory sa

pripaja
Protest prokuratora
proti preruseniu/
neprijaty stavebnym
uradom/ Okresny urad

Bratislava potvrdil

prokuréatora
11/2020 potvrdenie

protestu prokuratora

OU BA,zrusenie

rozhodnutia o preruseni
kvoli sadu.
12/2020 prerusenie
S vyzvou na doplnenie
podkladov

01/2021 doplnené

podanie
05/2021 oznédmenie
0 zacati
08/2021 tizemné
rozhodnutie
Pravoplatné

UNIMED CEMTRUM -
prestavba haly /byvalej AB
Kozmetiky/

07/2020 ziadost’
o0 stavebné
povolenie,
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dopliaju posledné
stanovisko
11/2020 oznamené
zacCatie konania
12/2020 stavebné
povolenie

01/2021
nadobudlo
pravoplatnost’
12/2023 ziadost’

0 zmenu stavby
pred jej
dokon¢enim
1/2024 prerusenie
konania

Monagq Invest, s.r.o. 6/2021 navrh Monaq
Bytovy dom na mieste na umiestnenie stavby Invest,
Restauracie Krasfianska 07/2021 prerusenie S.r.o.
karia konania
08/2021 ziadost’
0 predlzenie lehoty na
doplnenie
05/2022 predizenie
lehoty na doplnenie
Monagq Invest, s.r.o. 10/2021 Monaq
Restauracia Krasnanska ziadost’ Invest,
karia 0 odstranenie | s.r.o.
stavby
11/2021
preruSenie
konania
Predizena
lehota na
doplnenie
07/2023
0znamenie
zacatia
konania
09/2023
rozhodnutie
0 povoleni
0 odstraneni
stavby
Oplotenie vinohradu 05/2021 ohlasenie JuDr.
drobnej stavby Vladimir
oplotenia — Skuta
stavebny urad
urcil na stavebné
konanie
02/2023 stavebnik
vzal spat’ podanie
02/2023
zastavenie
konania
LIDL — Obchodné centrum 01/2022- prerusenie | 06/2022- Lidl
predajiia potravin Lidl 03/2022 — oznamenie | prerusenie Slovenska
0 zacati konania 09/2022 — republika,
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04/2022 — Gzemné | 0znamenie V.0.S.
rozhodnutie 0 zaCati konania
pravoplatné 11/2022 -
rozhodnutie
pravoplatné
LIDL — Obchodné centrum 01/2022- prerusenie 07/2022 - Lidl
predajiia potravin Lidl — 03/2022 — oznamenie | 0zhnamenie Slovenska
prelozka plynovodu 0 zacati konania 0 zacati konania republika,
04/2022 — Gzemné | 01/2023 — V.0.S.
rozhodnutie rozhodnutie
pravoplatné pravoplatné
LIDL — Obchodné centrum 01/2022- prerugenie | 01/2023 — Zépadoslov
predajiia potravin Lidl — VN 03/2022 — oznamenie | 0znamenie enska
zemné vedenie 0 zacati konania 0 zacati konania distribu¢na,
04/2022 — Gzemné | 02/2023 — a.s.,
rozhodnutie rozhodnutie
pravoplatné pravoplatné
LIDL — Obchodné centrum 01/2022- prerusenie 08/2022 - Zapadoslov
predajiia potravin Lidl — 03/2022 — oznamenie | prerusenie enska
Prelozka distribu¢nych NN 0 zacati konania 11/2022 — distribu¢na,
rozvodov, Prekladka VN 04/205]2(1_ L’lz.emné oznémenkie a.s.,
. . rozhodnutie 0 zadati konania
zemného vedenia pravoplatné 01/2023 —
rozhodnutie
pravoplatné
LIDL — Obchodné centrum 01/2022- prerusenie | 09/2022 — Lidl
predajiia potravin Lidl — 03/2022 — oznamenie | 0znamenie Slovenska
aredlové komunikécia 0 zacati konania 0 zacati konania republika,
: 04/2022 — Gzemné | 10/2022 — V.0.S.
a spevnené plochy rozhodnutie rozhodnutie
pravoplatné pravoplatné
Vinohradnicke domy — 5 2/2017-Rozhodnutie Juraj
nepovolanych stavieb 0 nariadeni odstranenia Obermajer
stavieb
2/2017 — odvolanie
2/2018 Okresny urad
Bratislava- potvrdenie
rozhodnutia SU
3/2018- Zaloba na sad
0 preskiimanie
zakonnosti rozhodnutia
ou
8/2022- doruceny
rozsudok Krajského
stdu 0 zamietnuti
zaloby
Priprava Zaloby
Logisticky areal DOAS Uzemné rozhodnutie Ziadost’ 09/2023 DOAS, a.s.
6.7.2021 0 stavebné ziadost’
povolenie 0 kolaudaciu
25.11.2021 stavby
Oznamenie 10/2023
0 zacati konania oznamenie
7.3.2022 terminu
Stavebné ustneho
povolenie pojednavania
27.6.2022 s miestnym
Pravoplatné zist'ovanim
18.8.2022

16




Skupina 6 RD Bratislava-Ra¢a | Uzemné rozhodnutie Ziadost’ Racianska
Komunikacie a spevnené 23.4.2019 o0 stavebné Perla, s.r.o.
plochy povolenie
11.9.2019,
Oznémenie
0 zadati konania
2.11.2020,
Stavebné
povolenie
25.3.20221,
Pravoplatné
7.5.2021
Skupina 6 rodinnych domov Uzemné rozhodnutie Ziadost Racianska
Bratislava-Raca 6.6.2019 0 stavebné Perla, s.r.o.
povolenie
13.11.2020,
oznamenie
0 zadati konania
8.6.2021
Stavebné
povolenie
18.8.2021,
Pravoplatné
23.9.2021
BYTOVY DOM RNDZ Il 05/2021 navrh na 9/2022 podana VI Group
Bytové domy Pri $ajbach umiestnenie stavby ziadost’ 0 stavebné S.r.o,
Objekty bytovych domov 06/2021 oznamenie povolenie, Rol’nicka
0 zadati konania 12/2022 157,831 07
Podané namietky, ktoré | prerusenie konania Bratislava
sa riesia S vyzvou ha
12/2021 doplnenie doplnenie
prerobenej ¢asti 6/2023 oznamené
projektovej zacatie konania
dokumentacie — Ucastnik konania
oznamené podal namietky ku
01/2022 namietky vo¢i | Ktorym sa
zavaznym stanoviskam | stavebnik vyjadril
KDl a BA 2/2024 vydané
02/2022 vyziadanie stavebné
stanovisk k namietkm | povolenie —
03/2022 — zmena verejna vyhlaska
projektu v zmysle
namietok
07/22 rozhodnutie
8/22 pravoplatné
BYTOVY DOM RNDZ II 05/2021 navrh na 11/11/2022 VI Group
Komunikacie SO 06 umiestnenie stavby podana ziadost’ S.r.o,
06/2021 oznamenie 0 stavebné Rol’nicka
0 zacati konania povolenie, 157,831 07
Podané namietky, ktoré | 04.04.2023 Bratislava
sa riesia oznamenie
12/2021 doplnenie 0 zadati
prerobenej ¢asti stavebného
projektovej konania
dokumentacie — Ucastnik konania
oznamené podal namietky ku
01/2022 namietky voéi | ktorym sa
zaviznym stanoviskam | stavebnik vyjadril
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KDI a BA

— Vypracovava sa

02/2022 vyziadanie stavebné
stanovisk k namietkm | povolenie
03/2022 — zmena 12/2023 vydané
projektu v zmysle Stavebné
namietok povolenie
07/22 rozhodnutie 2/2024 — podané
8/22 pravoplatné odvolanie
ucastnika
konania Factor
Asset
Managment s.r.o
Sucast’ prevadzky predaja 4/2023 podana FRV, s.r.0,
a spracovania kovového Ziadost Hrani¢na
a zelezného odpadu — 0 dodatocné 18,821 05
Tadng D stavebné Bratislava
ulozny priestor/ povolenie,
manipulacna plocha“ 5/2023 prerusenie
pozemky registra ,,C*“-KN konania s vjzvou
parcelné ¢isla 3500/1, na doplnenie
3500/3, 3538/3, 3538/9, gg;tlﬂgff
3538/10 a 3538/11 stanoviska
Vozoviia Krasiany | = - 1-3/2023 Zziadost’ Dopravny
Modernizacia idrzbovej adoplnenie podnik
zékladne 4/20V23’0znamenle Bratislava,
0 zacati a.s.
04/2023 stavebné
povolenie
6/2023
Nadobudlo
pravoplatnost’
Vozovia Krashany | - 1-3/2023 _Ziadost’ Dopravny
Vniitroarealové cesty adoplnenie podnik
a prist. komunikacie 4/2023 oznémenie Bratislava,
0 zacati as.
05/2023 stavebné
povolenie
06/2023
Nadobudlo
pravoplatnost’
H roznovy sad, | Navrh na vydanie UR Byvanie
Kadnarova ul. 02/20248/202ﬁ i pod lesom,
, - rozhodnutie
> bytov?jd} domov, 4 0 preruseni konania 1o
polyfunkéné domy | s yy;vou na doplnenie
aktomu prislichajica
infrastruktura
Bytovy dom — UZiny Navrh na vydanie UR Centrum
Bytovy dom 12/2023 Pezinok
Doprava Ol/2024vvyrzva _ S.1.0.,
siete s prerusenim konania Trenéians
ka 47, 821
09
Bratislava
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